Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu : werkplan 2007 by Hinssen, P.J.W.
w
er
kd
oc
um
en
te
n
67
W
O
t
W
et
te
lij
ke
 O
nd
er
zo
ek
st
ak
en
 N
at
uu
r 
&
 M
ili
eu
Werkplan 2007
Wettelijke Onderzoekstaken
Natuur & Milieu
P.J.W. Hinssen
Werkdocument 67.qxp  2-7-2007  15:46  Pagina 1

  
Wettel i jke Onderzoekstaken 
Natuur & Mil ieu 
Werkp l a n  2007  
 
 
P . J . W .  H i n s s e n  
 
 
We rkdocumen t  67  
W e t t e l i j k e  O n d e r z o e k s t a k e n  N a t u u r  &  M i l i e u
W a g e n i n g e n ,  j u n i  2 0 0 7
2 WOt-werkdocument 67 
 
 
De reeks ‘Werkdocumenten’ bevat tussenresultaten van het onderzoek van de uitvoerende 
instellingen voor de unit Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu (WOT Natuur & Milieu) De 
reeks is een intern communicatiemedium en wordt niet buiten de context van de WOT Natuur & 
Milieu verspreid. De inhoud van dit document is vooral bedoeld als referentiemateriaal voor 
collega-onderzoekers die onderzoek uitvoeren in opdracht van de WOT Natuur & Milieu. Zodra 
eindresultaten zijn bereikt, worden deze ook buiten deze reeks gepubliceerd. De reeks omvat 
zowel inhoudelijke documenten als beheersdocumenten. 
 
 
Dit werkdocument is gemaakt conform het Kwaliteitshandboek van de WOT Natuur & Milieu. 
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1 Managementsamenvatting  
1.1 Wettelijk kader 
Wageningen UR voert in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit  
voor de overheid een aantal Wettelijke Onderzoekstaken (WOT) uit in de vorm van WOT-
programma’s en WOT-projecten. De unit Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu (WOT 
N&M) is een van de zes WOT-units van Wageningen UR en is namens de Raad van Bestuur van 
Wageningen UR verantwoordelijk voor de uitvoering van de Wettelijke Onderzoekstaken Natuur 
en Milieu. De wettelijke basis van de onderzoekstaken van de unit WOT N&M is omschreven in 
(concept) Uitvoeringsovereenkomsten tussen LNV en Wageningen UR, te weten: 
• De Uitvoeringsovereenkomst Planbureaufuncties Natuur en Milieu (WOT-PNM), getekend 
op 21 december 2004. 
• De Concept Uitvoeringsovereenkomst Informatievoorziening Natuur (WOT-registratie), die 
als beoogde ingangsdatum 1 januari 2008 heeft. 
• De Uitvoeringsovereenkomst Wettelijke Onderzoekstaken Advisering Natuur en Milieu 
(WOT-advisering), die eveneens 1 januari 2008 als beoogde ingangsdatum heeft. 
 
1.2 Inhoud van de taken 
Concreet bestaan de WO-taken uit drie typen werkzaamheden: 
• het samenbundelen van onderzoeksresultaten in onafhankelijke kennissystemen en 
informatie voor wettelijk verplichte rapportages (Synthese onderzoek N&M); 
• het leveren en structureren van onafhankelijke gegevens ter ondersteuning van door LNV 
op te stellen wettelijke verplichte rapportages (Registratie gegevens N&M); 
• het leveren van onafhankelijke adviezen ter ondersteuning van wettelijke verplichtingen van 
LNV (Advisering N&M); 
 
De unit WOT N&M streeft in bovengenoemde werkzaamheden naar synthese van de 
beleidsgeoriënteerde kennis over: 
• Biodiversiteit 
• Landschap 
• Natuur in bestuur en samenleving 
• Natuur in economische context 
• Ruimtelijke condities voor natuur 
• Milieucondities (van de landbouw) voor het landelijk gebied  
• Watercondities voor natuur  
• Toepassing van geografische informatiesystemen  
 
Deze werkzaamheden zijn ondergebracht in zes programma’s, en in een zogenaamd 
“koepelprogramma” (WOT-04-001) voor taakoverstijgende activiteiten. Daarnaast wordt 
gebruik gemaakt van onderzoek in de Kennisbasis voor de strategische kennisontwikkeling 
voor de Wettelijke onderzoekstaken. De programma’s van de unit WOT N&M dragen de code 
WOT-04. 
 
Wettelijke Onderzoekstaken planbureaufuncties Natuur en Milieu (WOT-PNM) 
 
A) realiseren planbureauproducten 
WOT-04-006; Natuurplanbureaufunctie 
WOT-04-007; Milieuplanbureaufunctie (productiedeel) 
B) synthese van onderzoeksresultaten in kennissystemen en informatie 
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WOT-04-002; Onderbouwend onderzoek Natuurplanbureaufunctie 
WOT-04-007; Milieuplanbureaufunctie (onderzoeksdeel) 
KB1-007; Kennisbasis Planbureaufuncties Natuur en Milieu 
 
Wettelijke Onderzoekstaken Advisering Natuur en Milieu (WOT-advisering) 
WOT-04-003; WOT advisering natuur en milieu 
KB1-PM (Kennisbasis WOT advisering natuur en milieu) 
 
Wettelijke Onderzoekstaken Registratie Natuur en Milieu (WOT-registratie) 
WOT-04-004; Informatievoorziening Natuur, inclusief monitor Wadden 
WOT-04-005; Monitor- en evaluatiesysteem Agenda Vitaal Platteland (ME-AVP) 
KB1-PM (Kennisbasis Registratie Natuur en Milieu) 
 
1.3 Proces 
Voor de planbureaufuncties wordt het planningsproces op dit moment herzien. Daarbij wordt 
invulling gegeven aan het mandaat dat MNP van LNV heeft als opdrachtgever voor de door 
Wageningen UR uit te voeren werkprogramma’s. Voor het planjaar 2007 is voor het eerst een 
door LNV en VROM gezamenlijk opgestelde kaderbrief Milieu- en Natuurplanbureau opgesteld. 
Samen met het MNP wordt momenteel invulling gegeven aan het proces van vertaling van 
deze kaderbrief en van de de MNP meerjarenvisie naar de werkprogramma’s 
Natuurplanbureaufunctie, Milieuplanbureaufunctie en Onderbouwend Onderzoek. 
 
Van de overige programma’s is de uitvoeringsovereenkomst nog niet in werking. Die 
werkprocessen worden daarom momenteel naar bevind van zaken doorlopen. De 
beschrijvingen van deze werkprogramma’s zijn daarom (nog) niet uniform. Ook de manier 
waarop projecten tot stand komen verschilt per programma. De projectplannen zijn daarom 
op dit moment nog niet allemaal even ver uitgewerkt. Hieronder volgt een korte toelichting per 
programma.  
 
Koepel (WOT-04-001) 
Het werkplan “Koepel” omvat alle activiteiten die de uitvoering van de taken conform het WOT 
statuut ondersteunen. Naast de leiding van de unit WOT als geheel vallen hieronder de 
programmaoverstijgende communicatie, het kennismanagement, de kwaliteitszorg en de 
algemene WOT-ondersteuning. 
 
Ondersteunend onderzoek Natuurplanbureaufunctie (WOT-04-002) 
Het werkplan van dit programma is gebaseerd op de onderzoeksbehoefte van het MNP en 
wordt (primair) intern uitgezet bij de instellingen van DLO. Het programma kent een op het 
MNP afgestemde planning & controlcyclus, met een uitgebreide vraagarticulatie (voor 2006 
vastgelegd in WOT werkdocument 11). In 2007 wordt grotendeels voortgebouwd op het in 
2006 lopende onderzoek. Gestreefd wordt naar meer samenhang, continuïteit en commitment 
in het onderzoek door een deel van het onderzoek uit te zetten in grotere projecten met 
meerjarige looptijd en vaste projectteams. 
 
Advisering Natuur & Milieu (WOT-04-003) 
DLO voert een aantal uiteenlopende wettelijke adviestaken uit op het beleidsterrein Natuur en 
Milieu. Sommige daarvan al meer dan 25 jaar. Met ingang van 2006 zijn deze gebundeld in dit 
programma. Vastlegging in een uitvoeringsovereenkomst wordt verwacht per 1-1-2008. Voor 
de projecten in dit programma zijn startdocumenten opgesteld. 
 
Informatievoorziening Natuur (WOT-04-004) 
Sinds 2004 wordt gewerkt aan de invulling van de wettelijke onderzoekstaken betreffende 
informatievoorziening natuur. De vastlegging van deze taken in een uitvoeringsovereenkomst 
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zal naar verwachting ook per 1-1-2008 plaatsvinden. Bij het opstellen van de projectplannen 
wordt er van uitgegaan dat LNV-DN voor 2007 wederom financiering voor een jaar zal regelen.  
 
Monitor- en evaluatiesysteem Agenda Vitaal Platteland (WOT-04-005) 
In 2006 is het systeem voor monitoring en evaluatie van de Agenda Vitaal Platteland gereed 
gekomen voor gebruik. De wettelijke basis voor het daadwerkelijke monitoren vormt de WILG 
(Wet Investeringen Landelijk Gebied). In 2007 is de nulmeting gepland voor de effecten. Het 
werkprogramma 2007 wordt verder afgestemd op de exacte behoeften van het ILG, die op dit 
moment nog worden gespecificeerd. 
 
Natuurplanbureaufunctie (WOT-04-006) 
De inhoud van dit programma wordt sinds de start in 1998 bepaald door de Kaderbrief 
(Natuur)planbureaufunctie van LNV aan het Milieu- en Natuurplanbureau (MNP). Voor de inhoud 
werd in het programmawerkplan verwezen naar het werkprogramma van het MNP. De 
hoofdprojecten zijn vrijwel altijd samenwerkingsprojecten tussen MNP en WOT N&M. De 
inhoudelijke beschrijving ervan gebeurt door het MNP. De deelprojecten van de WOT N&M 
worden begin 2007 vastgelegd in gedetailleerde projectplannen. 
 
Milieuplanbureaufunctie (WOT-04-007) 
Dit programma kent sinds de start in 1997 een begeleidingscommissie waarin onder meer het 
MNP en verschillende directies van LNV vertegenwoordigd waren. De 
Uitvoeringsovereenkomst WOT-PNM bepaalt dat de sturing door het MNP plaatsvindt. Om die 
reden is de begeleidingscommissie omgevormd tot een adviescommissie. De Kaderbrief van 
LNV/VROM aan het MNP bevat voor 2007 ook inhoudelijke onderwerpen aangaande de 
Milieuplanbureaufunctie. Voor de projecten in dit programma zijn startdocumenten opgesteld. 
 
1.4 Begroting WOT Natuur & Milieu 2007, 
totaaloverzicht (kEuro). 
 
WOT-04-002 Onderbouwend Onderzoek NPBf 2 700
WOT-04-006 Natuurplanbureaufunctie 2 830
WOT-04-007 Milieuplanbureaufunctie 820
 subtotaal planbureaufuncties 6 350
WOT-04-001 Koepel 425
WOT-04-003 Advisering Natuur & Milieu 578
WOT-04-004 Informatievoorziening Natuur Pm (*)
WOT-04-005 ME-AVP 310
 subtotaal WOT 7 663
KB-01-007 Kennisbasis planbureaufuncties 595
KB-01-xxx Kennisbasis registratie Pm**
KB-01-xxx Kennisbasis advisering PM**
 subtotaal KB 595
 totaal 8 258
(*) nog niet bepaald 
(**) nog niet toegekend wegens ontbreken uitvoeringsovereenkomst 
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2 Werkplan per programma 
2.1 Inleiding  
Wageningen UR voert in opdracht van het ministerie van LNV voor de overheid een aantal 
Wettelijke Onderzoekstaken (WOT) uit in de vorm van WOT-programma’s en WOT-projecten. De 
voorwaarden waaronder Wageningen UR deze taken uitvoert, zijn vastgelegd in het WOT-
statuut waarover met het ministerie van LNV op 23 februari 2001 een overeenkomst is 
afgesloten.  
 
De unit Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu (WOT N&M) is een van de zes WOT-units 
van Wageningen UR en is namens de Raad van Bestuur van Wageningen UR verantwoordelijk 
voor de uitvoering van de Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. De Wettelijke basis van 
de onderzoekstaken van de unit WOT N&M is omschreven in (concept) 
Uitvoeringsovereenkomsten tussen LNV en Wageningen UR, te weten: 
? De Uitvoeringsovereenkomst Planbureaufuncties Natuur en Milieu (WOT-PNM), getekend 
op 21 december 2004. 
? De Uitvoeringsovereenkomst Informatievoorziening Natuur met als beoogde 
ingangsdatum 1 januari 2008. 
? De Uitvoeringsovereenkomst Wettelijke Onderzoekstaken Advisering Natuur en Milieu 
(WOT-advisering), die eveneens 1 januari als beoogde ingangsdatum heeft. 
 
Concreet bestaan de WO-taken uit vier typen werkzaamheden: 
1. Het bijdragen aan de producten van het Milieu- en Natuurplanbureau. 
2. het samenbundelen van onderzoeksresultaten in onafhankelijke kennissystemen en 
informatie voor wettelijk verplichte rapportages (Synthese onderzoek N&M) 
3. het leveren en structureren van onafhankelijke gegevens ter ondersteuning van door LNV 
op te stellen wettelijke verplichte rapportages (Registratie gegevens N&M) 
4. het leveren van onafhankelijke adviezen ter ondersteuning van wettelijke verplichtingen van 
LNV (Advisering N&M) 
 
Het WOT-statuut vereist dat de uitvoering van de WO-taken N&M voldoet aan de volgende 
criteria: 
 
Wetenschappelijke standaard 
De wetenschappelijke standaard voor de WOT N&M is gelijk aan de standaard voor het 
wetenschappelijk onderzoek van Wageningen UR, dat op het toepassingsgebied van de WOT 
N&M een internationaal hoog aangeschreven reputatie heeft. 
 
Om de wetenschappelijke standaard ook op termijn te kunnen waarborgen zorgt de unit WOT 
N&M dat de sleutelexpertise voor de WOT NM op een aantal kennisvelden permanent 
aanwezig. 
 
Kwaliteitsborgingsysteem 
De wijze waarop de unit WOT N&M voldoet aan de criteria van het WOT-statuut is vastgelegd in 
de Uitvoeringsovereenkomsten en in het Kwaliteitshandboek. De unit WOT N&M beschikt sinds 
2003 over een ISO-gecertificeerd kwaliteitsmanagementsysteem. 
 
Vertrouwelijkheid en Informatieverstrekking 
1. Over de WOT N&M wordt uitsluitend de opdrachtgever geïnformeerd, zijnde een 
publiekrechtelijke partij waar de wettelijke taak voor wordt uitgevoerd. Dit kan zijn het 
ministerie van LNV zelf, of een organisatie die door LNV is aangewezen.  
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2. Bij andere opdrachtgevers dan de rijksoverheid wordt het ministerie van LNV gelijktijdig op 
de hoogte gesteld van de verstrekte informatie. Dit zal bij acceptatie van een opdracht 
geregeld worden. 
 
Onafhankelijkheid en onafhankelijke audits 
Ofschoon volstrekte onafhankelijkheid van wetenschappelijk onderzoek per definitie onmogelijk 
is, hebben de minister van LNV en het parlement de huidige regeling middels WOT-statuut 
geaccepteerd als een werkwijze die naar hun maatstaven de onafhankelijkheid van het 
onderzoek voldoende waarborgt. Een essentieel onderdeel van deze waarborging vormen de 
onafhankelijke audits, waarover het volgende is vastgelegd: 
 
1. Onafhankelijke audits van de WOT-units worden op verzoek van LNV uitgevoerd door 
commissies of door deskundigen. De WO taken worden op transparante wijze uitgevoerd. 
Aan LNV wordt alle info hieromtrent verstrekt. 
2. Onvolkomenheden worden zo snel mogelijk opgelost, zoals in het kwaliteitshandboek is 
vastgelegd. 
3. LNV erkent met de overige betrokken ministeries de unit WOT N&M als een nationale 
instelling voor de uitvoering van Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu. 
 
Bij het uitvoeren van de wettelijke onderzoekstaken levert de unit WOT N&M de volgende 
diensten: 
1. Expertise voor natuur- en milieugerelateerd onderzoek 
2. Detacheringen 
3. Productteams en projectleiding 
4. Modelinstrumentarium; ontwikkeling, beheer en toepassing 
5. Databeheer, data-analyse, data-acquisitie en datalogistiek 
6. Communicatie (rapporten, CD’s, nieuwsbrief, website, workshops, symposia) 
7. Coördinatie, kwaliteitsbewaking en ondersteuning van processen. 
Deze diensten zijn nader gespecificeerd in de bijbehorende uitvoeringsovereenkomst en 
omvatten de volgende programma’s:  
 
Koepel 
? WOT-04-001; Koepelprogramma 
Wettelijke Onderzoekstaken Advisering Natuur en Milieu (WOT-advisering) 
? WOT-04-003; WOT advisering natuur en milieu 
Wettelijke Onderzoekstaken Registratie Natuur en Milieu (WOT-registratie) 
? WOT-04-004; Informatievoorziening Natuur, inclusief monitor Wadden 
? WOT-04-005; Monitor- en evaluatiesysteem Agenda Vitaal Platteland (ME-AVP) 
Wettelijke Onderzoekstaken planbureaufuncties Natuur en Milieu (WOT-PNM) 
A) realiseren planbureauproducten 
? WOT-04-006; Natuurplanbureaufunctie 
? WOT-04-007; Milieuplanbureaufunctie (productiedeel) 
B) synthese van onderzoeksresultaten in kennissystemen en informatie 
? WOT-04-002; Onderbouwend onderzoek Natuurplanbureaufunctie 
? WOT-04-007; Milieuplanbureaufunctie (onderzoeksdeel) 
 
Daarnaast is een deel van het budget van Kennisbasis thema ‘Groene en Blauwe ruimte” 
bestemd voor de instandhouding van de kennisinfrastructuur voor de WOT N&M. 
 
Deze werkprogramma’s worden in opdracht van LNV uitgevoerd door Wageningen UR voor 
LNV en voor het Milieu- en Natuurplanbureau. De uitvoering gebeurt onder het ISO 
gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem van de WOT N&M. Hiermee wordt maximale 
transparantie, onafhankelijkheid en betrouwbaarheid nagestreefd. 
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Doelgroepen 
 
WOT-Advisering N&M 
Primaire doelgroep: LNV-DN, LNV-DP 
Secundaire doelgroep: wetenschappelijke actoren, (internationale) commissies, bedrijfsleven 
(bijv. voor toelating stoffen) 
 
WOT-Registratie N&M 
Primaire doelgroep: LNV-DN 
Overige doelgroepen: wetenschappelijke en  maatschappelijke actoren in het bereik van het 
Natuur- en Milieubeleid, zoals gegevensleveranciers, instituten, universiteiten, provincies, 
gemeenten, natuurbeheerders, belangenorganisaties. 
 
WOT-PNM 
Primaire doelgroepen: MNP, LNV-DN, LNV-DP 
Overige doelgroepen: het Kabinet, VROM (DG Milieu, DG Ruimte), wetenschappelijke en 
maatschappelijke actoren in het bereik van het Natuur- en Milieubeleid, zoals instituten, 
universiteiten, provincies, gemeenten, natuurbeheerders, belangenorganisaties. 
 
Samenwerking 
De strategie van de unit WOT N&M heeft de ketenoriëntatie als uitgangspunt. Daaronder wordt 
verstaan het streven naar een heldere positie van de WOT N&M in de keten van 
wetenschappelijk onderzoek naar beleidsinformatie, relevant voor de wettelijke taken van de 
Nederlandse overheid. In de ketenoriëntatie staat centraal dat een organisatie samen met 
anderen streeft naar verbetering van kwaliteit, en om die reden ook mede investeert in de 
kwaliteitsverbetering van toeleveranciers en afnemers. De volgende relaties zijn relevant voor 
de WOT N&M: 
1. De andere WOT-units van Wageningen UR 
2. De Science Groups van Wageningen UR 
3. De Directie Kennis van LNV 
4. Voor LNV te informeren instellingen, waaronder planbureaus 
5. Andere kennisinstellingen en verwante niet-commerciële instellingen, zoals particuliere 
gegevensverzamelende organisaties (PGO’s)  
6. Commerciële instellingen zoals ingenieursbureaus werkzaam op het kennisveld natuur en 
milieu. 
 
De unit WOT N&M streeft naar synthese van de beleidsgeoriënteerde kennis over: 
1. Biodiversiteit 
2. Landschap 
3. Natuur in bestuur en samenleving 
4. Natuur in (landbouw)economische context 
5. Ruimtelijke condities voor natuur 
6. Milieucondities (van de landbouw) voor natuur  
7. Watercondities voor natuur  
8. Toepassing van geografische informatiesystemen  
Om dit doel te realiseren zal het interne netwerk binnen Wageningen UR worden benut en 
wordt de benodigde capaciteit aan sleutelexpertise op het juiste niveau gebracht en 
gehouden. Daarnaast zorgen externe reviews voor de borging van de wetenschappelijke 
kwaliteit. 
 
Het werkprogramma 2007 van de unit WOT Natuur & Milieu is onderverdeeld in zes 
werkprogramma’s. Een zevende programma (WOT-04-004, Informatievoorziening natuur) is in 
oprichting. De manier waarop projecten tot stand komen (het proces) verschilt per 
programma. De mate waarin projecten op dit moment zijn uitgewerkt verschilt om die reden 
per programma. Dit maakt, samen met het specifieke karakter van veel WO-projecten, het 
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standaard DK-formulier voor BO-projecten minder geschikt. Daarom is voor de WOT N&M een 
eigen formulier (“startdocument”) ontwikkeld (dit is vastgelegd in het ISO-gecertificeerde 
kwaliteitssysteem) 
 
Hieronder volgt een korte toelichting per programma.  
 
Koepelprogramma (WOT-04-001) 
Het koepelprogramma omvat het management van de unit WOT N&M, de kwaliteitszorg, de 
communicatie en het kennismanagement, zoals voortvloeit uit het WOT-statuut en de WOT-
uitvoeringsovereenkomst. Deze taken zijn voor elk van de andere programma’s van belang, en 
daarom moeilijk in de afzonderlijke programma’s onder te brengen.  
 
Ondersteunend onderzoek Natuurplanbureaufunctie (WOT-04-002) 
Het werkplan van dit programma is gebaseerd op de onderzoeksbehoefte van het MNP en 
wordt (primair) intern aanbesteed bij de instellingen van DLO. Het programma kent een geheel 
eigen planning & controlcyclus, met een uitgebreide vraagarticulatie en een samen met MNP 
(in de Programmacommissie Natuurplanbureaufunctie, PCN) gecoördineerd proces van interne 
aanbesteding. 
 
Advisering Natuur & Milieu (WOT-04-003) 
DLO voert een aantal uiteenlopende wettelijke adviestaken uit op het beleidsterrein Natuur en 
Milieu. Sommige daarvan al meer dan 25 jaar. Deze zijn deze gebundeld in dit programma. 
Vastlegging in een uitvoeringsovereenkomst wordt verwacht per 1-1-2008. Voor de projecten 
in dit programma zijn startdocumenten opgesteld. 
 
Informatievoorziening Natuur (WOT-04-004) 
Dit programma is een WOT in oprichting en is in 2007 ondergebracht in het BO Cluster EHS. 
 
Monitor- en evaluatiesysteem Agenda Vitaal Platteland (WOT-04-005) 
Dit programma is verbonden aan de Wet Investeringen Landelijk Gebied (WILG). In 2007 
worden de investeringen in het systeem afgerond en wordt de beheersorganisatie opgezet, 
waarover met LNV een uitvoeringsovereenkomst wordt opgesteld.  
 
Natuurplanbureaufunctie (WOT-04-006) 
De inhoud van dit programma wordt bepaald door de Kaderbrief Milieu- en 
natuurplanbureaufunctie van LNV en VROM aan het Milieu- en Natuurplanbureau. 
De (hoofd)projecten zijn vrijwel altijd samenwerkingsprojecten tussen MNP en WOT N&M en 
worden inhoudelijk beschreven door het MNP. De deelprojecten van de WOT N&M worden 
vastgelegd in gedetailleerde projectplannen. 
 
Milieuplanbureaufunctie (WOT-04-007) 
De inhoud van dit programma wordt bepaald door de Kaderbrief Milieu- en 
natuurplanbureaufunctie van LNV en VROM aan het Milieu- en Natuurplanbureau. 
De projectplannen worden opgesteld in nauw overleg tussen MNP en WOT N&M.  
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2.2 Koepelprogramma WOT Natuur & Milieu  
 
Algemeen  
 
1. WOT cluster, clusterleider: WOT-04 (Natuur & Milieu), drs. P.J.W. Hinssen 
2.  Onderzoekstaak: 001, Koepel 
3.  Onderzoeksleider: Drs. P.J.W. Hinssen (ESG) 
4. Contactpersonen LNV Dr.T. Breimer (DK) 
5.  Deelnemende instellingen: ESG, SSG 
6.  Doelgroepen:  Beleidsdirecties LNV 
7. Budget 2007 Euro 425.000 (prijspeil 1-1-2007)  
 
Het ministerie van LNV en de Raad van Bestuur van Wageningen UR leggen de Wettelijke 
Onderzoekstaken Natuur en Milieu (WOT N&M) vast in verschillende 
uitvoeringsovereenkomsten. De taken zijn onderverdeeld in programma’s. Het programma 
WOT-04-001 vormt het zogenaamde ‘Koepelprogramma’. Het koepelprogramma omvat het 
management van de unit WOT N&M, de kwaliteitszorg, de communicatie en het 
kennismanagement, zoals voortvloeit uit het WOT-statuut en de WOT-uitvoeringsovereenkomst. 
Deze taken zijn voor elk van de andere programma’s van belang, en daarom moeilijk in de 
afzonderlijke programma’s onder te brengen.  
 
8. Beleidsopgave:
Trefwoorden  
Wettelijke onderzoekstaken, WOT-statuut. 
De beleidsopgave is de naleving van het WOT-statuut voor alle taken die onder de 
uitvoeringsovereenkomsten van de WOT Natuur & Milieu vallen. 
 
9. Kennisbehoefte 
 
De unit WOT N&M is gericht op het vervullen van de kennisbehoefte die voortvloeit uit de 
wettelijke taken waar deze unit het onderzoek voor uitvoert. De wettelijke taken en 
kennisbehoefte zijn geformuleerd in de uitvoeringsovereenkomsten van de WOT Natuur & 
Milieu. Het Koepelprogramma vervult geen specifieke kennisbehoefte, maar faciliteert de 
overige programma’s WOT N&M bij het vervullen van de kennisbehoefte. 
 
10. Kennisopdracht 
 
Producten 2007   
Project Producten 2007 
Management WOT unit Werkprogramma 2008, Voortgangsrapportage 2006, 
Onderhoud strategisch plan 
Communicatie WOT Communicatieplan, WOT-nieuwsbrief, website, -studies, -
rapporten en –werkdocumenten (alleen productie en 
logistiek, de inhoud komt uit projecten) 
Kwaliteitszorg Onderhoud van het WOT kwaliteitsmanagementsysteem, 
managementreview, bijdrage aan Visitatie Alterra 2007 
Kennismanagement Onderhoud strategiekaart, vertaling strategisch plan WOT in 
operationeel plan m.b.t. kennismanagement en uitvoering 
daarvan. 
Beheer WOT unit Kwartaalrapportages 
Secretariaat Continue dienstverlening conform “WOT-secretariaatsmap” 
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11. Methode in de aanpak 
 
Project Methode in de aanpak  
Management WOT unit Deming Circle (Plan, do, check, act) en balanced scorecard 
Communicatie WOT Werken vanuit een communicatieplan (opgesteld m.b.v. 
communicatiedeskundige) 
Kwaliteitszorg Conform richtlijnen ISO 
Kennismanagement Strategiekaart, theorie kennismanagement (boek …) 
Beheer WOT unit Conform richtlijnen Bestuurscentrum Wageningen UR 
Secretariaat “WOT-secretariaatsmap” (in eigen beheer ontwikkeld) 
 
Onderzoeksactiviteiten, fasering en aanpak 
 
 
Project Activiteiten en fasering 2007 
Management WOT unit Voortgangsrapportage (voorjaar), Werkprogramma (najaar), 
gekoppeld aan bijeenkomst Commissie van Toezicht 
Communicatie WOT Nieuwsbrief (6x per jaar), Werkdocumenten op afroep, WOT-
rapporten en -studies volgens planning redactieraad en 
afgestemd met project Kennismanagement 
Kwaliteitszorg Interne audit (Alterra, i.o.m. Alterra), interne audit (WOT, 
sept), management review (voorjaar), Visitatie Alterra (i.o.m. 
Alterra) 
Kennismanagement Strategiekaart (voorjaar), Operationeel plan 
kennismanagement (voorjaar), doorvertaling naar 
programma’s (zomer) 
Beheer WOT unit Uitzetten projecten (1e kw), voortgangscontrole en 
voortgangsrapportage (jan, apr, jul, okt) 
Secretariaat Continue dienstverlening aan programmaleiders en 
projectleiders conform “WOT-secretariaatsmap” 
 
Interactie kennisgebruikers – onderzoekers. 
 
Zie Werkafspraken Uitvoeringsovereenkomsten voor algemene afspraken over deze interactie. 
Onderstaande tabel geeft de specifieke planning voor 2007, voor zover op dit moment 
bekend. 
 
 
Project Interactie in 2007 
Management WOT unit Via Commissie van Toezicht WOT Natuur & Milieu en 
Management team MNP (voor planbureaufuncties) 
Communicatie WOT Via jaarlijkse “pijlersdag”, via enquetes (in 2006 gedaan 
voor nieuwsbrief en voor naamsbekendheid WOT), ad hoc 
overleg over afstemming met communicatieplan MNP 
Kwaliteitszorg n.v.t. 
Kennismanagement Via jaarlijkse “pijlersdag” en gerichte workshops per 
expertiseveld 
Beheer WOT unit n.v.t. 
Secretariaat n.v.t. 
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Interactie tussen onderzoekers: interne communicatie, samenhang tussen projecten 
binnen het programma, samenhang met andere programma’s en samenwerking met 
andere instellingen en organisaties 
 
Zie Werkafspraken Uitvoeringsovereenkomsten WOT voor algemene afspraken over interne 
communicatie. Onderstaande tabel geeft de specifieke planning voor 2007, voor zover op dit 
moment bekend. 
 
Project Interne communicatie 2007 
Management WOT unit Met directies resource organisaties DLO (Alterra, LEI, 
IMARES) en management MNP. 
Communicatie WOT Met programmaleiders en projectleiders WOT N&M over 
communicatiedoelen per project 
Kwaliteitszorg Met kwaliteitsfunctionaris Alterra 
Kennismanagement Met programmaleiders en projectleiders van Wageningen 
UR en van het MNP 
Beheer WOT unit Met het Bestuurscentrum van Wageningen UR 
Secretariaat Met programmaleiders en projectleiders over te leveren 
diensten 
 
 
12. Communicatieplan 
Voor de WOT Natuur & Milieu is een algemeen communicatieplan 2007 opgesteld (onderdeel 
van het project Communicatie WOT). Specifieke communicatie over projecten in het 
Koepelprogramma is in onderstaande tabel weergegeven: 
Project Externe communicatie 2007 
Management WOT unit Werkplan 2008 en voortgangsrapportage 2006 
Communicatie WOT Via Nieuwsbrief (6x per jaar), website, Kennis-online, en de 
WOT-Werkdocumenten -rapporten en -studies  
Kwaliteitszorg Non-conformiteiten worden gemeld aan LNV (eis van WOT-
statuut) 
Kennismanagement Via kennis-bijeenkomsten – i.s.m. project communicatie 
Beheer WOT unit n.v.t. 
Secretariaat n.v.t. 
 
13. Tabel met projecten 
Zie deel 3 Projectbeschrijvingen 
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2.3 Programma Ondersteunend Onderzoek NPB 
Algemeen 
 
1 WOT cluster, naam clusterleider:   WOT-04 (Natuur & Milieu), drs. P.J.W. Hinssen 
2 Onderzoekstaak: 002, Natuurplanbureaufunctie Ondersteunend 
Onderzoek 
3 Onderzoeksleider: ir. H. Houweling (ESG)  
4 Contactperso(o)n(en) LNV (met LNV-
directie)/overige betrokkenen (met organisatie): 
dr. H. Groenewoud (DN), dr. A. Jahangir (DK), 
drs. J. Wiertz (MNP)  
5 Deelnemende kennisinstellingen binnen en buiten 
Wageningen UR: 
ESG, SSG, MNP, IMARES 
6 Doelgroepen(en): MNP, Beleidsdirecties LNV 
7 Budget in 2007: Euro 2.700.000 
 
 
8 LNV beleidsopgave, maatschappelijk probleem en beleidscontext 
De overheid dient, bij het nemen van beslissingen van strategische aard, te beschikken over 
relevante informatie. De planbureaufuncties Natuur en Milieu zijn bij wet ingesteld om hierbij 
als onafhankelijke instantie de relevante informatie over milieu, natuur, bos en landschap in 
ruimtelijke, sociale en economische context te leveren.   
 
De WOT-unit NM te Wageningen voert in opdracht van het ministerie van Landbouw, Natuur en 
Voedselkwaliteit de Wettelijke Onderzoekstaken uit die voortkomen uit de Planbureaufuncties 
Natuur en Milieu. Een van deze taken is de ontwikkeling en synthese van beleidsgeoriënteerde 
kennis voor wettelijk verplichte rapportages m.b.t. Natuur zoals de jaarlijkse Natuurbalans en 
de vierjaarlijkse Natuurverkenning. De Natuurbalans bestaat uit een deel evaluatie 
beleidsprestaties, en een deel evaluatie of verkenning van een of enkele actuele thema’s. De 
Natuurverkenning dekt het totale beleidsveld natuur, bos en landschap, en heeft een sterk 
accent op prognose.  Ook thematische verkenningen zijn in het programma van het MNP 
opgenomen.  
 
Het programma WOT-04-002 richt zich op het ondersteunend onderzoek voor de 
planbureaufunctie Natuur en ontwikkelt kennis in vier kennisvelden: 
• Biodiversiteit (incl. ruimtelijke en milieucondities) 
• Landschap 
• Natuur in bestuur en samenleving 
• Natuur in (landbouw)economische context 
 
 
9  Kennisbehoefte 
In de kaderbrief MNP 2007 van de ministeries van VROM en LNV worden de onderwerpen 
genoemd, waarover het MNP wordt verzocht te rapporteren in de Natuurbalansen voor de 
komende jaren.  
 
Deze kaderbrief wordt doorvertaald in het MNP-werkplan. De kaderbrief MNP, het werkplan 
MNP en een briefing door de directie van het MNP geven aan wat de kennisbehoefte is van het 
MNP. De onderwerpen van de Natuurbalansen staan hierin centraal. Dit zijn (zie kaderbrief 
MNP 2007): 
 
Natuurbalans 2007  
Voor de Natuurbalans 2007 wordt u verzocht de volgende thema’s te behandelen: 
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Landschap en natuurlijke leefomgeving: beleving, gebruik en gezondheidseffecten bij burgers 
(in het bijzonder jeugd), inclusief een vergelijking tussen de burgers in verschillende Europese 
landen. Succesfactoren voor maatschappelijke betrokkenheid en mogelijkheden voor 
versterking hiervan.  
Contramal stedelijke natuur: de rol van het stedelijk gebied voor biodiversiteit en 
mogelijkheden voor versterking van deze rol.  
Klimaatverandering en dynamiek in de natuur. 
Graadmeters voor ecosysteemdiensten. 
  
Natuurbalans 2008 
Het thema van de Natuurbalans 2008 is water (zowel zoet als zout). Onderdeel daarvan is de 
mariene biodiversiteit, bezien vanuit een integrale ecosysteembenadering maar met aandacht 
voor de bestuurlijke driedeling kustzone, Noordzee / EU en  buitenterritoriale wateren en 
oceanen. 
 
Natuurbalans 2009 
De Natuurbalans 2009 staat in het teken van de midterm-review ILG en EU-
biodiversiteitsdoelstelling 2010. 
 
 
10. Kennisopdracht 
De kennisopdracht vloeit voort uit de kennisbehoefte van het MNP. De MNP maakt gebruik van 
de kennis die in het onderbouwend onderzoek wordt ontwikkeld (programma WOT-04-002).  
 
De kennisontwikkeling is georganiseerd in 10 thema's 
1 Bestuurlijke organisatie en economische dimensie van natuur- en landschapsbeleid  
2 Implementatie van beleid; sectoraal (PB) en integraal (SGB/ILG)  
3 Landschapskwaliteit   
4 Natuur, welzijn en draagvlak   
5 Betekenis van de EHS  
6 Ontwikkeling in de Landbouw   
7 Waterbeleid  
8 Internationale aspecten van het Natuurbeleid   
9 Kosten en baten van natuur  
10 Wetenschappelijke Infrastructuur     
 
 
Thema 1: 
Bestuurlijke organisatie en economische dimensie van natuur- en 
landschapsbeleid  
 
vervolg 2006
• Bestuurlijk vermogen – 15 jaar natuurbeleid  
• Benutting beleidsruimte – NL, UK en GE in Europees verband 
• Veranderende bestuurlijke verhoudingen – implicaties nieuwe WRO voor natuur en 
landschap  
• Een verkennend onderzoek is uitgevoerd naar de betekenis van macro-economische 
ontwikkelingen voor natuur en landschap, gevolgd door een empirische uitwerking. In 
2007 uitwerken voor de relatie tussen economische groei en EHS. Ook aandacht voor 
marktrente en discontovoet. 
 
nieuw in 2007 
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• Voorbereiding midterm review ILG (thema Natuurbalans 2009) (samenwerking met thema 
2) 
• Institutioneel/NGO/sectotaal draagvlak natuurbeleid (doorwerking ex-ante evaluatie VHR) 
 
 
Thema 2:   
Implementatie van beleid; sectoraal (PB) en integraal (SGB/ILG) 
 
Vervolg 2006 
• Vergelijking SBG en ILG (team Pleijte OO 2006) – voorbereiding midterm review NB2009 
• Herverdeling bestuursverantwoordelijkheden: evaluatie sturing van LNV en Provincies op 
Natuur en Subsdiestromen Programma beheer en SBB (Van Wijk)  
 
nieuw in 2007 
• Voorbereiding midterm review ILG (thema Natuurbalans 2009) (samenwerking met thema 
1 en 5) 
• Bestuurlijk vermogen internationaal biodiversiteitbeleid (thema Natuurbalans 2009) 
(samenwerking met thema 8) 
 
Thema 3:   
Landschapskwaliteit  
 
Het thema kent 3 speerpunten: monitoring; waardering en veranderingsprocessen.  
 
Monitoring: KELK-monitoring is ontwikkeld en wordt ingezet. Probleem blijft beschikbaarheid 
data over kleine landschapselementen. Deze is van belang voor oordeel toestand 
kernkwaliteiten.  
Onderzoek 2007 focust op ontwikkeling technieken om, zolang monitoring in veld niet is 
geregeld, kleine landschapselementen te monitoren m.b.v. hoge resolutie luchtfoto’s. 
 
Waardering: Verloop via spoor doelbereik en beleving. Belevings-GIS is ontwikkeld en geaudit. 
Kennis over beleving kan worden ingezet t.b.v. Belevingswaarde monitor. Verdere vergroting 
validiteit Belevings-GIS is gewenst.  
Onderzoek in 2007 focust op:  
• operationaliseren kernkwaliteiten Nationale Landschappen voor beleidsevaluatie; 
• maatschappelijke betekenis landschap (welzijn, gezondheid, MKBA); 
• betekenis regionale identiteit (BelevingsGIS,  BWM). 
 
Veranderingsprocessen: Kennis over welke processen op groene ruimte afkomen is 
beschikbaar. Nog onvoldoende zicht op wat dat echter precies voor landschapskwaliteit 
betekent.  
Het onderzoek in 2007 focust op: 
• maatschappelijke betrokkenheid bij landschapsbeheer i.r.t.; 
• groen-blauwe diensten ism 6 
• gebiedsfondsen ism 2 (van Wijk) 
• ‘nieuwe buitenlui’ ism 6 
• Kosten-effectiviteit en nationale landschappen 
 
 
Thema 4:   
Natuur, welzijn en draagvlak  
Het thema kent 2 onderdelen: (1) de betekenis van natuur voor mensen (welzijn), (2) 
betrokkenheid mensen bij natuur (draagvlak).  
WOt-werkdocument 67  19
 
Betekenis van natuur voor mensen 
vervolg 2006  
• Economische betekenis van gezondheidseffecten van natuur  
nieuw in 2007   
• State-of-the-art studie “mensen, beleving, gebruik, gezondheid en natuurlijke 
leefomgeving” ? thema Natuurbalans 2007 
• Recreatief gebruik natuurlijke leefomgeving NL (kwantiteiten en kenmerken) (doorwerking 
ex ante evaluatie VHR) 
 
Betrokkenheid mensen bij natuur 
vervolg 2006 
• Maatschappelijk draagvlak onderzoek (team Overbeek OO 2006) 
nieuw in 2007  
• Kritische succesfactoren maatschappelijke betrokkenheid natuur en landschap (incl. rol 
van educatie) (samenwerking met thema 3) (kaderbrief 2007) 
• ontwikkelen monitoringsysteem waarmee de effecten van (vernieuwend) NME-beleid 
kunnen worden gevolgd en beoordeeld (2007: monitorsysteem, 2007 of 2008 
pilotmeeting) (kaderbrief 2007 bijlage LNV) 
• State-of-the-art studie “duurzaam consumentengedrag” (samenwerking met team ? 
Aalbersen MNP, moet onderzoeksvragen opleveren) (werkplan MNP 2007) 
 
 
Thema 5: 
Betekenis van de EHS 
 
vervolg 2006 
• Kwaliteitsborging EHS  / Natura 2000 nul-meting milieucondities, ruimte en biodiversiteit 
voor ILG en ME-AVP 
• Kwaliteitsborging EHS afstemming en uniformering  systemen van VHR, Programma 
Beheer en SBB in ILG verband 
 
Nieuw in 2007 
• Voorbereiding midterm review ILG (thema Natuurbalans 2009) (samenwerking met thema 
2) 
• Effectiviteit van EHS en VHR voor biodiversiteit 
• MKBA; Verbinden met thema 9  
• EHS  ~ Natura 2000 
• Kosten-effecitiviteit EHS 
 
 
Thema 6:   
Ontwikkeling in de Landbouw  
 
Onderwerpen 2007 
• Groene diensten / ecosysteemdiensten als bijdrage aan biodiversiteit 
• Echte 100% natuurboeren als alternatief voor grootschalige boeren (en SAN-boeren). 
• Ecologische effectiviteit van particulieren en boeren bij ontwikkeling nieuwe natuur (van 
aankoop naar beheer). 
• Effecten loslaten markt- en prijsbeleid in landbouw op bedrijfsstructuur in gebied.  
• Onderzoek toekomst GLB, marktwerking, natuur en landschap.  
• Nationale landschappen en ontwikkelingen in de landbouw 
• Welke landbouw in veenweidegebieden? 
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Thema 7: 
Waterbeleid  
 
Het thema van de Natuurbalans 2008 is ‘water’. Naast zoet water wordt ook aandacht 
gevraagd voor mariene biodiversiteit, bezien vanuit een integrale ecosysteembenadering maar 
met aandacht voor de bestuurlijke driedeling kustzone, Noordzee / EU en  buitenterritoriale 
wateren en oceanen  
 
vervolg 2006 
• Beleidsanalyse verdroging: De actuele grondwater-situatie binnen de VHR en EHS gebieden 
met behulp van beschikbare data en methoden  
• Ontwikkeling van bestanden van de aquatische natuur, haar eisen aan het watersysteem en 
van de huidige toestand van het watersysteem in dezelfde termen als de natuur-eisen kaart 
 
Nieuw in 2007 
• Trendreeks van aquatische (doel)soorten tbv NB2008 
• Ontwikkeling van een nationale prioritering(smethode) voor het budget voor 
waterhuishoudkundige maatregelpakketten en ruimtelijke ingrepen in de meest kansrijke 
VHR-gebieden.; KEA van verschillende maatregelen pakketten;  
• Baten van water (i.s.m. thema 9 Kosten en Baten van Natuur) 
• Mariene biodiversiteit (NB08)  
• Visie Aquatische Natuur / MNP-kennisbehoefte   
• Verdere invulling afhankelijk van “blauwdruk NB08” 
 
 
Thema 8:  
Internationale aspecten van het Natuurbeleid  
 
vervolg 2006 
• EHS  ~ Natura 2000 
• Benchmark (verg. Benutting Beleidsruimte EU-richtlijnen internationaal vergeleken) 
 
Nieuw in 2007  
• Verantwoordelijkheid Nl voor internationale biodiversiteit in EU 
• Biodiversiteitsindicatoren voor EU;  trendreeksen planten 
• Klimaatsadaptatie: Dispersie -mogelijkheden bij klimaatsverandering in Nl en EU 
(samenwerking Altera/RUG/KUN) 
• Verdeling primaire productie over mens en andere gebruikers in het ecosysteem 
• EHS `Natura 2000 
• EU ~goods/services / Ecobalans 
 
 
Thema 9: 
Kosten en baten van natuur 
 
Onderwerpen 2007; Verdere invulling mede afhankelijk van uitkomst mini-symposium Natuur 
en Economie (30nov06) 
• Algemene relatie Natuur & Economie 
• FIONA / KEA afronden ? 
• Standaard functies Natuurwaarde schade / verandering voor ca 10 hoofdecosystemen Nl 
en EU 
• Gebiedscontracten en ecologische effectiviteit 
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• Optimal timing: strategisch omgaan met publieke middelen voor natuur en landschap 
• Inzicht in geldstromen voor natuur en landschap, in samenhang met ecologische 
effectiviteit.  
 
 
Thema 10  
Wetenschappelijke Infrastructuur  
 
Bij de presentatie van informatie over Biodiversiteit en Landschap gebruikt het MNP een 
raamwerk van graadmeters. Deze graadmeters worden gevoed met informatie uit modellen of 
meetnetten. Thema 10 kent 2 onderdelen : 1) opstellen en uitvoeren van beheer-, verbeter- en 
ontwikkelingplannen voor modellen en bestanden; 2) Ontwikkelen van dataverzamelings-
plannen en nieuwe methoden van data-acquisitie 
 
Vervolg 2006 
• A-biotische metingen op plots LMF  
• Ontwikkeling basiskaarten voor terrestrische en aquatische natuur MNP- vragen; 
• Kwaliteitsslag modellen voor een beperkt aantal clusters van modellen en bestanden, 
waaronder de Natuurplanner in ARISFLOW. 
• Uitvoering verbeterplan voor de kennismodellen voor de MNP-graadmeter Landschap 
(KELK: Kennismodel Effecten Landschap Kwaliteit; BelevingsGIS; Monitoring Schaal) 
 
Nieuw in 2007 
• samenhang modellen Milieu, Natuur en Ruimte ( ook t.o.v. voor MNP relevante modellen 
buiten WUR); 
 
 
 
11. Methode in de aanpak (indien thema in feite een project betreft) 
 
Onderzoeksactiviteiten, fasering en aanpak 
 
Het programma richt zich op het ontwikkelen van expertise, modellen en databestanden in de 
vier kennisvelden: Biodiversiteit, Landschap, Bestuur en Maatschappij, Economie. De 
onderzoeksvragen in deze kennisvelden zijn het resultaat van de inventarisatie van de 
benodigde kennis voor de Natuurplanbureaufunctie van het MNP  
 
In de Kenniscyclus van het Natuurplanbureau worden 6 fasen onderscheiden: 
- inventariseren van benodigde kennis voor de realisatie van producten in de nabije toekomst 
en voor versterking van de kennisbasis voor de langere termijn  
- inventariseren van de reeds beschikbare kennis 
- vertalen van het verschil tussen benodigde kennis en reeds beschikbare kennis in 
onderzoeksvragen  
- kennis ontwikkelen  
- kennis delen  
- kennis toepassen  
- evalueren van kennistoepassingen in producten Natuurplanbureau  
 
Kennis toepassing is onderdeel van programma WOT-04-394, kennis delen  wordt 
gefaciliteerd door dat programma (communicatie)  
Op programmaniveau is de kennisontwikkeling georganiseerd in de tien genoemde thema’s. 
Een thema ontwikkeld kennis in één of meer kennisvelden (biodiversiteit, landschap, economie, 
bestuur en samenleving).  Voor elk thema treedt een trekker namens MNP/WOT op die de 
22 WOt-werkdocument 67 
projecten inhoudelijk begeleidt en de communicatie met het MNP als primaire belanghebbende 
verzorgt. 
Op projectniveau wordt de organisatie en fasering verder uitgewerkt in de afzonderlijke  
projectplannen.  
 
Interactie kennisgebruikers – onderzoekers 
 
Interactie tussen kennisgebruikers en kennisleveranciers vindt plaats op verschillende niveaus: 
- Coördinatie op het niveau van de Kenniscyclus van MNP en WOT NM vindt plaats in het 
overleg van de Programma Commissie Natuur. In dit overleg nemen deel: Hoofd WOT NM, 
hoofd MNP/NLB, hoofdprojectleider(s) producten van het MNP en de trekkers van de vier 
kennisvelden. Het pakket kennisvragen wordt geaccordeerd door de directeur MNP. 
- Coördinatie op het niveau van onderzoeksprojecten; Voor elk onderzoeksproject wordt de 
projectdefinitie (de A4-tjes in de projectenbundel) opgesteld i.o.m. met MNP; elk project 
heeft een contactpersoon namens het MNP. 
- Kennis delen op het niveau van individuen tussen deel(projectleiders) voor de MNP-
produkten en projectleiders en projectmedewerkers van lopende of reeds gerealiseerde 
projecten. 
  
Interactie tussen onderzoekers: interne communicatie, samenhang tussen 
projecten binnen het programma, samenhang met andere programma’s en 
samenwerking met andere instellingen en organisaties 
 
In het werkproces van het WOT NM vormen coördinatie van onderzoeksprogrammering en 
synthese van deelproducten naar geïntegreerde studie essentiële taken (WOT-04-394). Het 
Onderbouwend onderzoek (WOT-04-002) wordt aangestuurd door het hoofd van de WOT NM 
die hierin wordt ondersteund door de Programma Commissie Natuur.  
 
interactie tussen onderzoekers; interne communicatie 
De interne communicatie tussen onderzoekers is i.h.a. vrij intensief i.v.m. afstemming van en 
samenwerking in gerelateerde (deel)projecten. De trekkers per kennisveld of de projectleiders 
van de betrokken projecten entameren dit overleg. Uitwisseling van informatie vindt verder 
plaats door centrale beschikbaarstelling van informatie (geoinformatie, interne 
werkdocumenten). Daarnaast zijn er intensieve informele contacten (van koffieapparaat tot 
personele relaties tussen projecten, al dan niet voor het Natuurplanbureau) 
 
samenhang met andere programma's 
De samenhang met andere programma's vraagt, ten gevolge van de coördinatie van het 
onderzoek in verschillende domeinen (KB, BO, WOT) bijzondere aandacht. Afstemming met het 
onderzoek in de kennisbasis wordt  gerealiseerd worden door programma KB-01-007. 
Afstemming met het beleidsondersteunend onderzoek kan naar verwachting worden 
gerealiseerd door efficiënte en effectieve vraagarticulatie. In het project Kennismanagement 
(WOT-04-394) wil de WOT de mogelijke synergie-effecten in het onderzoek optimaal sturen en 
benutten.  
 
samenhang met andere instellingen en organisaties 
Dit programma is in het bijzonder gericht op de samenwerking tussen WUR en MNP. In het 
MNP netwerk wordt samengewerkt door RIVM, RIKZ, RIZA, CBS en gegevens leverende 
organisaties  als DLG, LASER en de PGO’s. Via het MNP werkt het programma ook samen met 
de andere planbureaus (CPB, RPB, SCP) aan integrale studies. De samenwerking op 
projectniveau met andere organisaties zal worden beschreven in de afzonderlijke 
projectbeschrijvingen 
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12. Communicatie 
Relevante doelgroepen en (potentiële) gebruikers van de onderzoeksresultaten zijn: 
? Projectleiders en deelprojectleiders t.b.v. de realisatie van de wettelijke producten van het 
MNP. Onder producten worden hier, naast de wettelijke producten als NVK en NB, ook 
adviezen verstaan. Kennisontwikkeling (WOT-04-002) en de toepassing van kennis door 
deze (deel)projectleiders (onderdeel WOT-04-394) zijn fasen in het primaire processen van 
MNP en WOT NM waardoor kennisontwikkeling en kennistoepassing direct met elkaar zijn 
verbonden. (Deel)projectleiders dragen bij aan de evaluatie van de bruikbaarheid van de 
kennisbasis en de aan de identificatie van nieuwe kennisvragen. 
? Gebruikers zijn (indirect) de gebruikers van de (wettelijke) producten van het MNP, i.e. 
Parlement, Kabinet, Beleidsdirecties van LNV, VROM, V&W, EZ en (direct) de gebruikers 
van kennisproducten van onderbouwend onderzoek. 
 
De resultaten van onderzoek worden vastgelegd in tastbare produkten als rapporten, 
artikelen, geo-informatie-bestanden,  (verbeterde) modellen en deelmodellen, (verbeterde) 
kennissystemen, overige kennisprodukten als strategievoorstellen, adviezen. De nadruk ligt 
hierbij op gecodificeerde kennis.  
Naast deze expliciete kennis wordt kennisbasis versterkt met impliciete kennis. Deze kennis 
werkt door via uitwisseling van informatie in workshops in het kader van de MNP-produkten, 
themamiddagen, overleg tussen (deel)projectleiders voor de MNP-produkten en onderzoekers, 
bijdragen van onderzoekers aan MNP-produkten.  Kennisuitwisseling wordt gefaciliteerd door 
projecten in programma WOT-04-394 (Communicatie, Kennismanagement, 
Informatievoorziening)   
 
13. Tabel met projecten 
 
Zie deel 3 projectbeschrijvingen 
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2.4 Programma Advisering Natuur & Milieu 
 
 Algemeen  
 
1. WOT cluster, clusterleider: WOT-04 (Natuur & Milieu), drs. P.J.W. Hinssen 
2.  Onderzoekstaak: 003, Advisering Natuur & Milieu 
3.  Onderzoeksleider: drs. P.J.W. Hinssen (ESG) 
4. Contactpersonen LNV dr.T. Breimer (DK) 
5.  Deelnemende instellingen: ESG 
6.  Doelgroepen:  Beleidsdirecties LNV 
7. Budget 2007 Euro 578.000 (prijspeil 1-1-2007)  
 
Het ministerie van LNV en de Raad van Bestuur van Wageningen UR leggen de Wettelijke 
Onderzoekstaken Natuur en Milieu (WOT N&M) vast in verschillende 
uitvoeringsovereenkomsten. In de Uitvoeringsovereenkomst Advisering Natuur en Milieu (WOT-
Advisering N&M), te ondertekenen voor 31 december 2006, zijn de taken en werkafspraken 
voor de periode 2007-2011 vastgelegd, die voortvloeien uit de wettelijke adviestaken. Op 
basis van de werkafspraken WOT-Advisering N&M is het werkprogramma 2007 opgesteld. 
Hierbij wordt rekening gehouden met de volgende additionele budgetten: 
*  98.000 euro in de kennisbasis voor WOT-Advisering N&M ter behoud van sleutelexpertise  
*  100.000 euro in het programma Mest en mineralen voor de werkgroepen van de CDM,  
*  Financiering van CTB voor de te leveren adviezen. 
 
 
 
8. Beleidsopgave (conform Uitvoeringsovereenkomst WOT-Advisering N&M): 
Trefwoorden  
Natuur, Milieu, Mestbeleid, Bestrijdingsmiddelen, Antarctica, Zeezoogdieren, Walvissen, 
Waddenzee, Meststoffenbesluit 
 
9. Kennisbehoefte 
 
 
Zie uitvoeringsovereenkomst WOT-Advisering N&M en bijbehorende werkafspraken. Voor 2007 
geldt de navolgende verbijzondering hiervan: 
 
Taak Contactpersoon Kennisbehoefte 2007 
Advisering LNV in IWC Maaike Moolhuijsen (LNV-
DN) 
Nederlandse inbreng in 
IWC 
Advisering LNV in ASCOBANS Maake Moolhuijsen (LNV-
DN) 
Nederlandse inbreng in 
ASCOBANS 
Advisering LNV in TWO Stefan Verbunt? (LNV-DN) Nederlandse inbreng in 
TWO 
Onderzoek Antarctica Gelare Nader (LNV-DN) Nederlandse bijdrage aan 
internationaal onderzoek 
Adviezen meststoffenbesluit De Bode (LNV-DK) Advies over toelating van 
meststoffen 
Commissie Deskundigen 
Mestbeleid 
De Bode (LNV-DK) Advies over het 
mestbeleid,  
Adviezen CTB n.v.t. Advies over toelating van 
bestrijdingsmiddelen 
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Instrumentarium CTB Vertegenwoordiger CTB Instrumentarium ter 
beoordeling toelating 
bestrijdingsmiddelen 
 
 
Specifieke kennisbehoefte in de Kennisbasis (KB budget) 
Taak Kennisbehoefte Kennisbasis 2007 
Advisering LNV in IWC Investeren in sleutelexpertise (opvolging) i.v.m. pensionering 
huidige sleutelfunctionaris over enkele jaren 
Advisering LNV in ASCOBANS idem 
Advisering LNV in TWO idem 
Onderzoek Antarctica Investering in innovatie m.b.t. expedities 
Adviezen meststoffenbesluit Sleutelexpertise op peil houden 
Commissie Deskundigen 
Mestbeleid 
Sleutelexpertise op peil houden 
Adviezen CTB Geen specifieke kennisbehoefte 
Instrumentarium CTB Sleutelexpertise op peil houden en kwaliteitsborging 
instrumentarium 
 
 
10. Kennisopdracht 
Zie uitvoeringsovereenkomst WOT-Advisering N&M en bijbehorende werkafspraken. Voor 2007 
geldt de navolgende verbijzondering hiervan: 
 
Taak Kennisopdracht 2007 
Advisering LNV in IWC Nederlandse inbreng in IWC 
Advisering LNV in ASCOBANS Nederlandse inbreng in ASCOBANS 
Advisering LNV in TWO Nederlandse inbreng in TWO 
Onderzoek Antarctica Nederlandse bijdrage aan internationaal onderzoek 
Adviezen meststoffenbesluit Advies over toelating van meststoffen 
Commissie Deskundigen 
Mestbeleid 
Advies over het mestbeleid 
Adviezen CTB Advies over toelating van bestrijdingsmiddelen 
Instrumentarium CTB Instrumentarium ter beoordeling toelating 
bestrijdingsmiddelen 
 
Producten 2007 
 
Zie Werkafspraken Uitvoeringsovereenkomst WOT Advisering Natuur & Milieu voor algemene 
afspraken over producten. Onderstaande tabel geeft de specifieke planning voor 2007, voor 
zover op dit moment bekend. 
Taak Producten 2007 
Advisering LNV in IWC Bijdragen aan en rapportages over bijeenkomsten 
Advisering LNV in ASCOBANS Bijdragen aan en rapportages over bijeenkomsten 
Advisering LNV in TWO Bijdragen aan en rapportages over bijeenkomsten 
Onderzoek Antarctica Zie Projectresultaat (1.4) in Startdocument van dit project 
Adviezen meststoffenbesluit Schriftelijke adviezen op aanvraag 
Commissie Deskundigen 
Mestbeleid 
Schriftelijke adviezen op aanvraag 
Adviezen CTB Afhankelijk van adviesaanvragen CTB 
Instrumentarium CTB Operationeel instrumentarium 
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11. Methode in de aanpak 
 
Taak Methode in de aanpak 2007 
Advisering LNV in IWC Deskundigenoordeel 
Advisering LNV in ASCOBANS Deskundigenoordeel 
Advisering LNV in TWO Deskundigenoordeel 
Onderzoek Antarctica Expedities (in 2006 geweest, volgende in …) 
Adviezen meststoffenbesluit Laboratoriumtests 
Commissie Deskundigen 
Mestbeleid 
Deskundigenoordeel, zonodig met inzet van werkgroepen 
op specifieke onderwerpen (niet inbegrepen) 
Adviezen CTB Deskundigenoordeel, toepassing instrumentarium 
Instrumentarium CTB Software-ontwikkeling 
 
Onderzoeksactiviteiten, fasering en aanpak 
 
Zie Werkafspraken Uitvoeringsovereenkomst WOT Advisering Natuur & Milieu voor algemene 
afspraken over onderzoeksactiviteiten en fasering. Onderstaande tabel geeft de specifieke 
planning voor 2007, voor zover op dit moment bekend. 
 
Taak Activiteiten en fasering 2007 
Advisering LNV in IWC Wordt afgestemd op de internationale bijeenkomsten 
Advisering LNV in ASCOBANS Wordt afgestemd op de internationale bijeenkomsten 
Advisering LNV in TWO Wordt afgestemd op de internationale bijeenkomsten 
Onderzoek Antarctica Wordt afgestemd met het internationale consortium 
Adviezen meststoffenbesluit Wordt afgestemd op adviesaanvragen van LNV 
Commissie Deskundigen 
Mestbeleid 
Wordt afgestemd op adviesaanvragen van LNV 
Adviezen CTB Wordt afgestemd op adviesaanvragen van CTB 
Instrumentarium CTB Beheer en onderhoud volgens beheersplan, hulp bij gebruik 
en verhelpen van storingen indien nodig 
 
Interactie kennisgebruikers – onderzoekers. 
 
Zie Werkafspraken Uitvoeringsovereenkomst WOT Advisering Natuur & Milieu voor algemene 
afspraken over deze interactie. Onderstaande tabel geeft de specifieke planning voor 2007, 
voor zover op dit moment bekend. 
Taak Interactie in 2007 
Advisering LNV in IWC Via contactpersoon 
Advisering LNV in ASCOBANS Via contactpersoon 
Advisering LNV in TWO Via contactpersoon 
Onderzoek Antarctica Via internationaal consortium 
Adviezen meststoffenbesluit Via adviesvrager 
Commissie Deskundigen 
Mestbeleid 
Via de adviseurs van de commissie 
Adviezen CTB Met CTB 
Instrumentarium CTB Met CTB 
 
 
Interactie tussen onderzoekers: interne communicatie, samenhang tussen projecten binnen 
het programma, samenhang met andere programma’s en samenwerking met andere 
instellingen en organisaties 
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Zie Werkafspraken Uitvoeringsovereenkomst WOT Advisering Natuur & Milieu voor algemene 
afspraken over interne communicatie. Onderstaande tabel geeft de specifieke planning voor 
2007, voor zover op dit moment bekend. 
Taak Interne communicatie 2007 
Advisering LNV in IWC Met plaatvervanger (taak is sterk persoonsgebonden) 
Advisering LNV in ASCOBANS Met plaatvervanger (taak is sterk persoonsgebonden) 
Advisering LNV in TWO Met plaatvervanger (taak is sterk persoonsgebonden) 
Onderzoek Antarctica Met internationaal consortium 
Adviezen meststoffenbesluit Met desbetreffende onderzoeksgroep 
Commissie Deskundigen 
Mestbeleid 
Met onderliggende werkgroepen 
Adviezen CTB Met desbetreffende onderzoeksgroep 
Instrumentarium CTB Met desbetreffende onderzoeksgroep 
 
 
12. Communicatieplan 
Algemeen: Voor de WOT Natuur & Milieu is een algemeen communicatieplan 2007 opgesteld. 
De taken WOT Advisering N&M worden hierin opgenomen. Het betreft publicaties op de 
website, in de nieuwsbrief, en in Kennisonline. Specifieke communicatie per taak is in 
onderstaande tabel weergegeven: 
Taak Externe communicatie in 2007 
Advisering LNV in IWC Jaarlijkse voortgangsrapportages walvisonderzoek, 
jaarlijkse verslagen van zittingen IWC 
Advisering LNV in ASCOBANS Jaarlijkse rapportage van zittingen ASCOBANS, van 
werkgroep en project Recovery Harbour Porpoise. 
Advisering LNV in TWO Monitorresultaten, wetenschappelijke publicatie zeehonden 
(1x/5jr), Quality Status Report (Marine Mammals), advies op 
aanvraag 
Onderzoek Antarctica Wetenschappelijke publicaties, invulling diverse 
internationale lidmaatschappen, schriftelijk advies 
Adviezen meststoffenbesluit Schriftelijk advies op aanvraag 
Commissie Deskundigen 
Mestbeleid 
Schriftelijk advies op aanvraag 
Adviezen CTB Schriftelijk advies op aanvraag 
Instrumentarium CTB Helpdesk, website, training 
 
 
13. Tabel met projecten 
Zie deel 3 Projectbeschrijvingen 
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2.5 Programma Monitoring Agenda Vitaal Platteland             
( M-AVP) 
 
2.5.1 Programma Monitoring en evaluatiesysteem Agenda Vitaal 
Platteland (ME-AVP)  
NB dit werkplan betreft de afronding van het werkplan 2006, met budget uit 2006 
 
Algemeen 
 
1 WOT cluster, clusterleider: WOT-04 (Natuur & MIlieu) drs. P.J.W. Hinssen 
2 Onderzoekstaak: 005, ME-AVP 
3 Onderzoeksleider: Dr.ir. L.A.E. Vullings 
4 Contactpersoon LNV: Projectleider: ing. Th. P. Sinnige (DP), Projectgroep: ing. 
A.A. Smit (DP), dr.ir. J.M. Dalhuisen (DP), mw.dr.ir. E.G.M. 
Dessing (DK), ir. P.A. Kouwenhoven (VROM DGM), dhr. 
M.A. Wetter 
5 Deelnemende instellingen: LEI, Alterra 
6 Doelgroepen: Voor de uiteindelijke toepassing van de producten vanuit 
project ME-AVP kunnen twee hoofddoelgroepen worden 
onderscheiden namelijk gebruikers en leveranciers. Hierbij 
kunnen doelgroepen in sommige gevallen zowel 
gebruikers als leverancier zijn. 
 
Gebruikers 
• beleidsdirecties LNV, VROM, V&W 
• Provincies 
• Planbureaus MNP, RPB, SCP 
• bestuurders 
 
Leveranciers 
• beleidsdirecties LNV, VROM, V&W: informatie 
m.b.t. rijksacties, effecten en resultaten 
• provincies: informatie m.b.t. prestaties, resultaten 
en effecten (vastgelegd binnen ILG convenant) 
• Kennisinstituten (RIVM, DLO, RIZA, RIKZ, MNP, LEI, 
Alterra): informatie m.b.t. effecten 
 
Zowel de gebruikers als de leveranciers maken gebruik 
van het informatiesysteem dat ontwikkeld zal worden. 
 
7 Budget 2007 (NB alleen geld dat 
is overgebleven in 2006) 
178 keuro 
 
 
 
 
 
8 LNV beleidsopgave, maatschappelijk probleem en beleidscontext 
Korte schets historie tot nu: 
Afsplitsing beheer 
In april 2004 is de ‘Agenda voor een Vitaal Platteland’ (AVP) gepresenteerd als de 
gezamenlijke beleidsvisie van de ministeries LNV, VROM en V&W om het platteland gereed te 
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maken voor toekomstige veranderingen. De agenda voor een Vitaal Platteland gaat uit van een 
integraal perspectief en richt zich op de economische, ecologische en sociaal-culturele 
aspecten van het platteland. Om de voortgang van het beleid te toetsen en de mate van 
realisatie van het ingezet beleid te verklaren is monitoring en evaluatie noodzakelijk. 
Uitgangspunt voor de beleidsuitvoering is het Meerjarenprogramma AVP welke in februari 
2006 gereed is komen. 
 
Monitoring heeft tevens een signalerende functie: ontwikkelingen op het beleidsterrein die niet 
direct met de beleidsdoelstelling te maken hebben kunnen door het signaleren van effecten 
aanleiding zijn om ander beleid te ontwikkelen, beleid bij te sturen of te continueren. Daarnaast 
kan monitoring en evaluatie een essentiële bijdrage leveren aan het bevorderen van 
transparantie van beleid en aan de uitvoering, kennisontwikkeling, kennisverspreiding en 
legitimatie van het plattelandsbeleid. 
Van belang is dat het project ME-AVP aansluit bij de VBTB-systematiek, bij het ILG en het MJP-
AVP, uitvoeringsagenda NR en bij het Europese plattelandsbeleid (POP). Dit vereist een 
zodanige formulering van begrippen dat deze eenvoudig en eenduidig. Er is een 
begrippenkader opgesteld dat de structuur van de begrotingssystematiek van het rijk en de 
structuur van de POP-monitoring en evaluatie worden daarbij gecombineerd met de begrippen 
die in het MJP2 zijn gehanteerd. In navolgend schema is het geheel aan begrippen 
weergegeven.  
 
 
Begrippen MJP2 
 
 
EU-termen 
 
Begrippen monitoring 
 
 
algemene beleidsdoelstelling 
(maatschappelijk gebruik/ 
behoud en ontwikkeling van 
waarden) 
 
impact 
(outcome) 
 
effectindicatoren 
(+ streefwaarden) 
 
operationele doelstelling 
(inrichting / kwaliteit landelijk 
gebied) 
 
result 
 
resultaatindicatoren 
(+ taakstelling) 
 
prestatie 
(te leveren inspanningen/ 
rijksacties) 
 
output 
 
prestatie-indicatoren 
 
 
beschikbaar budget  
 
 
input 
 
Besteed budget 
 
Figuur 1: Begrippenkader 
 
9 Kennisbehoefte 
Het Monitoring- en Evaluatiesysteem Agenda Vitaal Platteland (ME-AVP) is een ondersteunend 
instrument van het rijk voor de voortgangsrapportages, MTR en eind rapportage en evaluaties. 
Het is een systeem waarin gegevens op een gestructureerde wijze worden opgeslagen. De 
gegevens kunnen worden opgeroepen en bewerkt voor allerlei doeleinden. De structuur van 
de centrale database bestaat uit een doelenboom en indicatoren. Elk niveau in de doelenboom 
heeft zijn eigen indicator. Het MJP2 bepaalt de inhoud van de doelenbomen en indicatoren. 
 
Deze database wordt het kernsysteem ME-AVP genoemd.  Het is momenteel nog in 
ontwikkeling, maar zal eind 2006 gereed zijn. De database zal worden beheerd door een 
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applicatiebeheerder die door de overheid wordt aangesteld. Om dit kernsysteem worden 
verschillende modules gebouwd: ‘gegevens verzamelen’, ‘rapporteren’ en ‘gegevens delen’. 
 
Bij de module ‘gegevens verzamelen’ gaat het om een beschrijving van rollen en 
verantwoordelijkheden van verschillende partijen bij het verzamelen van de input voor het ME-
AVP, het ontwikkelen van  formats en functionaliteit voor de invoer van gegevens en 
kwaliteitsborging. Dit is in 2006 grotendeel opgeleverd. 
De module ‘rapporteren’ verzorgt de gegevensstroom voor de verschillende rapportages. In 
2007 wordt bepaald of er nog softwarematige aanpassingen nodig zijn om het produceren 
van rapportages te kunnen ondersteunen. 
De module ‘gegevens delen’ bestaat uit een ‘exportapplicatie’ die het mogelijk maakt dat 
derden gegevens uit de database kunnen oproepen voor eigen gebruik en een viewer 
waarmee de inhoud van de database kan worden bekeken. In 2007 zal de viewer eventueel 
uitgebouwd worden tot een portaal met de ‘Stand van het Platteland’. 
 
 Gegevens verzamelen 
° Rollen en verantwoordelijkheden
° Invoerformats en functionaliteit- 
° Kwaliteitsborging 
Kernsysteem ME - AVP 
Beleids -
voor - 
bereiding
Resultaten RijksactiesEffecten Prestaties
Rapporteren 
° Nulmeting  ( 2006 ) 
° Voortgangsrapportage (jaarlijks)
° Rapportage MTR (2010) 
° Eindrapportage (2013) 
Gegevens delen 
° Gebruik door derden (export optie )
Database
Applicatie  
beheerder 
° Website stand van het Platteland
 
10 Kennisopdracht 
Het monitoring en evaluatiesysteem zal in de periode 2007-2013 werkzaam moeten zijn. Door 
vertragingen is niet alles eind 2006 gereed. 
 
Er is een database, maar aangezien er nog geen helderheid is over de indicatoren zal deze 
eventueel nog aangepast moeten worden (project Kernsysteem). Verder is er een viewer, 
maar die zal waarschijnlijk nog doorontwikkeld worden tot een website (project gegevens 
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delen). Ook eventuele extra mogelijkheden voor de rapportages zullen nog ontwikkeld moeten 
worden (project rapportages). 
 
Verder dient het systeem goed gedocumenteerd te worden (technische documentatie en WOt 
studie) en wetenschappelijk geborgd (artikel) (project rapportage systeem). 
 
 
11 Communicatieplan (afhankelijk van werkwijze cluster) 
Communicatie over beleidsimplicaties het ME-AVP zal vanaf 2007 door DP verzorgd worden. 
Voor technische communicatie over het ME-AVP  ligt in 2007 die  taak  bij het WOt. 
 
12 Tabel met projecten 
Zie deel 3 Projectbeschrijvingen. 
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2.5.2 Programma Monitoringsysteem Agenda Vitaal Platteland    
(M-AVP) 
 
NB dit werkplan betreft het werkplan voor 2007 
 
 
Algemeen 
 
1 WOT cluster, clusterleider: WOT-04 (Natuur & MIlieu) drs. P.J.W. Hinssen 
2 Onderzoekstaak: 005, ME-AVP 
3 Onderzoeksleider: Dr.ir. L.A.E. Vullings 
4 Contactpersoon LNV: Projectleider: ing. Th. P. Sinnige (DP), Projectgroep: ing. 
A.A. Smit (DP), mw.dr.ir. E.G.M. Dessing (DK), ir. P.A. 
Kouwenhoven (VROM DGM), dhr. M.A. Wetter 
5 Deelnemende instellingen: LEI, abf research, Alterra, MNP 
6 Doelgroepen: Voor de uiteindelijke toepassing van de producten 
vanuit project Monitor-AVP kunnen twee 
hoofddoelgroepen worden onderscheiden namelijk 
gebruikers en leveranciers. Hierbij kunnen doelgroepen 
in sommige gevallen zowel gebruikers als leverancier 
zijn. 
 
Gebruikers 
• beleidsdirecties LNV, VROM, V&W 
• Provincies 
• Planbureaus MNP, RPB, SCP 
• bestuurders 
 
Leveranciers 
• beleidsdirecties LNV, VROM, V&W: informatie 
m.b.t. rijksacties, effecten en resultaten 
• provincies: informatie m.b.t. prestaties, 
resultaten en effecten (vastgelegd binnen ILG 
convenant) 
• Kennisinstituten (RIVM, DLO, RIZA, RIKZ, 
MNP, LEI, Alterra): informatie m.b.t. effecten 
 
Zowel de gebruikers als de leveranciers maken gebruik 
van het informatiesysteem dat ontwikkeld zal worden. 
 
 
7 Budget 2007 (NB exclusief het 
geld dat is overgebleven in 
2006) 
300 keuro 
 
 
8 LNV beleidsopgave, maatschappelijk probleem en beleidscontext 
In april 2004 is de ‘Agenda voor een Vitaal Platteland’ (AVP) gepresenteerd als de 
gezamenlijke beleidsvisie van de ministeries LNV, VROM en V&W om het platteland 
gereed te maken voor toekomstige veranderingen. De agenda voor een Vitaal Platteland 
gaat uit van een integraal perspectief en richt zich op de economische, ecologische en 
sociaal-culturele aspecten van het platteland. Om de voortgang van het beleid te toetsen 
en de mate van realisatie van het ingezet beleid te verklaren is monitoring en evaluatie 
noodzakelijk. Uitgangspunt voor de beleidsuitvoering is het Meerjarenprogramma AVP 
welke in februari 2006 gereed is komen. 
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Monitoring heeft tevens een signalerende functie: ontwikkelingen op het beleidsterrein die 
niet direct met de beleidsdoelstelling te maken hebben kunnen door het signaleren van 
effecten aanleiding zijn om ander beleid te ontwikkelen, beleid bij te sturen of te 
continueren. Daarnaast kan monitoring en evaluatie een essentiële bijdrage leveren aan 
het bevorderen van transparantie van beleid en aan de uitvoering, kennisontwikkeling, 
kennisverspreiding en legitimatie van het plattelandsbeleid. 
Van belang is dat het project Monitor-AVP aansluit bij de VBTB-systematiek, bij het ILG 
en het MJP-AVP, uitvoeringsagenda NR en bij het Europese plattelandsbeleid (POP). Dit 
vereist een zodanige formulering van begrippen dat deze eenvoudig en eenduidig. Er is 
een begrippenkader opgesteld dat de structuur van de begrotingssystematiek van het rijk 
en de structuur van de POP-monitoring en evaluatie worden daarbij gecombineerd met 
de begrippen die in het MJP2 zijn gehanteerd. In navolgend schema is het geheel aan 
begrippen weergegeven.  
 
 
Begrippen MJP2 
 
 
EU-termen 
 
Begrippen monitoring 
 
 
algemene beleidsdoelstelling 
(maatschappelijk gebruik/ 
behoud en ontwikkeling van 
waarden) 
 
impact 
(outcome) 
 
effectindicatoren 
(+ streefwaarden) 
 
operationele doelstelling 
(inrichting / kwaliteit landelijk 
gebied) 
 
result 
 
resultaatindicatoren 
(+ taakstelling) 
 
prestatie 
(te leveren inspanningen/ 
rijksacties) 
 
output 
 
prestatie-indicatoren 
 
 
beschikbaar budget  
 
 
input 
 
Besteed budget 
 
Figuur 1: Begrippenkader 
 
Sinds 2004 is de monitor AVP in ontwikkeling. De belangrijkste resultaten die zijn 
geboekt zijn: 
? De ontwikkeling van een  doelenboom die is gebruikt in het MJP,  
? Overzicht van bestaande meetnetten  
? Selectie van effectindicatoren die grotendeels is overgenomen in MJP2 
? Voorbereiding van de nulmeting (selectie meetmethoden en frequentie) 
? Programma beschrijving 2007-2013 
? Database 
? Viewer 
 
In 2007 zal de ontwikkeling van de Monitor-AVP afgesloten worden en vanaf 1 januari 
2008 zal het beheer van de Monitor-AVP gaan lopen.  
 
9 Kennisbehoefte 
De monitor Agenda Vitaal Platteland (Monitor-AVP) is een ondersteunend instrument van 
het rijk voor de voortgangsrapportages, MTR en eind rapportage en evaluaties. Het is 
een systeem waarin gegevens op een gestructureerde wijze worden opgeslagen. De 
gegevens kunnen worden opgeroepen en bewerkt voor allerlei doeleinden. De structuur 
van de centrale database bestaat uit een doelenboom en indicatoren. Elk niveau in de 
doelenboom heeft zijn eigen indicator. Het MJP2 bepaalt de inhoud van de doelenbomen 
en indicatoren. 
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Deze database wordt het kernsysteem Monitor-AVPgenoemd.  Het is momenteel nog in 
ontwikkeling, maar zal eind 2007 gereed zijn. De database zal worden beheerd door een 
applicatiebeheerder die door de overheid wordt aangesteld. Om dit kernsysteem worden 
verschillende modules gebouwd: ‘gegevens verzamelen’, ‘rapporteren’ en ‘gegevens 
delen’. Het systeem met alle modules, de documentatie over het systeem en de monitor 
AVP in het algemeen en het beheerplan worden in 2007 als in werkplan 1 gerealiseerd 
(geld van 2006) 
 
In het tweede deel van 2007 zal de nulmeting van de effectindicatoren plaatsvinden en 
tevens is er vraag naar een onderzoek naar de kwaliteitsborging van de waarden van de 
indicatoren die binnen de monitor AVP worden verzameld. 
 Gegevens verzamelen 
° Rollen en verantwoordelijkheden
° Invoerformats en functionaliteit- 
° Kwaliteitsborging 
Kernsysteem ME - AVP 
Beleids -
voor - 
bereiding
Resultaten RijksactiesEffecten Prestaties
Rapporteren 
° Nulmeting  ( 2006 ) 
° Voortgangsrapportage (jaarlijks)
° Rapportage MTR (2010) 
° Eindrapportage (2013) 
Gegevens delen 
° Gebruik door derden (export optie )
Database
Applicatie  
beheerder 
° Website stand van het Platteland
 
 
10 Kennisopdracht 
Voor dit aanvullende werkplan geldt dat er een vraag is naar het uitvoeren van de 
nulmeting voor de verschillende effectindicatoren. Daarnaast wil men kijken naar de 
kwaliteit van de waarden van de indicatoren die binnen de monitor AVP worden 
verzameld 
 
11 communicatieplan (afhankelijk van werkwijze cluster) 
Communicatie over beleidsimplicaties het ME-AVP zal vanaf 2007 door DP verzorgd 
worden. Voor technische communicatie over het ME-AVP  ligt in 2007 die  taak  bij het 
WOt. 
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12 Tabel metprojecten 
Zie deel 3 Projectbeschrijvingen  
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2.6 Programma Natuurplanbureaufunctie  
 
Algemeen  
 
1. WOT cluster, clusterleider: WOT-04 (Natuur & Milieu), drs. P.J.W. Hinssen 
2.  Onderzoekstaak: 006 (voorheen 394), Natuurplanbureaufunctie 
3.  Onderzoeksleider: drs. P.J.W. Hinssen (ESG) 
4. Contactpersonen LNV drs. H.E. Groenewoud(DN), drs. A.J.F.M. va Opstal(DK), 
dr. L. Braat(MNP). 
5.  Deelnemende instellingen: ESG, SSG, MNP 
6.  Doelgroepen:  Parlement, Kabinet, Beleidsdirecties LNV, VROM, V&W, 
EZ 
7. Budget 2007 Euro 2.830.000 (prijspeil 1-1-2006) 
 
Het ministerie van LNV en de Raad van Bestuur van Wageningen UR hebben de 
Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu (WOT N&M) vastgelegd in 
verschillende uitvoeringsovereenkomsten. De Uitvoeringsovereenkomst voor de 
Planbureaufuncties Natuur en Milieu (WOT-PNM) is ondertekend op 21 december 
2004. Hierin zijn de taken en werkafspraken voor de periode 2005-2009 
vastgelegd, die voortvloeien uit de natuurplanbureaufunctie (NPBf) en de 
milieuplanbureaufunctie (MPBf). Op basis van de werkafspraken WOT-PNM is het 
werkprogramma 2007 beschreven in de volgende onderdelen: 
WOT-04-007 Milieuplanbureaufunctie, (voorheen WOT-04-385) 
WOT-04-006 Natuurplanbureaufunctie (voorheen WOT-04-394) 
WOT-04-002 Natuurplanbureaufunctie Onderbouwend onderzoek  
 
Bij de uitvoering van deze werkprogramma’s wordt ook gebruik gemaakt van 
resultaten uit de monitoractiviteiten en uit het Kennisbasisonderzoek van de WOT 
N&M.  
 
Deze werkprogramma’s worden in opdracht van LNV uitgevoerd door Wageningen 
UR, waarbij LNV de directe sturing heeft gemandateerd aan de directeur van het 
Milieu- en Natuurplanbureau (MNP). Het MNP is eindverantwoordelijk voor de 
Milieuplanbureaufunctie en de Natuurplanbureaufunctie. De uitvoering gebeurd 
onder het ISO gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem van de WOT N&M. 
 
De navolgende beschrijving betreft het programma WOT-04-006 
 
8. Beleidsopgave (conform Uitvoeringsovereenkomst WOT-PNM): 
Trefwoorden  
Natuurplanbureaufunctie, Signalering, Beleidsevaluatie, Verkenning, 01 (versterking landelijk 
gebied), 02 (realisatie van de EHS), 03 (beheer van de EHS), 05.15 (ecologisch duurzame 
visserij) 
 
Kabinet, parlement en beleid nemen regelmatig beslissingen van strategische aard. Relevante 
informatie speelt daarbij een essentiële rol en dient goed hanteerbaar te zijn. Als het gaat over 
natuur, bos en landschap dient de Natuurplanbureaufunctie deze handzame informatie op een 
onafhankelijke en wetenschappelijke basis te leveren, zodat alle relevante aspecten en 
belangen voldoende in de maatschappelijke afweging kunnen worden betrokken. In de 
kaderbrief 2007 van de ministeries van LNV en VROM aan het MNP worden de 
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onderwerpen genoemd, waarover het MNP in 2007 dient te rapporteren. Deze brief 
vormt tevens het kader voor het werkplan 2007 van WOT-04-006. 
 
De Natuurplanbureaufunctie is een wettelijk vastgelegd instrument ter ondersteuning van het 
natuurbeleid (Wet van 24 december 1997, houdende regelen ter instelling van de 
Natuurplanbureaufunctie). Functies zijn het signaleren van trends en problemen, het evalueren 
van beleidsprestaties en het maken van prognoses over de mate waarin het beleid de doelen 
realiseert. Ook het vertalen van trends in de samenleving en het ruimtegebruik in termen van 
kansen en bedreigingen voor natuur en landschap behoren tot de taken. Jaarlijks wordt een 
natuurbalans en vierjaarlijks een natuurverkenning uitgebracht. Opdrachtgever hiertoe wordt 
gegeven door het zogenaamde “3DG-overleg”, samengesteld uit de DG’s van LNV, VROM en 
V&W. Incidenteel kunnen verkenningen of effectbeoordelingen voor derden uitvoeren, 
bijvoorbeeld voor politieke partijen of particuliere natuurorganisaties. Dit onder goedkeuring 
van de minister.  
Het programma  wordt uitgevoerd onder de bepalingen van het WOT-statuut. 
Hiermee wordt maximale transparantie, onafhankelijkheid en betrouwbaarheid 
nagestreefd. 
 
9. Kennisbehoefte 
Zie uitvoeringsovereenkomst WOT-PNM en bijbehorende werkafspraken, en de Kaderbrief 
2007 van LNV/VROM aan het MNP. 
 
10. Kennisopdracht 
Zie uitvoeringsovereenkomst WOT-PNM en bijbehorende werkafspraken. 
 
De Natuurbalans bestaat uit een deel signalering, een deel evaluatie beleidsprestaties, en een 
deel evaluatie of verkenning van een of enkele actuele thema’s.  
Naar aanleiding van de evaluatie van de Natuurplanbureaufunctie in 2001 worden nu 
regelmatig thematische verkenningen in het programma opgenomen. Thematische 
verkenningen zijn elk gericht op een specifiek beleidsdossier, en hebben het karakter van een 
ex ante evaluatie.  
Voor ad hoc producten op  verzoek of in opdracht van LNV wordt een reservecapaciteit 
aangehouden. De producten in deze categorie zijn zeer divers en beperkt voorspelbaar.  
Voor de doelbereikingsmonitor Nota Ruimte is een bijdrage vanuit de Natuurplanbureaufunctie 
relevant vanwege de natuur- en landschapsindicatoren hierin. 
Voor 2007 wordt een reservering gemaakt van capaciteit voor de afronding van de evaluatie 
van het Programma Beheer. 
 
Producten 2007 
• Afronding van de in 2006 uitgevoerde thematische assessments, te weten: de omslag van 
verwerving naar (agrarisch en particulier) natuurbeheer, een evaluatie van de Vogel- en 
Habitatrichtlijn, de Kaderrichtlijn Water en de 2010 doelstelling inzake biodiversiteit.  
• De geplande derde Natuurverkenning zal in gesplitste vorm worden uitgebracht: het deel 
‘ex ante evaluatie’ komt in de Natuurbalans 2007 en het deel ‘verkenning’ in de verkenning 
Nederland Later. 
• De tiende Natuurbalans (NB2007) Het MNP heeft als strategie om Natuur- en Milieubalans 
te integreren en in september uit te brengen als een gecombineerde ex post en ex ante 
evaluatie van maatschappelijke ontwikkelingen en vastgesteld dan wel voorgenomen beleid 
rond de begroting. Volledige integratie zal in 2007 nog niet mogelijk zijn, maar beide 
balansen kunnen wel steeds meer op dezelfde leest geschoeid worden. 
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• Een Verkenning Biodiversiteit, waarin de hierboven genoemde assessments worden 
geïntegreerd. Hierbij ook de BBI in beschouwing nemen. 
• Afronding van de verkenning Nederland Later 
• Afronding van de evaluatie van het Programma Beheer 
• Een verkenning betreffende het landschapsbeleid 
• Beleidsondersteuning, waarvoor het beleid de onderwerpen in de loop van het jaar aandient 
(quick response unit).  
• Milieu- en Natuurcompendium (onderhoud) 
 
 
11. Methode in de aanpak 
 
De Natuurplanbureaufunctie maakt gebruik van halffabrikaten die in onderbouwend onderzoek 
worden ontwikkeld (programma WOT-04-002) en van innovatieve ontwikkelingen uit het 
kennisbasisonderzoek. In het project Kennismanagement zullen de mogelijke synergie-effecten 
in het onderzoek optimaal worden gestuurd en benut. 
 
 
 
Onderzoeksactiviteiten, fasering en aanpak 
Binnen de Natuurplanbureaufunctie is de aanpak en organisatie van dit programma als volgt 
vorm gegeven: 
• Mede Ontwikkelen en in standhouden van expertise, modellen en databestanden t.b.v. de 
Natuurplanbureaufunctie, waarbij met name de integratie en synthese van kennis tot dit 
programma behoort. 
• Door middel van Natuurbalansen, -verkenningen en interactieve beleidsondersteuning het 
natuurbeleid te onderbouwen en het anticiperende karakter ervan te versterken; 
• Door samenwerking met andere planbureaus de inpassing en afstemming van het 
natuurbeleid in breder beleidskader mogelijk te maken en een evenwichtige afweging 
tussen economische en ecologische belangen te ondersteunen; 
• Door het gevraagd en ongevraagd verstrekken van onafhankelijke, vooral kwantitatieve 
informatie de mogelijkheid te scheppen dat de politiek in haar besluitvorming 
natuurbelangen evenwichtig meeweegt en creatieve ideeën en oplossingsrichtingen 
bespreekt; 
• Door informatieverspreiding de kennis te vergroten over natuur, bos en landschap en de 
effecten van het natuur-, bos- en landschapsbeleid. Hierbij inbegrepen is het 
conditionerende beleid, in de vorm van het milieu-, ruimte- en waterbeheer, en de 
beleidsvelden die betrekking hebben op de gebruiksfuncties van natuur. Hierdoor kan een 
onderbouwde meningsvorming in openbaar debat plaatsvinden. De producten van de 
Natuurplanbureaufunctie geven een samenhangend, beknopt en doelmatig antwoord op 
vragen uit de betreffende beleidsvelden;  
• Het brengen van meer eenheid in de datavoorziening met betrekking tot de signalering, 
evaluatie en strategische verkenning ten behoeve van het natuurbeleid; 
• Het bijeenbrengen van informatie uit een netwerk van onderzoekinstellingen en het richting 
geven aan onderzoek. 
 
Interactie kennisgebruikers – onderzoekers. 
 
Meer nog dan in andere programma’s is er bij de Natuurplanbureaufunctie een sterke 
samenhang tussen de uit te voeren Wettelijke Onderzoekstaken, het Onderbouwende 
onderzoek, de Kennisbasis en de uitvoerende instellingen onderling en met elkaar. Voor de 
organisatie van de communicatie en de kwaliteitszorg is daarom een apart programma binnen 
de WOT Natuur & milieu opgenomen (met aparte begroting) 
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Interactie tussen onderzoekers: interne communicatie, samenhang tussen projecten 
binnen het programma, samenhang met andere programma’s en samenwerking met 
andere instellingen en organisaties 
 
Een belangrijke uitdaging van de WOT-PNM wordt gevormd door het bijeenbrengen van 
onderzoekresultaten van een groot aantal toepassingsgerichte kennisinstellingen. Dit omvat 
de integratie van diverse datasets, modellen voor ruimtelijke integratie en de berekening van 
de doorwerking van ontwikkelingen en beleidsinitiatieven in de tijd. Hiertoe ontwikkelt de WOT-
PNM deelproducten die vervolgens onderling gecombineerd worden tot geïntegreerde 
eindproducten. In het werkproces van de WOT-PNM vormen coördinatie van 
onderzoeksprogrammering en synthese van deelproducten naar geïntegreerde studies 
daarom essentiële taken. Deze verantwoordelijkheden zijn als volgt belegd: 
 
• de inhoudelijke sturing van de werkprogrammering van de WOT-PNM ligt bij de directeur 
MNP. De teamleider NLB (dossierhouder voor de Natuurplanbureaufunctie) en het hoofd 
WOT N&M (leverancier van inhoudelijke expertise en multidisciplinaire vaardigheid in de 
Natuurplanbureaufunctie) zijn verantwoordelijk voor de coördinatie en aansturing, 
afstemming met de diverse beleidsdirecties en andere planbureaus. Hieronder valt ook de 
aansturing van het Onderbouwende Onderzoek (WOT-04-002), waarvoor medio 2004 de 
Programmacommissie Natuurplanbureaufunctie (PCN) is gevormd. Deze commissie stuurt 
de ontwikkeling en instandhouding van de kennisbasis voor de Natuurplanbureaufunctie, 
onder meer bestaand uit een geïntegreerd modelinstrumentarium, analyse en evaluatie 
van scenario’s en modeluitkomsten, opbouw, acquisitie en actualisatie van databestanden. 
• De realisatie van balansen, verkenningen en ad hoc adviezen gebeurt door projectleiders 
van het MNP;  
In het programma wordt gebruik gemaakt van halffabrikaten uit het Onderbouwende 
onderzoek (WOT-04-002)  
 
Buiten DLO wordt samengewerkt met RIVM, RIKZ, RIZA, CBS en gegevens leverende 
organisaties als DLG, Directie Regelingen van LNV (LNV-DR) en de PGO’s (Particuliere 
gegevensleverende organisaties). Via het MNP werkt het programma ook samen met de 
andere planbureaus (CPB, RPB, SCP) aan integrale studies. De Directie Kennis van LNV (LNV-
DK) en de WOT Informatievoorziening Natuur hebben een rol bij de gegevensvoorziening voor 
de Natuurplanburaeufunctie. De bijdragen van DLG, LNV-DR en LNV-DK dienen afzonderlijk te 
worden overeengekomen met LNV (bijv. via een prestatieovereenkomst). 
Algemene planbureauactiviteiten worden zoveel mogelijk samen met de andere programma’s 
onder WOT-PNM uitgevoerd. 
 
 
12. Communicatieplan 
 
• Parlement: ontvangt alle wettelijke producten en ad hoc adviezen van de 
Natuurplanbureaufunctie via het MNP 
• Kabinet: wordt geïnformeerd door directeur MNP via RRDOM en RPC. 
• Beleidsdirecties van LNV, VROM, V&W en EZ; interactief bij de vraagarticulatie en 
vormgeving van de producten en via presentaties van de producten. 
• Alle relevante doelgroepen en gebruikers: via diverse presentaties van de wettelijke 
producten 
 
De resultaten van het programma worden via de MNP communicatiekanalen (wettelijke 
producten, rapporten, website MNP, website Milieu- en Natuurcompendium, e-news etc) 
verspreid. Ten dienste van de transparantie en kwaliteitsborging van de uitvoering van de 
Wettelijke Onderzoekstaken vindt daarnaast communicatie plaats via de eigen kanalen van de 
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WOT N&M. Dit zijn onder meer Kennis Online, WOt’snew, WOt rapporten, studies en 
werkdocumenten, WOt website. 
 
De primaire doelgroep van het programma wordt gevormd door het kabinet, het parlement en 
het rijksbeleid.  De inhoudelijke sturing van het programma is geregeld middels de jaarlijkse 
kaderbrief van de ministeries van LNV en VROM aan het MNP, van LNV-zijde voorbereid door 
vooral de directies N en P. Het ministerie van LNV betrekt andere ministeries met 
beleidsverantwoordelijkheid op het gebied van natuur, bos en landschap hierbij. Ook de 
partijen aan wie de uitvoering van het natuurbeleid is gedelegeerd en de particuliere 
natuurbeschermingsorganisaties worden geconsulteerd. Voorts vallen vertegenwoordigers van 
politieke partijen onder de secundaire doelgroepen.  
 
 
13. Tabel met projecten 
Zie deel 3 Projectbeschrijvingen 
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2.7 Programma Milieuplanbureaufunctie  
Algemeen 
 
1. WOT cluster, clusterleider: WOT-04 (Natuur & Milieu), drs. P.J.W. Hinssen 
2.  Onderzoekstaak: 007 (voorheen 385), Milieuplanbureaufunctie 
3.  Onderzoeksleider: ir. J.W.H. van der Kolk (ESG) 
4. Contactpersonen LNV H. Haanstra (DP), R. van den Berg (MNP) 
5.  Deelnemende instellingen: ESG, SSG, PSG, MNP 
6.  Doelgroepen:  Parlement, Kabinet, Beleidsdirecties LNV, VROM 
7. Budget 2007 Euro 820 (prijspeil 1-1-2007) 
 
Het ministerie van LNV en de Raad van Bestuur van Wageningen UR hebben de 
Wettelijke Onderzoekstaken Natuur en Milieu (WOT N&M) vastgelegd in 
verschillende uitvoeringsovereenkomsten. De Uitvoeringsovereenkomst voor de 
Planbureaufuncties Natuur en Milieu (WOT-PNM) is ondertekend op 21 december 
2004. Hierin zijn de taken en werkafspraken voor de periode 2005-2009 
vastgelegd, die voortvloeien uit de natuurplanbureaufunctie (NPBf) en de 
milieuplanbureaufunctie (MPBf). Op basis van de werkafspraken WOT-PNM is het 
werkprogramma 2007 beschreven in de volgende onderdelen: 
WOT-04-007 Milieuplanbureaufunctie, (voorheen WOT-04-385) 
WOT-04-006 Natuurplanbureaufunctie (voorheen WOT-04-394) 
WOT-04-002 Natuurplanbureaufunctie Onderbouwend onderzoek  
 
Bij de uitvoering van deze werkprogramma’s wordt ook gebruik gemaakt van 
resultaten uit de monitoractiviteiten en uit het Kennisbasisonderzoek van de WOT 
N&M.  
 
Deze werkprogramma’s worden in opdracht van LNV uitgevoerd door Wageningen 
UR, waarbij LNV de directe sturing heeft gemandateerd aan de directeur van het 
Milieu- en Natuurplanbureau (MNP). Het MNP is eindverantwoordelijk voor de 
Milieuplanbureaufunctie en de Natuurplanbureaufunctie. De uitvoering gebeurd 
onder het ISO gecertificeerde kwaliteitsmanagementsysteem van de WOT N&M. 
 
De navolgende beschrijving betreft het programma WOT-04-007. 
 
8.Beleidsopgave (conform Uitvoeringsovereenkomst WOT-PNM): 
Trefwoorden  
Milieuplanbureauproducten, Signalering, Beleidsevaluatie, Verkenningen landelijk gebied, 
Monitoring, Emissieregistratie 
 
Het Milieu- en Natuurplanbureau ondersteunt de politieke en maatschappelijke afweging tussen 
economische, ecologische en sociaal-culturele kwaliteiten door het evalueren van het 
gevoerde beleid en het verkennen van toekomstige ontwikkelingen van met name de 
ecologische kwaliteit. Deze ondersteuning wordt geleverd door middel van het uitbrengen van 
ex-post evaluaties, verkenningen en ex-ante evaluaties en ad-hoc advisering, zowel gevraagd 
als ongevraagd. Via dit onderzoeksprogramma ondersteunt Wageningen UR het Milieu- en 
Natuurplanbureau (MNP) met name op het gebied van landbouw, voedselvoorziening en 
landelijk gebied. In de kaderbrief 2007 van de ministeries van LNV en VROM aan het 
MNP worden de onderwerpen genoemd, waarover het MNP in 2007 dient te 
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rapporteren. Deze brief vormt tevens het kader voor het werkplan 2007 van WOT-
04-007. 
 
Belangrijke beleidsontwikkelingen die sturend zijn voor het werkplan 2007 zijn de 
implementatie van de Kader Richtlijn Water, het accorderen door de EU van de Kaderrichtlijn 
Bodem, de herziening van het gemeenschappelijk landbouwbeleid en de nota’s Kiezen voor 
Landbouw (LNV, 2006) en de Toekomstagenda Milieu (VROM, 2006).  
Het programma  wordt uitgevoerd onder de bepalingen van het WOT-statuut. 
Hiermee wordt maximale transparantie, onafhankelijkheid en betrouwbaarheid 
nagestreefd. 
 
 
9. Kennisbehoefte 
Zie uitvoeringsovereenkomst WOT-PNM en bijbehorende werkafspraken, en de Kaderbrief 
2007 van LNV/VROM aan het MNP. 
 
10. Kennisopdracht 
Het programma Milieuplanbureaufunctie kent verschillende onderdelen: 
1. het aanleveren van data ten behoeve van Milieu- en Natuurplanbureau producten en 
het signaleren en verbeteren van protocollen om deze data te verzamelen; 
2. het beheer en onderhoud van modelinstrumentarium dat nodig is voor het leveren van 
de Milieu- en Natuurplanbureauproducten; 
3. het aanleveren van studies ter onderbouwing van verkenningen op het gebied van de 
duurzaamheid van landbouw en landelijk gebied 
 
Producten 2007  (voorlopig) 
• aanleveren van data ten behoeve van de EmissieRegistratie 
• verbeteren van het protocol ten behoeve van de indirecte lachgasemissies uit de 
landbouw 
• beheer en onderhoud van modellen zoals Stone, MAMbo en de Nationale Milieu 
Indicator 
• verkenning van de gevolgen van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) op de 
toekomst van de landbouw 
• verkenning van de beleidsopties op regionale schaal ten behoeve van een duurzaam 
platteland in 2020 
 
 
11. Methode in de aanpak 
 
Het programma Milieuplanbureaufunctie maakt gebruikt van kennis die in overige 
Beleidsondersteunende en Kennisbasis programma’s wordt ontwikkeld. Binnen programma 
007 wordt deze kennis samengevoegd en geïntegreerd.  
 
Aansturing 
Het programma wordt op hoofdlijnen aangestuurd door het 3DG-overleg, op basis van de 
‘Uitvoeringsovereenkomst betreffende de Uitvoering van Wettelijke Onderzoekstaken Natuur 
en Milieu door WOT-unit Natuur en Milieu te Wageningen’. Het 3DG-overleg wordt hierbij 
gevoed door bevindingen van de Commissie van Toezicht, die op programmaniveau hierbij 
wordt geadviseerd door de adviescommissie. Deze aansturing vindt plaats op basis van de 
Kaderbrief die jaarlijks naar het MNP wordt gestuurd. Het werkplan wordt goedgekeurd door 
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de directeur van het MNP, die daarin wordt geadviseerd door de Programmacommissie Milieu 
(PCM). De programmaleider zorgt voor de dagelijkse leiding, in nauw overleg met de PCM. 
 
Onderzoeksactiviteiten, fasering en aanpak 
De werkzaamheden in programma 007 hebben een sterk multidisciplinair karakter, waarbij 
milieukundigen, landbouwkundigen en sociaal-economen samenwerken. De werkzaamheden 
zijn vooral gericht op het aanleveren van data, kennisintegratie en – synthese, en op het 
uitvoeren van verkenningen. Integratie en synthese van kennis wordt bewerkstelligd door 
literatuurstudie, discussie, workshops met stakeholders, modelberekeningen en 
modelverkenningen. Er wordt samengewerkt en afgestemd met projecten en programma’s die 
een meer disciplinair karakter hebben en die meer gericht zijn op kennis- en 
modelontwikkeling. Een deel van de werkzaamheden heeft betrekking op kwaliteitsborging en 
–verbetering van databestanden en modellen.  
 
Inhoud, accenten en fasering van projecten worden in nauwe samenspraak met de 
programmacommissie en de adviescommissie bepaald.  
 
Interactie kennisgebruikers – onderzoekers. 
 
Interactie tussen kennisgebruikers en medewerkers van het programma vindt deels direct 
plaats via workshops en (bilaterale) besprekingen, deels indirect via schriftelijke rapportages. 
De Milieubalans wordt door medewerkers van het MNP op het departement van LNV 
mondeling toegelicht tijdens lunchbijeenkomsten. Leden van de adviescommissie worden twee 
keer per jaar uitgenodigd voor overleg om inhoud en voortgang van de projecten te 
bespreken. Deze bijeenkomsten worden gekoppeld aan inhoudelijke presentaties van een van 
de projecten binnen het programma.  
 
 
Interactie tussen onderzoekers: interne communicatie, samenhang tussen projecten 
binnen het programma, samenhang met andere programma’s en samenwerking met 
andere instellingen en organisaties 
 
De voortgang van de projecten wordt inhoudelijk circa één keer per kwartaal gezamenlijk 
besproken door projectleider en programmaleider van het programma. Ongeveer twee keer 
per jaar worden projectleidersbijeenkomsten georganiseerd voor projectleiders. Er zijn twee 
typen bijeenkomsten: één voor de projectleiders die gegevens en kennis aanleveren ten 
behoeve van de EmissieRegistratie en de Milieubalans en één type bijeenkomst is voor 
projectleiders van projecten die zich richten op verkenningen en monitoring. In die 
bijeenkomsten vinden inhoudelijke discussies plaats. Indien van toepassing kunnen leden van 
de adviescommissie worden uitgenodigd.  
 
Voor de start van ieder project maakt de projectleider een projectplan volgens het WOT-
format. Dit projectplan moet inhoudelijk worden goedgekeurd door de MNP-contactpersoon. 
Programmaleider toetst of het projectplan voldoet aan het WOT-statuut. Ook tussentijds 
zullen resultaten worden besproken met de contactpersoon van het MNP.  
 
 
12. Communicatieplan 
 
Overleg met de Programmacommissie vindt minimaal 6 keer per jaar plaats. Overleg met de 
adviescommissie vindt formeel twee keer per jaar plaats tijdens de reguliere bijeenkomsten. 
Programmaleiding en voorzitter van de adviescommissie hebben verder op ad hoc basis 
contact via email, telefoon en bilateraal overleg.  
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Het programmateam (met vertegenwoordigers van elk instituut) overlegt eenmaal per 
kwartaal, en zal op deze wijze intern sturing geven aan het programma.  
 
Twee keer per jaar worden programmabijeenkomsten georganiseerd waarin de koers en 
inhoud van het programma en van specifieke projecten worden besproken. Voor deze 
bijeenkomsten worden projectleiders, leden van de adviescommissie en programmaleiders 
van aanpalende programma’s uitgenodigd. Verder bezoekt de programmaleiding alle 
projectleiders twee a drie keer per jaar en bespreekt de voortgang, knelpunten en nieuwe 
inzichten in de projecten. Van deze visitaties wordt een kort schriftelijk verslag gemaakt. 
 
Over resultaten van projecten in het programma wordt periodiek gerapporteerd in 
KennisOnline, flyers en factsheets. In veel projecten is een actief beleid om relevante 
doelgroepen via workshops bij de projecten te betrekken. De meeste projecten zullen hun 
resultaten weerleggen in de vorm van een WOT- werkdocument of een WOT-rapport. Streven is 
om één maal per drie jaar een WOT-studie uit te brengen.  
 
 
13 Tabel met projecten 
Zie deel 3 Projectbeschrijvingen 
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 3 Projectbeschrijvingen 
3.1 Inleiding 
 
Het werkprogramma 2007 van de unit WOT Natuur & Milieu is onderverdeeld in zes 
werkprogramma’s. Een zevende programma (WOT-04-004, Informatievoorziening natuur) is in 
oprichting. De manier waarop projecten tot stand komen (het proces) verschilt per 
programma. De mate waarin projecten op dit moment zijn uitgewerkt verschilt om die reden 
per programma. Dit maakt, samen met het specifieke karakter van veel WO-projecten, het 
standaard DK-formulier voor BO-projecten minder geschikt. Daarom is voor de WOT N&M een 
eigen formulier (“startdocument”) ontwikkeld (dit is vastgelegd in het ISO-gecertificeerde 
kwaliteitssysteem) 
 
Hieronder volgt een korte toelichting per programma.  
 
Koepelprogramma (WOT-04-001) 
Het koepelprogramma omvat het management van de unit WOT N&M, de kwaliteitszorg, de 
communicatie en het kennismanagement, zoals voortvloeit uit het WOT-statuut en de WOT-
uitvoeringsovereenkomst. Deze taken zijn voor elk van de andere programma’s van belang, en 
daarom moeilijk in de afzonderlijke programma’s onder te brengen.  
 
Ondersteunend onderzoek Natuurplanbureaufunctie (WOT-04-002) 
Het werkplan van dit programma is gebaseerd op de onderzoeksbehoefte van het MNP en 
wordt (primair) intern aanbesteed bij de instellingen van DLO. Het programma kent een geheel 
eigen planning & controlcyclus, met een uitgebreide vraagarticulatie en een samen met MNP 
(in de Programmacommissie Natuurplanbureaufunctie, PCN) gecoördineerd proces van interne 
aanbesteding. 
 
Advisering Natuur & Milieu (WOT-04-003) 
DLO voert een aantal uiteenlopende wettelijke adviestaken uit op het beleidsterrein Natuur en 
Milieu. Sommige daarvan al meer dan 25 jaar. Deze zijn deze gebundeld in dit programma. 
Vastlegging in een uitvoeringsovereenkomst wordt verwacht per 1-1-2008. Voor de projecten 
in dit programma zijn startdocumenten opgesteld. 
 
Informatievoorziening Natuur (WOT-04-004) 
Dit programma is een WOT in oprichting en is in 2007 ondergebracht in het BO Cluster EHS. 
 
Monitor- en evaluatiesysteem Agenda Vitaal Platteland (WOT-04-005) 
Dit programma is verbonden aan de Wet Investeringen Landelijk Gebied (WILG). In 2007 
worden de investeringen in het systeem afgerond en wordt de beheersorganisatie opgezet, 
waarover met LNV een uitvoeringsovereenkomst wordt opgesteld.  
 
Natuurplanbureaufunctie (WOT-04-006) 
De inhoud van dit programma wordt bepaald door de Kaderbrief Milieu- en 
natuurplanbureaufunctie van LNV en VROM aan het Milieu- en Natuurplanbureau. 
De (hoofd)projecten zijn vrijwel altijd samenwerkingsprojecten tussen MNP en WOT N&M en 
worden inhoudelijk beschreven door het MNP. De deelprojecten van de WOT N&M worden 
vastgelegd in gedetailleerde projectplannen. 
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Milieuplanbureaufunctie (WOT-04-007) 
De inhoud van dit programma wordt bepaald door de Kaderbrief Milieu- en 
natuurplanbureaufunctie van LNV en VROM aan het Milieu- en Natuurplanbureau. 
De projectplannen worden opgesteld in nauw overleg tussen MNP en WOT N&M.  
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3.2 Koepelprogramma WOT Natuur & Milieu (WOT-04-
001) 
hoofdnr. Projecttitel Startdatum Einddatum
Projectleider + 
instituut
Contactpersoon 
gebruikersgroep
Budget 
vorig 
jaar
Budget 
totaal
Nog niet 
bestemd
Raming 
Kosten 
Personeel
Raming 
Kosten 
Materieel
Raming 
Kosten 
Overig
5233560
Management 
WOT unit 01-jan-07 31-dec-07 Paul Hinssen Henk Groenewoud 0 60,000 60,000 53,760 3,000 3,240
5233540
Communicatie 
WOT 01-jan-07 31-dec-07 Bram ten Cate n.t.b. 0 180,000 180,000 90,320 57,000 32,680
5233589 Kwaliteitszorg 01-jan-07 31-dec-07 Bram ten Cate n.v.t. 0 30,000 30,000 28,480 1,520 0
5233608
Kennismanage
ment 01-jan-07 31-dec-07 Harm Houweling n.t.b. 0 60,000 60,000 58,240 0 1,760
LEI 20832
Beheer WOT 
Unit 01-jan-07 31-dec-07 Dorien v.d. Zwaag n.v.t. 0 30,000 30,000 29,376 624 0
5233578
Secretatiaat 
WOT 01-jan-07 31-dec-07 Jolanda Eimers n.v.t. 0 65,000 65,000 62,560 2,440 0
0 425,000 425,000 322,736 64,584 37,680
resteert 0  
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Projectbeschrijving
Beheersinformatie
Programmanummer WOT-04-001 Startdatum 01-jan-07
Programmatitel Koepel WOT N&M Einddatum 31-dec-07
Projectnummer 5233560 Projectbudget totaal 60,000
Projecttitel Management WOT unit Personele kosten 53,760
Projectleider Paul Hinssen materiele kosten 3,000
Uitvoerende instellingen Alterra, overige kosten 3,240
Gebruiker van de resultaten LNV-N, budget dit jaar 60,000
Contactpersoon gebruiker Henk Groenewoud budget voorgaand jaar
cofinancier cofinanciering bedrag
cofinanciering OK voor LNV cofinancier OK ja/nee
Inhoudelijke beschrijving personele kosten tarief
Doel
Overkoepelend management van de WOT programma's, 
planning en control, managementoverleg intern (WUR) en 
extern (MNP en LNV), werkprogrammering en 
voortgangsrapportage managementassistent 544
Afbakening Betreft alleen programma-overstijgende werkzaamheden projectassistent 544
Fasering continu onderzoeker 712
Bestaande kennis algemene managementtechnieken senior onderzoeker 896
Beleidsrelevantie
uitvoering Wettelijke Onderzoekstaken overeenkomstig 
WOT-statuut en WOT uitvoeringsovereenkomst totaal
Materiele kosten
Resultaten Omschrijving kosten
Opleverdatum Eindproduct reis en verblijfkosten 3000
Werkprogramma 2008, Voortgangsrapportage 
2006
Mijlpalen
datum tussenresultaat Totaal materieel 3000
01-apr-07 Voortgangsrapportage 2006
01-nov-07 Werkprogramma 2008 Overige kosten
Omschrijving
diversen 3240
Totaal overig 3240  
       Projectbeschrijving 
Beheersinformatie
Programmanummer WOT-04-001 Startdatum 01-jan-07
Programmatitel Koepel WOT N&M Einddatum 31-dec-07
Projectnummer 5233540 Projectbudget totaal 180,000
Projecttitel Communicatie WOT Personele kosten 90,320
Projectleider Bram ten Cate materiele kosten 57,000
Uitvoerende instellingen Alterra overige kosten 32,680
Gebruiker van de resultaten LNV-N budget dit jaar 180,000
Contactpersoon gebruiker n.t.b. budget voorgaand jaar
cofinancier cofinanciering bedrag 0
cofinanciering OK voor LNV nee cofinancier OK ja/nee nee
Inhoudelijke beschrijving personele kosten tarief
Doel
Verantwoordelijk personen en instanties voorzien van de door 
WOT ontwikkelde kennis, zodat zij kennis kunnen benutten bij de 
uitvoering van de wettelijke taken. managementassistent 544
Afbakening
Alleen productie en logistiek, inclusief kwaliteitsborging 
wetenschappelijke publicaties (reviews). De inhoud komt 
uit projecten van de andere WOT programma's projectassistent 544
Fasering
Uitvoering communicatieplan, uitbrengen nieuwsbrief, 
actueel houden website en KennisOnline, uitbrengen 
WOT-studies (redactieraad) - zie mijlpalen onderzoeker 712
Bestaande kennis n.v.t. senior onderzoeker 896
Beleidsrelevantie kennisbenutting totaal
Materiele kosten
Resultaten Omschrijving kosten
Opleverdatum Eindproduct reiskosten 2000
continu comm.services 25000
Mijlpalen drukkkosten 30000
datum tussenresultaat Totaal materieel 57000
continu
Communicatieplan actualisatie, website en KennisOnline 
actualisatie
6x WOT-nieuwsbrief (feb, april, juni, aug, okt, dec) Overige kosten
01-apr-07 WOT studie nr. 4 (bestuurlijke varieteit) Omschrijving
01-aug-07 WOT studie nr. 5 (beleving en draagvlak natuur) externe reviewers 15000
01-dec-07 WOT studie nr. 6 (monitoring) redacteur 17680
Totaal overig 32680  
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Projectbeschrijving
Beheersinformatie
Programmanummer WOT-04-001 Startdatum 01-jan-07
Programmatitel Koepel WOT N&M Einddatum 31-dec-07
Projectnummer 5233589 Projectbudget totaal 30,000
Projecttitel Kwaliteitszorg Personele kosten 28,480
Projectleider Bram ten Cate materiele kosten 1,520
Uitvoerende instellingen Alterra overige kosten 0
Gebruiker van de resultaten LNV-N budget dit jaar 30,000
Contactpersoon gebruiker n.v.t. budget voorgaand jaar 0
cofinancier cofinanciering bedrag 0
cofinanciering OK voor LNV nee cofinancier OK ja/nee nee
Inhoudelijke beschrijving personele kosten tarief
Doel
Operationeel kwaliteitsmanagementsysteem 
WOT managementassistent 544
Afbakening
Betreft ISO systeem inclusief audits Alterra en 
audits WOT, management review WOT en 
visitatie Alterra. Niet inbegrepen is 
kwaliteitsborging wetenschappelijke 
publicaties: gebeurt in afzonderlijke projecten 
in in project Communicatie projectassistent 544
Fasering zie mijlpalen onderzoeker 712
Bestaande kennis ISO richlijnen, WOT statuut senior onderzoeker 896
Beleidsrelevantie
WOT programma's voldoen aan de eis uit het 
WOT-statuut dat ze gecertificeerd zijn. totaal
Materiele kosten
Resultaten Omschrijving kosten
Opleverdatum Eindproduct diversen 1520
continu werkend kwaliteitsmanagementsysteem
Mijlpalen
datum tussenresultaat Totaal materieel 1520
01-okt-07 WOT auditrapport en actierapport
31-dec-07 ISO auditrapport en actierapport Overige kosten
01-jul-07 management review Omschrijving
01-apr-07 visitatie (Alterra, socio-economic impact)
Totaal overig 0  
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Projectbeschrijving
Beheersinformatie
Programmanummer WOT-04-001 Startdatum 01-jan-07
Programmatitel Koepel WOT N&M Einddatum 31-dec-07
Projectnummer 5233608 Projectbudget totaal 60,000
Projecttitel Kennismanagement Personele kosten 58,240
Projectleider Harm Houweling materiele kosten 0
Uitvoerende instellingen Alterra overige kosten 1,760
Gebruiker van de resultaten LNV-N budget dit jaar 60,000
Contactpersoon gebruiker n.t.b. budget voorgaand jaar 0
cofinancier cofinanc bedrag 0
cofinanciering OK voor LNV cofinancier OK ja/nee nee
Inhoudelijke beschrijving personele kosten tarief
Doel
Doorstroming van kennis naar WOT en van 
WOT naar gebruikers managementassistent 544
Afbakening
Betreft strategie en facilitatie van 
kennisdoorstroming. 
Kennisontwikkeling gebeurt in 
andere projecten. projectassistent 544
Fasering zie mijlpalen onderzoeker 712
Bestaande kennis
INK systematiek (keten-orientatie), 
theorie kennismanagement senior onderzoeker 896
Beleidsrelevantie benutting van kennis in Wettelijke context totaal
Materiele kosten
Resultaten Omschrijving kosten
Opleverdatum Eindproduct
31-dec-07
Strategiekaart, strategisch plan, INK 
positiebepaling, symposium "kennis delen"
Mijlpalen
datum tussenresultaat Totaal materieel 0
01-jul-07 Strategisch plan, strategiekaart
01-jul-07
Inventarisatie kennisbenutting, en opstellen 
en uitvoeren verbeteracties Overige kosten
31-dec-07 INK positiebepaling (1x per jaar) Omschrijving
01-nov-07 Symposium kennis delen (middag) diversen 1760
Totaal overig 1760
iering 
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Projectbeschrijving
Beheersinformatie
Programmanummer WOT-04-001 Startdatum 01-jan-07
Programmatitel Koepel WOT N&M Einddatum 31-dec-07
Projectnummer LEI 20832 Projectbudget totaal 30,000
Projecttitel Beheer WOT Unit Personele kosten 29,376
Projectleider Dorien v.d. Zwaag materiele kosten 624
Uitvoerende instellingen Alterra overige kosten 0
Gebruiker van de resultaten LNV-N budget dit jaar 30,000
Contactpersoon gebruiker n.v.t. budget voorgaand jaar 0
cofinancier cofinanciering bedrag 0
cofinanciering OK voor LNV cofinancier OK ja/nee nee
Inhoudelijke beschrijving personele kosten tarief
Doel Planning en control van programma's en projecten managementassistent 544
Afbakening
Betreft de unit als geheel, dus programma-
overstijgende activiteiten . Projectbewaking 
binnen een programma wordt binnen dat 
programma begroot. projectassistent 544
Fasering zie mijlpalen onderzoeker 712
Bestaande kennis financieel beheer senior onderzoeker 896
Beleidsrelevantie WOT programma's onder controle totaal
Materiele kosten
Resultaten Omschrijving kosten
Opleverdatum Eindproduct diversen 624
continu
Begroting en realisatie van de WOT N&M onder 
controle.
Mijlpalen
datum tussenresultaat Totaal materieel 624
15-feb-07
Kwartaalrapportage 4e kw, tevens 
jaarrapport 2006
01-mei-07 Kwartaalrapportage 1e kw Overige kosten
01-aug-07 Kwartaalrapportage 2e kw Omschrijving
01-nov-07 Kwartaalrapportage 3e kw externe adviezen
Totaal overig 0  
Projectbeschrijving
Beheersinformatie
Programmanummer WOT-04-001 Startdatum 01-jan-07
Programmatitel Koepel WOT N&M Einddatum 31-dec-07
Projectnummer 5233578 Projectbudget totaal 65,000
Projecttitel Secretatiaat WOT Personele kosten 62,560
Projectleider Jolanda Eimers materiele kosten 2,440
Uitvoerende instellingen Alterra overige kosten 0
Gebruiker van de resultaten LNV-N budget dit jaar 65,000
Contactpersoon gebruiker n.v.t. budget voorgaand jaar 0
cofinancier cofinanciering bedrag
cofinanciering OK voor LNV cofinancier OK ja/nee nee
Inhoudelijke beschrijving personele kosten tarief
Doel Ondersteuning programmaleiders en projectleiders WOT N&M managementassistent 544
Afbakening
Betreft algemene ondersteuning. Specifieke projectgebonden 
ondersteuning komt ten laste van het desbetreffende project projectassistent 544
Fasering onderzoeker 712
Bestaande kennis Handboek secretariaat WOT senior onderzoeker 896
Beleidsrelevantie Bereikbaarheid WOT medewerkers, naleving WOT statuut totaal
Materiele kosten
Resultaten Omschrijving kosten
Opleverdatum Eindproduct diversen 2440
Optimale dienstverlening aan WOT programma's en projecten
Mijlpalen
datum tussenresultaat Totaal materieel 2440
continu goede bereikbaarheid WOT medewerkers
uitvoering taken conform WOT statuut Overige kosten
WOT-verklaringen actueel en in orde Omschrijving
Totaal overig 0  
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3.3 Programma Ondersteunend Onderzoek NPB (WOT-04-
002) 
 
 
0.1 Programmaleiding en ondersteuning 85 
0.2 Communicatie en Kennisuitwisseling 63 
1 Bestuurlijke organisatie en economische dimensie van natuur- en 
landschapsbeleid  
250 
2. implementatie van beleid; sectoraal (PB) en integraal (SGB/ILG) 250 
3 Landschapskwaliteit  250 
4 Natuur, welzijn en draagvlak  250 
5 Betekenis van de EHS 250 
6 Ontwikkeling in de Landbouw  250 
7 Waterbeleid  250 
8 Internationale aspecten van het Natuurbeleid  250 
9 Kosten en baten van natuur 250 
10 Wetenschappelijke Infrastructuur  250 
 nader toe te delen 52 
 totaal 2700 
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Onderbouwend Onderzoek voor MNP; Onderzoeksvragen 2007  
 
T nr. Projecttitel projectleider contactpersoon MNP budget 1) 
(kE) 
1 1 Duurzaamheid in gebiedsgericht beleid 
 
Froukje Boonstra (Alterra) Melchert Reudink 50 
 2 Milieu- en natuureffecten nieuwe Wet op de 
Ruimtelijke Ordening 
Marcel Pleijte (Alterra) Rienk Kuiper 52.4 
 3 Responsieve overheid:  Gerard Breeman (WU – 
SSG) 
Sonja Kruitwagen, 
Melchert Reudink 
60 
 4 Macro-economische ontwikkeling en 
natuurbeleid 
Geert Woltjer (LEI Floor Brouwer 50 
 5 Betekenis van het EHS beleid; Aanvulling 
2005/1.1 
Sara de Boer (Alterra) Melchert Reudink 91 
 6 Vergelijking benutting beleidsruimte door 
EU lidstaten; Aanvulling 2005/1.3 
Sara de Boer  (Alterra) 
Marc-J Boogaardt (LEI) 
Jos Nootenboom 69 
 7 Monitoring bestuurlijke slagkracht Jan Vreke (Alterra) Melchert Reudink 13 
 8 Jurisprudentie monitor Fred Kistenkas (Alterra) Petra van Egmond & 
Onno Knol 
34 
2 1 Midterm review ILG 2009  Trond Selnes (LEI) Rijk van Oostenbrugge 60 
 2 Sturing op onderdelen natuurbeleid ILG (1) Marcel Pleijte (Alterra) Melchert Reudink, 
Guus Beugeling 
65 
 3 Sturing op onderdelen natuurbeleid ILG (2) Marcel Pleijte (Alterra) Melchert Reudink, 
Guus Beugeling 
30 
 4 Ex post evaluatie bestuurlijk en financieel 
proces regelingen natuurbeheer  
Martijn van Wijk (Alterra) Jaap Wiertz  30 
 5 Programma Beheer: leren van ons 
omringende landen  
 
Marie-Jose Smits (LEI) Rijk van Oostenbrugge 50 
 6 Economische doorwerking ILG naar natuur 
en landschap 
Roel Jongeneel (LEI) Rijk van Oostenbrugge 75 
 
 7 Natuur en landschap in de 
omgevingsvergunning / WABO 
Fred Kistenkas (Alterra) Rijk van Oostenbrugge 15 
3 1 KELK-Monitoring  Arjan Koomen (Alterra) Hans Farjon 100 
 2 Waardering, beleving van grote wateren Sjerp de Vries (Alterra) Leon Crommentuijn 100 
 3 Ontwikkelen met kwaliteit: Jeroen Kruit (Alterra) Rienk Kuiper 50 
4 1 Kritische succes- en faalfactoren van 
maatschappelijke betrokkenheid natuur en 
landschap?  
project wordt niet uitgevoerd n.v.t.  
 2 LOCALI: naar een kansrijk 
overheidsinstrumentarium voor lokaal 
landschapsbeheer. 
Overbeek (LEI) Theo Aalbers, Petra van 
Egmond  
90 
 3 Samenhang maatschappelijke 
betrokkenheid en duurzaam 
consumentengedrag.  
Dagevos (LEI) Marijke Vonk 60 
 4 Economische betekenis welzijnseffecten 
natuur; vervolg 2006/4.2   
Sjerp de Vries (Alterra) Petra van Egmond 34 
 5 Maatschappelijk draagvlak natuur en 
natuurbeleid (afronding) 
Erik de Bakker (LEI) Marijke Vonk 36 
5 1 Natuurwaarde 1990-2000                              Rien Reijnen (Alterra) Jaap Wiertz 25 
 2 Doelrealisatie EHS soortdata                         Rogier Pouwels (Alterra) Arjen Hinsberg 25 
 3 Overzicht graadmeters natuur tbv het beleid Rien Reijnen (Alterra) Arjen Hinsberg 50 
 4 Condities EHS: milieu fauna                          Rogier Pouwels (Alterra) Arjen Hinsberg 50 
 5 Vereenvoudiging regelingen VHR, SBB, PB 
en natuurdoeltypen  
Janien vd Greft (Alterra)  Arjen Hinsberg 50 
6 1 Hervorming van het glb, bedrijfsstructuur op 
regionaal niveau en de gevolgen daarvan 
voor natuur en landschap 
Raymond Schrijver (LEI) 
 
Henk Westhoek,                
Rijk v Oostenbrugge 
75 
6 2 Nationale landschappen en ontwikkelingen 
in de landbouw 
Hans Leneman (LEI) Henk Westhoek,                
Rijk v Oostenbrugge 
75 
6 3 Beheer veenweidegebieden Raymond Schrijver (LEI) Henk Westhoek,                
Rijk v Oostenbrugge 
50 
6 4 Effectiviteit van gebiedscontracten 
 
Roel Jongeneel (LEI) Henk Westhoek,                
Rijk v Oostenbrugge 
50 
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7 1 1 Mariene biodiversiteit 
a. Toestand en trends NL, Europa 2000-2006 
b. Toestand en trends Noordzee (NCP en kust) 
1700- 1900- 2000. 
c. Mariene zoogdier- en visbiodiversiteit 
Noordzee: trends 1930-2006.  
d. Literatuurstudie effecten van visserij(beleid) 
op biodiversiteit en visstock Noordz 1930-2006. 
Erik Meesters (Imares) Maria Witmer,  
Rick Wortelboer  
 
 
150 
7 2 2. Aquatische (zoet) biodiversiteit:  
Toestand en trends in sloten, beken en 
kleine rivieren, etc.,  NL, Europa 1930-
2006. 
nog niet ingevuld nog niet ingevuld 
 
50 
 3 Verdroging van VHR en EHS; vervolg op 
project  7.1  uit 2006 
Tom Hoogland (Alterra) Arjen van Hinsberg 50 
8 1 Benchmark externe beleidsomgeving 
natuur en landschap 
Marie-Jose Smits (LEI) Jos Notenboom 50 
 2 Benchmark Implementatie Natura 2000 in 
EU 
Irene Bouwma (Alterra)   Jos Notenboom 50 
 3 Benchmark Landschapsambities en 
beheersplannen 
Bas Pedroli (Alterra) Jos Notenboom 50 
 4 Dispersiemodule Natuurplanner Wieger Wamelink (Alterra) Jaap Wiertz 98 
 5 Vergelijking benutting beleidsruimte door 
EU lidstaten; Aanvulling 2005/1.3  
zie 1.6 zie 1.6 0 
9 1 Kosteneffectiviteit en interactie tussen 
gebieden 
Katrin Olmert (LEI) 
Rien Reijnen (Alterra) 
Rijk van Oostenbrugge 50 
 2 Kosteneffectiviteit bij sub-optimale 
milieucondities 
Katrin Oltmer (LEI) Rijk van Oostenbrugge 100 
 3 Kosteneffectiviteit van Natura 2000 
gebieden   
Katrin Oltmer (LEI) 
De Jong (Alterra 
Rijk van Oostenbrugge 50 
 4 Investeren in nationale landschappen Hans Leneman (LEI) Hans Farjon 75 
 5 Optimal timing: strategisch omgaan met 
publieke middelen voor natuur en 
landschap 
Roel Jongeneel (LEI) Sonja Kruitwagen 75 
10 1 Verbreding Bosstatistiek Marien Voskuilen (LEI) Tanja de Koeijer  25 
 2 Koppeling ecologische data aan BIN Hans Leneman (LEI) Mark van Veen  25 
 3 Bodemmetingen LMF  
(nog niet volledig ingevuld) 
Han vDobben (Alterra) Mark van Veen 69 
 4 Basiskaart Terrestrische Natuur Kramer / Hazeu (Alterra) Houweling 50 
 5 Basiskaart Aquatische Natuur nog niet ingevuld nog niet ingevuld 50 
 6 Landschapsmodellen naar Status A 2007 Roos-Klein Lankhorst 
(Alterra) 
Wim Nieuwenhuizen 50 
 7 FIONA Status A 2007 Dale Rudrum (LEI) Tanja de Koeijer 25 
 8 Foutenvoortplanting in modelketens Erik Schouwenberg (Alterra) Junt Halbertsma 
Stuurgroep KS  
66 
 9 Metaversie Natuurplanner Han van Dobben (Alterra) Jaap Wiertz 50 
 10 European Topic Centre on Land Use and 
Spatial Information ETC-LUSI 
Gerard Hazeu (Alterra)  60 
 11 Oracle Natuur (definitie) Jan  Clement (Alterra) Marlies Sanders 10 
 12 Basiskaart Aquatische Natuur  Henk Kramer (Alterra) Harm Houweling 36 
  Rapportage Onderbouwend Onderzoek Bram ten Cate (WOt)  88 
  Programmamanagement Harm Houweling (WOt)  85 
1) Inclusief doorgeschoven gelden 2006 
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3.4 Programma Advisering Natuur & Milieu (WOT-04-
003) 
 
hoofdnr. Projecttitel Startdatum Einddatum
Projectleider + 
instituut Contactpersoon gebruikersgroep
Budget 
vorig 
jaar
Budget 
totaal
Raming 
Kosten 
Personeel
Raming 
Kosten 
Materieel
Raming 
Kosten 
Overig
5232687
Advisering LNV in 
IWC 01-jan-07 31-dec-07 Peter Reijnders Maaike Moolhuijsen 0 46,000 40,320 5,000 0
5232688
Advisering LNV in 
ASCOBANS 01-jan-07 31-dec-07 Peter Reijnders Maaike Moolhuijsen 0 46,000 40,320 5,000 0
5232689
Advisering LNV in 
TWO 01-jan-07 31-dec-07 Peter Reijnders Bernard Baerends 0 46,000 40,320 5,000 0
5232690
Onderzoek 
Antarctica 01-jan-07 31-dec-07 Jan Andries van F Gelare Nader 0 170,000 0 60,000 0
5232691
Adviezen 
Meststoffenbesluit 01-jan-07 31-dec-07 Philip Ehlert Marc de Bode 0 30,000 26,880 0 0
5232692
Commissie 
Deskundigen 
Mestbeleid 01-jan-07 31-dec-07 Oene Oenema Marc de Bode 0 190,000 53,760 2,000 30,000
xxxxx Adviezen CTB 01-jan-07 31-dec-07 Jos Boesten Werner Pol (CTB) 0 30,000 26,880 1,000 0
5232693
Instrumentarium 
t.b.v. adviezen 
CTB 01-jan-07 31-dec-07 Jos Boesten Werner Pol (CTB) 0 100,000 74,880 200 5,000
xxxxx
ad hoc 
investeringen 01-jan-07 31-dec-07 Paul Hinssen Henk Groenewoud 0 22,000 13,440 0 8,560
5232694
Programma- en 
WOT 
management 01-jan-07 31-dec-07 Paul Hinssen Henk Groenewoud, Tibbe Breimer 0 28,000 27,248 1,120 0
0 708,000 344,048 79,320 43,560
resteert 0  
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Projectbeschrijving
Beheersinformatie
Programmanummer WOT-04-003 Startdatum 01-jan-07
Programmatitel Advisering N&M Einddatum 31-dec-07
Projectnummer 5232687 Projectbudget totaal 46,000
Projecttitel Advisering LNV in IWC Personele kosten 40,320
Projectleider Peter Reijnders materiele kosten 5,000
Uitvoerende instellingen Alterra, overige kosten 0
Gebruiker van de resultaten LNV-N, budget dit jaar 46,000
Contactpersoon gebruiker Maaike Moolhuijsen budget voorgaand jaar
cofinancier cofinanciering bedrag
cofinanciering OK voor LNV cofinancier OK ja/nee
Inhoudelijke beschrijving personele kosten tarief
Doel Vastgelegd in projectplan managementassistent 544
Afbakening projectassistent 544
Fasering onderzoeker 712
Bestaande kennis senior onderzoeker 896
Beleidsrelevantie totaal
Materiele kosten
Resultaten Omschrijving kosten
Opleverdatum Eindproduct reis en verblijfkosten 5000
Mijlpalen
datum tussenresultaat Totaal materieel 5000
Overige kosten
Omschrijving
uitbesteding 0
Totaal overig 0  
       Projectbeschrijving 
Beheersinformatie
Programmanummer WOT-04-003 Startdatum 01-jan-07
Programmatitel Advisering N&M Einddatum 31-dec-07
Projectnummer 5232688 Projectbudget totaal 46,000
Projecttitel Advisering LNV in ASCOBANS Personele kosten 40,320
Projectleider Peter Reijnders materiele kosten 5,000
Uitvoerende instellingen Alterra overige kosten 0
Gebruiker van de resultaten LNV-N budget dit jaar 46,000
Contactpersoon gebruiker Maaike Moolhuijsen budget voorgaand jaar
cofinancier cofinanciering bedrag 0
cofinanciering OK voor LNV nee cofinancier OK ja/nee nee
Inhoudelijke beschrijving personele kosten tarief
Doel Vastgelegd in projectplan managementassistent 544
Afbakening projectassistent 544
Fasering onderzoeker 712
Bestaande kennis senior onderzoeker 896
Beleidsrelevantie natuurbeleid in brede zin. totaal
Materiele kosten
Resultaten Omschrijving kosten
Opleverdatum Eindproduct reiskosten 5000
diverse
Mijlpalen
datum tussenresultaat Totaal materieel 5000
Overige kosten
Omschrijving
Totaal overig 0  
60 WOt-werkdocument 67 
Projectbeschrijving
Beheersinformatie
Programmanummer WOT-04-003 Startdatum 01-jan-07
Programmatitel Advisering N&M Einddatum 31-dec-07
Projectnummer 5232689 Projectbudget totaal 46,000
Projecttitel Advisering LNV in TWO Personele kosten 40,320
Projectleider Peter Reijnders materiele kosten 5,000
Uitvoerende instellingen Alterra overige kosten 0
Gebruiker van de resultaten LNV-N budget dit jaar 46,000
Contactpersoon gebruiker Bernard Baerends budget voorgaand jaar 0
cofinancier cofinanciering bedrag 0
cofinanciering OK voor LNV nee cofinancier OK ja/nee nee
Inhoudelijke beschrijving personele kosten tarief
Doel Vastgelegd in projectplan managementassistent 544
Afbakening projectassistent 544
Fasering onderzoeker 712
Bestaande kennis senior onderzoeker 896
Beleidsrelevantie totaal
Materiele kosten
Resultaten Omschrijving kosten
Opleverdatum Eindproduct reiskosten 5000
Mijlpalen
datum tussenresultaat Totaal materieel 5000
Overige kosten
Omschrijving
Totaal overig 0  
Projectbeschrijving
Beheersinformatie
Programmanummer WOT-04-003 Startdatum 01-jan-07
Programmatitel Advisering N&M Einddatum 31-dec-07
Projectnummer 5232690 Projectbudget totaal 170,000
Projecttitel Onderzoek Antarctica Personele kosten 0
Projectleider Jan Andries van Franeker materiele kosten 60,000
Uitvoerende instellingen Alterra overige kosten 0
Gebruiker van de resultaten LNV-N budget dit jaar 170,000
Contactpersoon gebruiker Gelare Nader budget voorgaand jaar 0
cofinancier cofinanc bedrag 0
cofinanciering OK voor LNV cofinancier OK ja/nee nee
Inhoudelijke beschrijving personele kosten tarief
Doel Vastgelegd in projectplan managementassistent 544
Afbakening projectassistent 544
Fasering onderzoeker 712
Bestaande kennis senior onderzoeker 896
Beleidsrelevantie totaal
Materiele kosten
Resultaten Omschrijving kosten
Opleverdatum Eindproduct reservering expedities 60000
n.t.b. Essay
Mijlpalen
datum tussenresultaat Totaal materieel 60000
Overige kosten
Omschrijving
externe adviezen
Totaal overig 0
iering 
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Projectbeschrijving
Beheersinformatie
Programmanummer WOT-04-003 Startdatum 01-jan-07
Programmatitel Advisering N&M Einddatum 31-dec-07
Projectnummer 5232691 Projectbudget totaal 30,000
Projecttitel Adviezen Meststoffenbesluit Personele kosten 26,880
Projectleider Philip Ehlert materiele kosten 0
Uitvoerende instellingen Alterra overige kosten 0
Gebruiker van de resultaten LNV-N budget dit jaar 30,000
Contactpersoon gebruiker Marc de Bode budget voorgaand jaar 0
cofinancier cofinanciering bedrag 0
cofinanciering OK voor LNV cofinancier OK ja/nee nee
Inhoudelijke beschrijving personele kosten tarief
Doel Vastgelegd in projectplan managementassistent 544
Afbakening projectassistent 544
Fasering onderzoeker 712
Bestaande kennis senior onderzoeker 896
Beleidsrelevantie totaal
Materiele kosten
Resultaten Omschrijving kosten
Opleverdatum Eindproduct reiskosten
continu
Mijlpalen
datum tussenresultaat Totaal materieel 0
Overige kosten
Omschrijving
externe adviezen
Totaal overig 0  
Projectbeschrijving
Beheersinformatie
Programmanummer WOT-04-003 Startdatum 01-jan-07
Programmatitel Advisering N&M Einddatum 31-dec-07
Projectnummer 5232692 Projectbudget totaal 190,000
Projecttitel Commissie Deskundigen Mestbeleid Personele kosten 53,760
Projectleider Oene Oenema materiele kosten 2,000
Uitvoerende instellingen Alterra overige kosten 30,000
Gebruiker van de resultaten LNV-N budget dit jaar 90,000
Contactpersoon gebruiker Marc de Bode budget voorgaand jaar 0
cofinancier LNV-DK programma 398 (Mest en Mineralen) cofinanciering bedrag 100,000
cofinanciering OK voor LNV cofinancier OK ja/nee nee
Inhoudelijke beschrijving personele kosten tarief
Doel
Faciliteren adviezen over het Mestbeleid van LNV, bestaande uit het houden 
van bijeenkomsten van de Commissie en het verzorgen van het Secretariaat. managementassistent 544
Afbakening
De activiteiten van werkgroepen vallen buiten dit project, maar 
worden gefinancierd uit het programma Mest en Mineralen (pgl. 
Oscar Schoumans). In dit programma (398) is een bedrag van 
100.000 met dit doel gereserveerd. projectassistent 544
Fasering onderzoeker 712
Bestaande kennis senior onderzoeker 896
Beleidsrelevantie totaal
Materiele kosten
Resultaten Omschrijving kosten
Opleverdatum Eindproduct reiskosten 2000
Mijlpalen
datum tussenresultaat Totaal materieel 2000
continu
Overige kosten
Omschrijving
externe deskundigheid 30000
Totaal overig 30000  
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Projectbeschrijving
Beheersinformatie
Programmanummer WOT-04-003 Startdatum 01-jan-07
Programmatitel Advisering N&M Einddatum 31-dec-07
Projectnummer xxxxx Projectbudget totaal 30,000
Projecttitel Adviezen CTB Personele kosten 26,880
Projectleider Jos Boesten materiele kosten 1,000
Uitvoerende instellingen Alterra overige kosten 0
Gebruiker van de resultaten LNV-N budget dit jaar 0
Contactpersoon gebruiker Werner Pol (CTB) budget voorgaand jaar 0
cofinancier CTB cofinanciering bedrag 30,000
cofinanciering OK voor LNV cofinancier OK ja/nee
Inhoudelijke beschrijving personele kosten tarief
Doel Het leveren van adviezen aan de Commissie Toelating 
Bestrijdingsmiddelen managementassistent 544
Afbakening Adviezen worden op uurbasis gefinancierd door de CTB. projectassistent 544
Fasering onderzoeker 712
Bestaande kennis senior onderzoeker 896
Beleidsrelevantie totaal
Materiele kosten
Resultaten Omschrijving kosten
Opleverdatum Eindproduct reiskosten 1000
thematisch rapport
Mijlpalen
datum tussenresultaat Totaal materieel 1000
Overige kosten
Omschrijving
externe adviezen
Totaal overig 0  
Projectbeschrijving
Beheersinformatie
Programmanummer WOT-04-003 Startdatum 01-jan-07
Programmatitel Advisering N&M Einddatum 31-dec-07
Projectnummer 5232693 Projectbudget totaal 100,000
Projecttitel Instrumentarium t.b.v. adviezen CTB Personele kosten 74,880
Projectleider Jos Boesten materiele kosten 200
Uitvoerende instellingen Alterra overige kosten 5,000
Gebruiker van de resultaten CTB budget dit jaar 100,000
Contactpersoon gebruiker Werner Pol (CTB) budget voorgaand jaar 0
cofinancier cofinanciering bedrag 0
cofinanciering OK voor LNV cofinancier OK ja/nee nee
Inhoudelijke beschrijving personele kosten tarief
Doel Vastgelegd in projectplan managementassistent 544
Afbakening projectassistent 544
Fasering onderzoeker 712
Bestaande kennis senior onderzoeker 896
Beleidsrelevantie totaal
Materiele kosten
Resultaten Omschrijving kosten
Opleverdatum Eindproduct reiskosten 200
31-dec-06 Thematisch rapport CBD 2010 publicatiekosten
Mijlpalen
datum tussenresultaat Totaal materieel 200
Overige kosten
Omschrijving
extern advies 5000
Totaal overig 5000  
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3.5 Programma Monitoring Agenda Vitaal Platteland ( M-AVP) 
(WOT-04-005) 
 
3.5.1 Programma Monitoring en Evaluatiesysteem Agenda Vitaal 
Platteland ( ME-AVP)  
 
 
 
Project-nr. Projecttitel 
(voorlopig) 
Project-
leider 
+instituut
Contactpers 
doelgroep 
(“probleem-
eigenaar”) 
Looptijd Door-
gescho
ven  
uit 
2006 
Besteed
-baar 
budget 
in 2007 
(€ x 
1000) 
1.1 Kernsysteem Roosens
choon 
(Alterra) 
Sinnige (DP) 2007 15  15 
1.2 Rapportages Vullings 
(Alterra) 
Sinnige (DP) 2007 15  15 
1.3 Gegevens 
Delen 
Roosens
choon 
(Alterra) 
Sinnige (DP) 2007 30  30 
1.4 Voorbereide
n nulmeting 
effectindicat
oren 
Agricola 
(Alterra) 
Sinnige (DP) 2007 50 50 
1.4 Technische 
Rapportage 
systeem ME-
AVP 
Vullings 
(Alterra) 
Sinnige (DP) 2007 10  10 
1.5 WOT studie Vullings 
(Alterra) 
Sinnige (DP) 2007 38 38 
1.6 Artikel Vullings 
(Alterra) 
Sinnige (DP) 2007 20 20 
       
 totaal    178 178 
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Deelproject Kernsysteem 
1. naam + nr. cluster en thema 
Monitoring en Evaluatiesysteem Agenda Vitaal Platteland, WOT-04-005 
2. Titel + nr project (kort en begrijpelijk) 
Kernsysteem 
3. Naam projectleider/projectcontactpersonen (met Wageningen UR-onderdeel) 
Onno Roosenschoon, CGI Alterra 
4. Interne projectnummers van deelnemende instellingen binnen Wageningen UR 
(voor clusterbronbestand) 
Nog niet bekend 
5. Contactperso(o)n(en) LNV (met LNV-directie)/overige betrokkenen (met 
organisatienaam) 
Paul Sinnige, LNV DP 
6. Deelnemende kennisinstellingen binnen en buiten Wageningen UR 
- 
7. Doelgroep(en) 
Voor de uiteindelijke toepassing van de producten vanuit project ME-AVP kunnen twee 
hoofddoelgroepen worden onderscheiden namelijk gebruikers en leveranciers. Hierbij 
kunnen doelgroepen in sommige gevallen zowel gebruikers als leverancier zijn. 
 
Gebruikers 
• beleidsdirecties LNV, VROM, V&W, OCW, Fin, VWS 
• Provincies 
• Planbureaus MNP, RPB, SCP, CPB 
• bestuurders 
 
Leveranciers 
• beleidsdirecties LNV, VROM, V&W: informatie m.b.t. rijksacties, effecten en 
resultaten 
• provincies: informatie m.b.t. prestaties, resultaten en effecten (vastgelegd binnen 
ILG convenant) 
• Kennisinstituten (RIVM, DLO, RIZA, RIKZ, ABF): informatie m.b.t. effecten 
 
Zowel de gebruikers als de leveranciers maken gebruik van het informatiesysteem dat 
ontwikkeld zal worden. 
 
8. looptijd 
2007 
 
9. 2007-budget en beoogd budget voor volgende kalenderjaren (uitgesplitst per 
financier bij meerdere financiers) 
15 keuro 
 
10. Kennisbehoefte doelgroep 
Er zal eind 2006 een eerste versie van het monitoring en evaluatiesysteem worden 
opgeleverd. Er is al een database waar alle effect, resultaat, prestatie en budget 
gegevens in opgeslagen kunnen worden, maar deze zal waarschijnlijk aangepast moeten 
aan bijv. veranderingen in indicatoren en de bestuursovereenkomsten. Pas eind 2006 zal 
helder zijn of en hoe de database aangepast zal moeten worden. Deze veranderingen 
kunnen dus pas in 2007 doorgevoerd worden. 
 
11. Doelstelling van het onderzoek  
Het produceren van een flexibele en up-to-date database voor alle ME-AVP gegevens 
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12. Aanpak en tijdpad (incl. go/no go momenten)  
a. Aanpassen structuur 
b. Vullen database (alles behalve realisatietabellen) 
 
13. Resultaten en producten 
Een flexibel, up-to-date en zoveel mogelijk gevulde database voor alle ME-AVP gegevens. 
 
14. Doorwerking resultaten naar doelgroepen 
Beschikbaarheid van juiste gegevens voor doelgroep 
 
15. Begroting/Onderbouwing kosten 
 
Dit komt nog 
  Indicatief jaartarief 
/dagtarief 2007 1(in € 
x1000) 
 
Aantal dagen 
Dagen x tarief 
(in € x 1000) 
Assistent 
(schaal 7-9) 
91.5 / 0.5545   
Onderzoeker 
(schaal 10-11) 
119.8 / 0.7261   
Senior onderzoeker 
(schaal 12) 
149.8 / 0.9079   
Kosten materieel Afhankelijk van aard 
materiële kosten  
nvt  
Inhuur externe partijen 
buiten DLO (incl. WU) 
   
Kosten facilitaire 
ondersteuning 
Afhankelijk van type 
facilitaire ondersteuning 
  
totaal    
De informatie in bovenstaande tabel wordt door de clusterleider verwerkt in de begroting van 
het cluster. 
1 projectjaar = 165 projectdagen. De tarieven zijn uniform (zowel DLO, PO als WU). De 
tarieven zijn gebaseerd op desktop werkzaamheden en dekken geen zaken als 
laboratoriumkosten of faciliteiten. Deze worden begroot onder “kosten facilitaire 
ondersteuning”. Vermeld bij inhuur van externe partijen ook de desbetreffende partij. 
 
 
 
                                                   
1 Naar verwachting wordt oktober 2006 het definitieve LNV- tarief voor 2007 bekend 
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Deelproject Rapportages 
1. naam + nr. cluster en thema 
Monitoring en Evaluatiesysteem Agenda Vitaal Platteland, WOT-04-005 
2. Titel + nr project (kort en begrijpelijk) 
Rapportages 
3. Naam projectleider/projectcontactpersonen (met Wageningen UR-onderdeel) 
Wies Vullings, CGI Alterra 
4. Interne projectnummers van deelnemende instellingen binnen Wageningen UR 
(voor clusterbronbestand) 
Nog niet bekend 
5. Contactperso(o)n(en) LNV (met LNV-directie)/overige betrokkenen (met 
organisatienaam) 
Paul Sinnige, LNV DP 
6. Deelnemende kennisinstellingen binnen en buiten Wageningen UR 
- 
7. Doelgroep(en) 
Voor de uiteindelijke toepassing van de producten vanuit project ME-AVP kunnen twee 
hoofddoelgroepen worden onderscheiden namelijk gebruikers en leveranciers. Hierbij 
kunnen doelgroepen in sommige gevallen zowel gebruikers als leverancier zijn. 
 
Gebruikers 
• beleidsdirecties LNV, VROM, V&W 
• Provincies 
• Planbureaus MNP, RPB, SCP 
• bestuurders 
 
Leveranciers 
• beleidsdirecties LNV, VROM, V&W: informatie m.b.t. rijksacties, effecten en 
resultaten 
• provincies: informatie m.b.t. prestaties, resultaten en effecten (vastgelegd binnen 
ILG convenant) 
• Kennisinstituten (RIVM, DLO, RIZA, RIKZ): informatie m.b.t. effecten 
 
Zowel de gebruikers als de leveranciers maken gebruik van het informatiesysteem dat 
ontwikkeld zal worden. 
 
8. looptijd 
2007 
 
9. 2007-budget en beoogd budget voor volgende kalenderjaren (uitgesplitst per 
financier bij meerdere financiers) 
15 keuro 
 
10. Kennisbehoefte doelgroep 
Er zal eind 2006 een eerste versie van het monitoring en evaluatiesysteem worden 
opgeleverd. Op basis van dit systeem zullen verschillende rapportages opgesteld gaan 
worden (voortgangsrapportages, MTR, Eindrapportage, evaluaties). Het opstellen van de 
rapportages kan gefaciliteerd worden door softwarematig een aantal voorbereidingen te 
treffen (bijv vaste formats generen). In dit project wordt vastgesteld wat gewenst is en zal 
dit ook geproduceerd worden. 
 
11. Doelstelling van het onderzoek  
Het faciliteren van het opstellen van rapportages 
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12. Aanpak en tijdpad (incl. go/no go momenten)  
wordt nog ingevuld 
 
13. Resultaten en producten 
Softwarematige toevoegingen aan het ME-AVP systeem om het opstellen van rapportages 
te vereenvoudigen. 
 
14. Doorwerking resultaten naar doelgroepen 
Tijdwinst bij het opstellen van rapportages 
 
15. Begroting/Onderbouwing kosten 
 
Dit komt nog 
  Indicatief jaartarief 
/dagtarief 2007 2(in € 
x1000) 
 
Aantal dagen 
Dagen x tarief 
(in € x 1000) 
Assistent 
(schaal 7-9) 
91.5 / 0.5545   
Onderzoeker 
(schaal 10-11) 
119.8 / 0.7261   
Senior onderzoeker 
(schaal 12) 
149.8 / 0.9079   
Kosten materieel Afhankelijk van aard 
materiële kosten  
nvt  
Inhuur externe partijen 
buiten DLO (incl. WU) 
   
Kosten facilitaire 
ondersteuning 
Afhankelijk van type 
facilitaire ondersteuning 
  
totaal    
De informatie in bovenstaande tabel wordt door de clusterleider verwerkt in de begroting van 
het cluster. 
1 projectjaar = 165 projectdagen. De tarieven zijn uniform (zowel DLO, PO als WU). De 
tarieven zijn gebaseerd op desktop werkzaamheden en dekken geen zaken als 
laboratoriumkosten of faciliteiten. Deze worden begroot onder “kosten facilitaire 
ondersteuning”. Vermeld bij inhuur van externe partijen ook de desbetreffende partij. 
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Deelproject gegevens delen 
1. naam + nr. cluster en thema 
Monitoring en Evaluatiesysteem Agenda Vitaal Platteland, WOT-04-005 
2. Titel + nr project (kort en begrijpelijk) 
Gegevens delen 
3. Naam projectleider/projectcontactpersonen (met Wageningen UR-onderdeel) 
Onno Roosenschoon, CGI Alterra 
4. Interne projectnummers van deelnemende instellingen binnen Wageningen UR 
(voor clusterbronbestand) 
Nog niet bekend 
5. Contactperso(o)n(en) LNV (met LNV-directie)/overige betrokkenen (met 
organisatienaam) 
Paul Sinnige, LNV DP 
6. Deelnemende kennisinstellingen binnen en buiten Wageningen UR 
- 
7. Doelgroep(en) 
Voor de uiteindelijke toepassing van de producten vanuit project ME-AVP kunnen twee 
hoofddoelgroepen worden onderscheiden namelijk gebruikers en leveranciers. Hierbij 
kunnen doelgroepen in sommige gevallen zowel gebruikers als leverancier zijn. 
 
Gebruikers 
• beleidsdirecties LNV, VROM, V&W 
• Provincies 
• Planbureaus MNP, RPB, SCP 
• bestuurders 
 
Leveranciers 
• beleidsdirecties LNV, VROM, V&W: informatie m.b.t. rijksacties, effecten en 
resultaten 
• provincies: informatie m.b.t. prestaties, resultaten en effecten (vastgelegd binnen 
ILG convenant) 
• Kennisinstituten (RIVM, DLO, RIZA, RIKZ): informatie m.b.t. effecten 
 
Zowel de gebruikers als de leveranciers maken gebruik van het informatiesysteem dat 
ontwikkeld zal worden. 
 
8. looptijd 
2007 
 
9. 2007-budget en beoogd budget voor volgende kalenderjaren (uitgesplitst per 
financier bij meerdere financiers) 
30 keuro 
 
10. Kennisbehoefte doelgroep 
Er zal eind 2006 een eerste versie van het monitoring en evaluatiesysteem worden 
opgeleverd. Naast de database bestaat dit systeem uit een viewer. Er ligt een eerste 
versie van de viewer, die al door een aantal interne en semi-externe (binnen rijk) is 
bekeken en beoordeeld. Deze viewer zal (afhankelijk van beslissing van MT/dossierstaf)  
naar alle waarschijnlijkheid ontwikkeld worden tot een portaal dat via het web toegankelijk 
zal zijn.  Hierbij zal rekening met name rekening gehouden worden met wie wat mag zien: 
m.a.w. autorisatie niveaus. Als uit de interviews met gebruikers andere wensen voor het 
delen van gegevens naar voren komen, kunnen deze ook uitgewerkt worden 
 
11. Doelstelling van het onderzoek  
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Het produceren van een portaal voor ME-AVP 
 
12. Aanpak en tijdpad (incl. go/no go momenten)  
Mogelijke activiteiten: 
? Autorisatie 
? WMS integratie (link met kaarten van DLG) 
? Aanpassingen in structuur 
? Download optie 
? Invoermodule 
? vormgeving aanpassingen 
 
13. Resultaten en producten 
Het delen van gegevens met externe (niet-rijk) van ME-AVP, bijv door de portaal stand van 
het platteland. 
 
14. Doorwerking resultaten naar doelgroepen 
Beschikbaarheid van juiste gegevens voor doelgroep 
 
15. Begroting/Onderbouwing kosten 
 
Dit komt nog 
  Indicatief jaartarief 
/dagtarief 2007 3(in € 
x1000) 
 
Aantal dagen 
Dagen x tarief 
(in € x 1000) 
Assistent 
(schaal 7-9) 
91.5 / 0.5545   
Onderzoeker 
(schaal 10-11) 
119.8 / 0.7261   
Senior onderzoeker 
(schaal 12) 
149.8 / 0.9079   
Kosten materieel Afhankelijk van aard 
materiële kosten  
nvt  
Inhuur externe partijen 
buiten DLO (incl. WU) 
   
Kosten facilitaire 
ondersteuning 
Afhankelijk van type 
facilitaire ondersteuning 
  
totaal    
De informatie in bovenstaande tabel wordt door de clusterleider verwerkt in de begroting van 
het cluster. 
1 projectjaar = 165 projectdagen. De tarieven zijn uniform (zowel DLO, PO als WU). De 
tarieven zijn gebaseerd op desktop werkzaamheden en dekken geen zaken als 
laboratoriumkosten of faciliteiten. Deze worden begroot onder “kosten facilitaire 
ondersteuning”. Vermeld bij inhuur van externe partijen ook de desbetreffende partij. 
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Deelproject Voorbereiden nulmeting effectindicatoren 
1. naam + nr. cluster en thema 
Monitoring en Evaluatiesysteem Agenda Vitaal Platteland, WOT-04-005 
2. Titel + nr project (kort en begrijpelijk) 
Effectindicatoren 
3. Naam projectleider/projectcontactpersonen (met Wageningen UR-onderdeel) 
Herman Agricola, Centrum Landschap, Alterra 
4. Interne projectnummers van deelnemende instellingen binnen Wageningen UR 
(voor clusterbronbestand) 
Nog niet bekend 
5. Contactperso(o)n(en) LNV (met LNV-directie)/overige betrokkenen (met 
organisatienaam) 
Paul Sinnige, LNV DP 
6. Deelnemende kennisinstellingen binnen en buiten Wageningen UR 
- 
7. Doelgroep(en) 
Voor de uiteindelijke toepassing van de producten vanuit project ME-AVP kunnen twee 
hoofddoelgroepen worden onderscheiden namelijk gebruikers en leveranciers. Hierbij 
kunnen doelgroepen in sommige gevallen zowel gebruikers als leverancier zijn. 
 
Gebruikers 
• beleidsdirecties LNV, VROM, V&W 
• Provincies 
• Planbureaus MNP, RPB, SCP 
• bestuurders 
 
Leveranciers 
• beleidsdirecties LNV, VROM, V&W: informatie m.b.t. rijksacties, effecten en 
resultaten 
• provincies: informatie m.b.t. prestaties, resultaten en effecten (vastgelegd binnen 
ILG convenant) 
• Kennisinstituten (RIVM, DLO, RIZA, RIKZ): informatie m.b.t. effecten 
 
Zowel de gebruikers als de leveranciers maken gebruik van het informatiesysteem dat 
ontwikkeld zal worden. 
 
8. looptijd 
2007 
 
9. 2007-budget en beoogd budget voor volgende kalenderjaren (uitgesplitst per 
financier bij meerdere financiers) 
50 keuro 
 
10. Kennisbehoefte doelgroep 
Begin 2007 zal de nulmeting van de effectindicatoren uitgevoerd worden. De 
voorbereiding daarvan (keuze indicatoren, meetmethode, meetmoment etc.) is al 
grotendeels in 2006 afgerond. Voorzien wordt dat een aantal voorbereidingen toch nog in 
2007 gedaan zullen moeten worden.  
 
Daarnaast is het van belang om een overkoepelend analyse kader vast te stellen dat voor 
alle effectindicatoren geldt. Hierbij wordt gedacht aan heldere definities voor bijvoorbeeld 
platteland (wat valt hier onder), zodat helder wordt wat de betekenis van de ME-AVP 
gegevens is en dat daar later geen discussie over gevoerd hoeft te worden. 
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11. Doelstelling van het onderzoek  
Afronden van het voorbereiden van de nulmeting en het vaststellen van een overkoepelend 
analyse kader voor alle effectindicatoren. 
 
12. Aanpak en tijdpad (incl. go/no go momenten)  
? Afronden voorbereiding nulmeting effecteb 
? Vaststellen analyse kader 
 
13. Resultaten en producten 
? Overkoepelend analyse kader 
 
14. Doorwerking resultaten naar doelgroepen 
Helderheid over betekenis van ME-AVP gegevens 
 
15. Begroting/Onderbouwing kosten 
 
Dit komt nog 
  Indicatief jaartarief 
/dagtarief 2007 4(in € 
x1000) 
 
Aantal dagen 
Dagen x tarief 
(in € x 1000) 
Assistent 
(schaal 7-9) 
91.5 / 0.5545   
Onderzoeker 
(schaal 10-11) 
119.8 / 0.7261   
Senior onderzoeker 
(schaal 12) 
149.8 / 0.9079   
Kosten materieel Afhankelijk van aard 
materiële kosten  
nvt  
Inhuur externe partijen 
buiten DLO (incl. WU) 
   
Kosten facilitaire 
ondersteuning 
Afhankelijk van type 
facilitaire ondersteuning 
  
totaal    
De informatie in bovenstaande tabel wordt door de clusterleider verwerkt in de begroting van 
het cluster. 
1 projectjaar = 165 projectdagen. De tarieven zijn uniform (zowel DLO, PO als WU). De 
tarieven zijn gebaseerd op desktop werkzaamheden en dekken geen zaken als 
laboratoriumkosten of faciliteiten. Deze worden begroot onder “kosten facilitaire 
ondersteuning”. Vermeld bij inhuur van externe partijen ook de desbetreffende partij. 
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Deelproject documentatie 
1. naam + nr. cluster en thema 
Monitoring en Evaluatiesysteem Agenda Vitaal Platteland, WOT-04-005 
2. Titel + nr project (kort en begrijpelijk) 
Documentatie 
3. Naam projectleider/projectcontactpersonen (met Wageningen UR-onderdeel) 
Wies Vullings, CGI Alterra 
4. Interne projectnummers van deelnemende instellingen binnen Wageningen UR 
(voor clusterbronbestand) 
Nog niet bekend 
5. Contactperso(o)n(en) LNV (met LNV-directie)/overige betrokkenen (met 
organisatienaam) 
Paul Sinnige, LNV DP 
6. Deelnemende kennisinstellingen binnen en buiten Wageningen UR 
- 
7. Doelgroep(en) 
Voor de uiteindelijke toepassing van de producten vanuit project ME-AVP kunnen twee 
hoofddoelgroepen worden onderscheiden namelijk gebruikers en leveranciers. Hierbij 
kunnen doelgroepen in sommige gevallen zowel gebruikers als leverancier zijn. 
 
Gebruikers 
• beleidsdirecties LNV, VROM, V&W 
• Provincies 
• Planbureaus MNP, RPB, SCP 
• bestuurders 
 
Leveranciers 
• beleidsdirecties LNV, VROM, V&W: informatie m.b.t. rijksacties, effecten en 
resultaten 
• provincies: informatie m.b.t. prestaties, resultaten en effecten (vastgelegd binnen 
ILG convenant) 
• Kennisinstituten (RIVM, DLO, RIZA, RIKZ): informatie m.b.t. effecten 
 
Zowel de gebruikers als de leveranciers maken gebruik van het informatiesysteem dat 
ontwikkeld zal worden. 
 
8. looptijd 
2007 
 
9. 2007-budget en beoogd budget voor volgende kalenderjaren (uitgesplitst per 
financier bij meerdere financiers) 
68  keuro 
 
10. Kennisbehoefte doelgroep 
Er zal eind 2006 een eerste versie van het monitoring en evaluatiesysteem worden 
opgeleverd. Dat systeem zal in 2007 verder doorontwikkeld worden. Als het systeem naar 
tevredenheid is opgeleverd dient er een technische documentatie van het systeem 
gemaakt te worden, zodat altijd duidelijk is hoe het systeem in elkaar zit. In 2006 is een 
start gemaakt met het beschrijven van het gehele proces van het komen tot een 
monitoring en evaluatiesysteem. Dit zal afgemaakt worden tot een beschrijving van ME-
AVP en de context waarin het is ontwikkeld die goed leesbaar moet zijn voor iedereen die 
iets met MA-AVP van doen heeft (gehad) of krijgt.. Het zal uitgegeven worden in de vorm 
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van een WOTstudie. Daarnaast zal de wetenschappelijke borging van het project worden 
vastgelegd in een wetenschappelijk artikel. 
 
11. Doelstelling van het onderzoek  
Het documenteren en wetenschappelijk borgen van het ME-AVP systeem en proces 
 
12. Aanpak en tijdpad (incl. go/no go momenten)  
? Opstellen van technische documentatie 
? Produceren van WOTstudie 
? Schrijven van wetenschappelijk artikel 
 
13. Resultaten en producten 
? Technische documentatie 
? WOTstudie 
? Wetenschappelijk artikel 
 
14. Doorwerking resultaten naar doelgroepen 
Kwaliteitsborging van het systeem en proces voor doelgroep 
 
15. Begroting/Onderbouwing kosten 
 
Dit komt nog 
  Indicatief jaartarief 
/dagtarief 2007 5(in € 
x1000) 
 
Aantal dagen 
Dagen x tarief 
(in € x 1000) 
Assistent 
(schaal 7-9) 
91.5 / 0.5545   
Onderzoeker 
(schaal 10-11) 
119.8 / 0.7261   
Senior onderzoeker 
(schaal 12) 
149.8 / 0.9079   
Kosten materieel Afhankelijk van aard 
materiële kosten  
nvt  
Inhuur externe partijen 
buiten DLO (incl. WU) 
   
Kosten facilitaire 
ondersteuning 
Afhankelijk van type 
facilitaire ondersteuning 
  
totaal    
De informatie in bovenstaande tabel wordt door de clusterleider verwerkt in de begroting van 
het cluster. 
1 projectjaar = 165 projectdagen. De tarieven zijn uniform (zowel DLO, PO als WU). De 
tarieven zijn gebaseerd op desktop werkzaamheden en dekken geen zaken als 
laboratoriumkosten of faciliteiten. Deze worden begroot onder “kosten facilitaire 
ondersteuning”. Vermeld bij inhuur van externe partijen ook de desbetreffende partij. 
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3.5.2 Programma Monitoring Agenda Vitaal Platteland ( M-AVP)  
 
Tabel met projecten, projectbudgetten (met beoogde matching door derden apart 
zichtbaar) en projectlooptijden. 
 
Project 
nr. 
Projecttitel 
(voorlopig) 
Project-
leider 
+instituut 
Contactpers 
doelgroep 
(“probleem-
eigenaar”) 
Looptijd Door-
geschoven  
uit 2006 
Besteed-
baar 
budget in 
2007 
(€ x 1000) 
1.1 Kwaliteit Schmidt 
(Alterra) 
Sinnige (DP) 2007  100 
1.2 Nulmeting 
Effectindicator 
Landbouw 
Boone 
(LEI) 
Sinnige (DP) 2007  5 
1.3 Nulmeting 
Effectindicator 
Natuur 
Agricola 
(alterra) 
Sinnige (DP) 2007  40 
1.4 Nulmeting 
Effectindicator 
Landschap 
Agricola 
(alterra) 
Sinnige (DP) 2007  20 
1.4 Nulmeting 
Effectindicator 
reconstructie 
Agricola 
(alterra) 
Sinnige (DP) 2007  20 
1.5 Nulmeting 
Effectindicator 
recreatie 
Goossen
s /de 
Vries(Alte
rra) 
Sinnige (DP) 2007  70 
1.6 Nulmeting 
Effectindicator 
sociaal-
economische 
vitaliteit 
Agricola 
(alterra) 
Sinnige (DP) 2007  45 
       
 totaal     300 
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Deelproject Kwaliteit 
1. naam + nr. cluster en thema 
Monitoring Agenda Vitaal Platteland, WOT-04-005 
2. Titel + nr project (kort en begrijpelijk) 
Kwaliteitsborging indicatoren Monitor AVP en Natura2000 
3. Naam projectleider/projectcontactpersonen (met Wageningen UR-onderdeel) 
Anne Schmidt, CGI Alterra 
4. Interne projectnummers van deelnemende instellingen binnen Wageningen UR 
(voor clusterbronbestand) 
Nog niet bekend 
5. Contactperso(o)n(en) LNV (met LNV-directie)/overige betrokkenen (met 
organisatienaam) 
Paul Sinnige, LNV DP 
6. Deelnemende kennisinstellingen binnen en buiten Wageningen UR 
- 
7. Doelgroep(en) 
Voor de uiteindelijke toepassing van de producten vanuit project ME-AVP kunnen 
twee hoofddoelgroepen worden onderscheiden namelijk gebruikers en leveranciers. 
Hierbij kunnen doelgroepen in sommige gevallen zowel gebruikers als leverancier 
zijn. 
 
Gebruikers 
• beleidsdirecties LNV, VROM, V&W, OCW, Fin, VWS 
• Provincies 
• Planbureaus MNP, RPB, SCP, CPB 
• bestuurders 
 
Leveranciers 
• beleidsdirecties LNV, VROM, V&W: informatie m.b.t. rijksacties, effecten en 
resultaten 
• provincies: informatie m.b.t. prestaties, resultaten en effecten (vastgelegd 
binnen ILG convenant) 
• Kennisinstituten (RIVM, DLO, RIZA, RIKZ, ABF): informatie m.b.t. effecten 
 
 
8. looptijd 
2007 
 
9. 2007-budget en beoogd budget voor volgende kalenderjaren (uitgesplitst per 
financier bij meerdere financiers) 
100 keuro 
 
10. Kennisbehoefte doelgroep 
Kwaliteitsborging is van groot belang. Dit speelt zich af op verschillende schaalniveaus, 
te weten op het niveau van de rapportage, de in de rapportage opgenomen indicatoren 
en de voor de indicatoren ingewonnen of verzamelde gegevens (zie Figuur 1). 
Belangrijke kwaliteitscriteria zijn traceerbaarheid en reproduceerbaarheid. Hiertoe dient 
het proces van het inwinnen of verzamelen van gegevens, de verwerking van gegevens 
tot indicatoren en de toepassing van de indicatoren in de rapportages goed vastgelegd 
en beschreven te worden (b.v. in de vorm van factsheets). In het meest ideale geval kan 
dit proces geautomatiseerd worden (b.v. database gestuurde systemen). 
Andere kwaliteitscriteria (op het niveau van de gegevens en indicatoren) zijn 
nauwkeurigheid en betrouwbaardheid. Vaak worden gegevens toegepast, die voor een 
ander doeleinde zijn ingewonnen dan de indicatoren. Hierdoor is soms sprake van een 
mismatch tussen vraag en aanbod van gegevens. De beschikbare gegevens zijn niet 
altijd van voldoende kwaliteit gezien de beoogde toepassing t.b.v. de indicatoren. 
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11. Doelstelling van het onderzoek  
1. Het ontwerpen van een toetsingskader voor het toetsen van de kwaliteit van de 
waarden van indicatoren. 
2. Het op basis van dit toetsingskader toetsen van de kwaliteit van de waarden van 
een selectie van indicatoren, te weten een aantal indicatoren van de nulmeting 
Monitor AVP en de nulmeting Habitatrichtlijn (HR). 
3. Het verkennen van mogelijkheden ter verbetering van de kwaliteit van de 
waarden van indicatoren. Hierbij wordt dus onderzocht hoe om te gaan met de 
mismatch tussen vraag en aanbod van gegevens. 
4. Het vastleggen van de bevindingen van deze cases in een rapport. In dit rapport 
zullen ook aanbevelingen worden opgenomen voor een verbeterde 
kwaliteitsborging (inperking risico’s) en verbetering van de kwaliteit van huidige 
indicatoren (voor zover vereist). 
 
12. Aanpak en tijdpad (incl. go/no go momenten)  
• Fase 1: vaststellen van het toetsingskader 
• Fase 2: toetsing van de kwaliteit van de waarden van een selectie van 
indicatoren (pilot)) 
• Fase 3: verkenning mogelijke verbeteringen in de kwaliteit van de 
waarden van indicatoren en in de eisen die aan de gegevens en 
methoden gesteld dienen te worden 
• Fase 4: rapportage 
 
13. Resultaten en producten 
• Een uniform toetsingskader voor het toetsen van de kwaliteit van de waarden van 
indicatoren (voor WOT ME AVP en WOT IN).  
• Inzicht in de huidige kwaliteit van de waarden van een selectie van indicatoren 
(een selectie uit de nulmeting Monitor AVP en de nulmeting Habitatrichtlijn). 
• Inzicht in mogelijke verbeteringen in de kwaliteit van de waarden van indicatoren 
en in de eisen die aan de gegevens en methoden gesteld dienen te worden. 
• Advies over verbeteringen van de kwaliteitsborging (inperking risico’s). 
 
14. Doorwerking resultaten naar doelgroepen 
Het in het huidige project ontwikkelde toetsingskader biedt LNV handvaten om de 
kwaliteit van in de verplichte rapportage opgenomen indicatoren te borgen. Door het 
toepassen van dit toetsingskader (in de vorm van auditing) wordt inzichtelijk waar de 
grootste bottlenecks zitten en kunnen gericht acties ondernomen worden om daar waar 
nodig de kwaliteit van de indicatoren (en onderliggende gegevensbronnen) te verbeteren. 
 
15  Begroting/Onderbouwing kosten 
 
Dit komt nog 
  Indicatief jaartarief /dagtarief 
2007 6(in € x1000) 
 
Aantal dagen 
Dagen x tarief 
(in € x 1000) 
Assistent 
(schaal 7-9) 
91.5 / 0.5545 nvt nvt 
Onderzoeker 
(schaal 10-11) 
119.8 / 0.7261 21 15 
Senior onderzoeker 
(schaal 12) 
149.8 / 0.9079 65 59 
Kosten materieel Afhankelijk van aard 
materiële kosten  
nvt 26 
Inhuur externe partijen 
buiten DLO (incl. WU) 
 nvt nvt 
Kosten facilitaire Afhankelijk van type facilitaire nvt nvt 
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ondersteuning ondersteuning 
totaal   100 
De informatie in bovenstaande tabel wordt door de clusterleider verwerkt in de begroting van het cluster. 
1 projectjaar = 165 projectdagen. De tarieven zijn uniform (zowel DLO, PO als WU). De tarieven zijn gebaseerd 
op desktop werkzaamheden en dekken geen zaken als laboratoriumkosten of faciliteiten. Deze worden begroot 
onder “kosten facilitaire ondersteuning”. Vermeld bij inhuur van externe partijen ook de desbetreffende partij. 
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Deelproject Nulmeting effectindicator Landbouw 
1. naam + nr. cluster en thema 
Monitoring Agenda Vitaal Platteland, WOT-04-005 
2. Titel + nr project (kort en begrijpelijk) 
Nulmeting effectindicator Landbouw 
3. Naam projectleider/projectcontactpersonen (met Wageningen UR-
onderdeel) 
Coen Boone, LEI 
4. Interne projectnummers van deelnemende instellingen binnen Wageningen 
UR (voor clusterbronbestand) 
Nog niet bekend 
5. Contactperso(o)n(en) LNV (met LNV-directie)/overige betrokkenen (met 
organisatienaam) 
J. Santen, directie Landbouw 
6. Deelnemende kennisinstellingen binnen en buiten Wageningen UR 
- 
7. Doelgroep(en) 
Voor de uiteindelijke toepassing van de producten vanuit project ME-AVP kunnen 
twee hoofddoelgroepen worden onderscheiden namelijk gebruikers en leveranciers. 
Hierbij kunnen doelgroepen in sommige gevallen zowel gebruikers als leverancier 
zijn. 
 
Gebruikers 
• beleidsdirecties LNV, VROM, V&W 
• Provincies 
• Planbureaus MNP, RPB, SCP 
• bestuurders 
 
Leveranciers 
• beleidsdirecties LNV, VROM, V&W: informatie m.b.t. rijksacties, effecten en 
resultaten 
• provincies: informatie m.b.t. prestaties, resultaten en effecten (vastgelegd 
binnen ILG convenant) 
• Kennisinstituten (RIVM, DLO, RIZA, RIKZ): informatie m.b.t. effecten 
 
8. looptijd 
2007 
 
9. 2007-budget en beoogd budget voor volgende kalenderjaren (uitgesplitst 
per financier bij meerdere financiers) 
5 keuro 
 
10. Kennisbehoefte doelgroep 
Voor het goed kunnen monitoren van de effectindicator is er een nulmeting nodig 
waarmee volgende metingen vergeleken kunnen worden. 
 
11. Doelstelling van het onderzoek  
Het uitvoeren van de nulmeting voor de effectindicator landbouw 
 
12. Aanpak en tijdpad (incl. go/no go momenten)  
Formule: Netto toegevoegde waarde/Volwaardige arbeidskracht 
 
De netto toegevoegde waarde betreft de opbrengst minus variabele kosten en minus dat 
deel van de vaste kosten dat geen factorkosten (arbeid, kapitaal) betreft. De netto 
toegevoegde waarde is een vergoeding voor ingezette arbeid en kapitaal.   
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De volwaardige arbeidskracht (VAK) is een eenheid voor arbeidsinzet die in de landbouw 
wordt gebruikt en die goed vergelijkbaar is met de in overige sectoren vaak gehanteerde 
full time equivalents (FTE). 
 
Door de toegevoegde waarde te relateren aan de ingezette middelen ontstaat een 
eenheid die aangeeft hoe efficiënt de middelen zijn aangewend. 
13. Resultaten en producten 
Waarde voor de nulmeting van de effectindicator Landbouw. 
 
14. Doorwerking resultaten naar doelgroepen 
Vergelijkingsmateriaal voor volgende metingen 
 
15. Begroting/Onderbouwing kosten 
 
Dit komt nog 
  Indicatief jaartarief /dagtarief 
2007 7(in € x1000) 
 
Aantal dagen 
Dagen x tarief 
(in € x 1000) 
Assistent 
(schaal 7-9) 
91.5 / 0.5545   
Onderzoeker 
(schaal 10-11) 
119.8 / 0.7261   
Senior onderzoeker 
(schaal 12) 
149.8 / 0.9079   
Kosten materieel Afhankelijk van aard 
materiële kosten  
nvt  
Inhuur externe partijen 
buiten DLO (incl. WU) 
   
Kosten facilitaire 
ondersteuning 
Afhankelijk van type facilitaire 
ondersteuning 
  
totaal    
De informatie in bovenstaande tabel wordt door de clusterleider verwerkt in de begroting van het cluster. 
1 projectjaar = 165 projectdagen. De tarieven zijn uniform (zowel DLO, PO als WU). De tarieven zijn gebaseerd 
op desktop werkzaamheden en dekken geen zaken als laboratoriumkosten of faciliteiten. Deze worden begroot 
onder “kosten facilitaire ondersteuning”. Vermeld bij inhuur van externe partijen ook de desbetreffende partij. 
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Deelproject Nulmeting effectindicator Natuur 
1. naam + nr. cluster en thema 
Monitoring Agenda Vitaal Platteland, WOT-04-005 
2. Titel + nr project (kort en begrijpelijk) 
Nulmeting effectindicator Natuur 
3. Naam projectleider/projectcontactpersonen (met Wageningen UR-onderdeel) 
Herman Agricola (Alterra) 
4. Interne projectnummers van deelnemende instellingen binnen Wageningen UR 
(voor clusterbronbestand) 
Nog niet bekend 
5. Contactperso(o)n(en) LNV (met LNV-directie)/overige betrokkenen (met 
organisatienaam) 
Sabine Ketele 
6. Deelnemende kennisinstellingen binnen en buiten Wageningen UR 
MNP (Rijk van Oostenbrugge) 
7. Doelgroep(en) 
Voor de uiteindelijke toepassing van de producten vanuit project ME-AVP kunnen 
twee hoofddoelgroepen worden onderscheiden namelijk gebruikers en leveranciers. 
Hierbij kunnen doelgroepen in sommige gevallen zowel gebruikers als leverancier 
zijn. 
 
Gebruikers 
• beleidsdirecties LNV, VROM, V&W 
• Provincies 
• Planbureaus MNP, RPB, SCP 
• bestuurders 
 
Leveranciers 
• beleidsdirecties LNV, VROM, V&W: informatie m.b.t. rijksacties, effecten en 
resultaten 
• provincies: informatie m.b.t. prestaties, resultaten en effecten (vastgelegd 
binnen ILG convenant) 
• Kennisinstituten (RIVM, DLO, RIZA, RIKZ): informatie m.b.t. effecten 
 
8. looptijd 
2007 
 
9. 2007-budget en beoogd budget voor volgende kalenderjaren (uitgesplitst per 
financier bij meerdere financiers) 
40 keuro 
 
10. Kennisbehoefte doelgroep 
Voor het goed kunnen monitoren van de effectindicator is er een nulmeting nodig 
waarmee volgende metingen vergeleken kunnen worden. 
 
11. Doelstelling van het onderzoek  
Het uitvoeren van de nulmeting voor de effectindicator natuur 
 
12. Aanpak en tijdpad (incl. go/no go momenten)  
Graadmeter natuurwaarde MNP beoordeelt op landelijke schaal de kwaliteit van 
hoofdecosystemen (biodiversiteit) en de areaalontwikkeling 
 
13. Resultaten en producten 
Waarde voor de nulmeting van de effectindicator natuur. 
 
14. Doorwerking resultaten naar doelgroepen 
Vergelijkingsmateriaal voor volgende metingen 
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15. Begroting/Onderbouwing kosten 
 
Dit komt nog 
  Indicatief jaartarief /dagtarief 
2007 8(in € x1000) 
 
Aantal dagen 
Dagen x tarief 
(in € x 1000) 
Assistent 
(schaal 7-9) 
91.5 / 0.5545   
Onderzoeker 
(schaal 10-11) 
119.8 / 0.7261   
Senior onderzoeker 
(schaal 12) 
149.8 / 0.9079   
Kosten materieel Afhankelijk van aard 
materiële kosten  
nvt  
Inhuur externe partijen 
buiten DLO (incl. WU) 
   
Kosten facilitaire 
ondersteuning 
Afhankelijk van type facilitaire 
ondersteuning 
  
totaal    
De informatie in bovenstaande tabel wordt door de clusterleider verwerkt in de begroting van het cluster. 
1 projectjaar = 165 projectdagen. De tarieven zijn uniform (zowel DLO, PO als WU). De tarieven zijn gebaseerd 
op desktop werkzaamheden en dekken geen zaken als laboratoriumkosten of faciliteiten. Deze worden begroot 
onder “kosten facilitaire ondersteuning”. Vermeld bij inhuur van externe partijen ook de desbetreffende partij. 
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Deelproject Nulmeting effectindicator Landschap 
1. naam + nr. cluster en thema 
Monitoring Agenda Vitaal Platteland, WOT-04-005 
2. Titel + nr project (kort en begrijpelijk) 
Nulmeting effectindicator landschap 
3. Naam projectleider/projectcontactpersonen (met Wageningen UR-onderdeel) 
Herman Agricola 
4. Interne projectnummers van deelnemende instellingen binnen Wageningen UR 
(voor clusterbronbestand) 
Nog niet bekend 
5. Contactperso(o)n(en) LNV (met LNV-directie)/overige betrokkenen (met 
organisatienaam) 
Pauline Flu 
6. Deelnemende kennisinstellingen binnen en buiten Wageningen UR 
MNP (Hans Farjon) 
7. Doelgroep(en) 
Voor de uiteindelijke toepassing van de producten vanuit project ME-AVP kunnen 
twee hoofddoelgroepen worden onderscheiden namelijk gebruikers en leveranciers. 
Hierbij kunnen doelgroepen in sommige gevallen zowel gebruikers als leverancier 
zijn. 
 
Gebruikers 
• beleidsdirecties LNV, VROM, V&W 
• Provincies 
• Planbureaus MNP, RPB, SCP 
• bestuurders 
 
Leveranciers 
• beleidsdirecties LNV, VROM, V&W: informatie m.b.t. rijksacties, effecten en 
resultaten 
• provincies: informatie m.b.t. prestaties, resultaten en effecten (vastgelegd 
binnen ILG convenant) 
• Kennisinstituten (RIVM, DLO, RIZA, RIKZ): informatie m.b.t. effecten 
 
8. looptijd 
2007 
 
9. 2007-budget en beoogd budget voor volgende kalenderjaren (uitgesplitst per 
financier bij meerdere financiers) 
20 keuro 
 
10. Kennisbehoefte doelgroep 
Voor het goed kunnen monitoren van de effectindicator is er een nulmeting nodig 
waarmee volgende metingen vergeleken kunnen worden. 
 
11. Doelstelling van het onderzoek  
Het uitvoeren van de nulmeting voor de effectindicator landschap 
 
12. Aanpak en tijdpad (incl. go/no go momenten)  
BelevingsGIS en KELK-monitoring Landschap 
 
13. Resultaten en producten 
Waarde voor de nulmeting van de effectindicator landschap. 
 
14. Doorwerking resultaten naar doelgroepen 
Vergelijkingsmateriaal voor volgende metingen 
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15. Begroting/Onderbouwing kosten 
 
Dit komt nog 
  Indicatief jaartarief /dagtarief 
2007 9(in € x1000) 
 
Aantal dagen 
Dagen x tarief 
(in € x 1000) 
Assistent 
(schaal 7-9) 
91.5 / 0.5545   
Onderzoeker 
(schaal 10-11) 
119.8 / 0.7261   
Senior onderzoeker 
(schaal 12) 
149.8 / 0.9079   
Kosten materieel Afhankelijk van aard 
materiële kosten  
nvt  
Inhuur externe partijen 
buiten DLO (incl. WU) 
   
Kosten facilitaire 
ondersteuning 
Afhankelijk van type facilitaire 
ondersteuning 
  
totaal    
De informatie in bovenstaande tabel wordt door de clusterleider verwerkt in de begroting van het cluster. 
1 projectjaar = 165 projectdagen. De tarieven zijn uniform (zowel DLO, PO als WU). De tarieven zijn gebaseerd 
op desktop werkzaamheden en dekken geen zaken als laboratoriumkosten of faciliteiten. Deze worden begroot 
onder “kosten facilitaire ondersteuning”. Vermeld bij inhuur van externe partijen ook de desbetreffende partij. 
 
 
                                                   
9 Naar verwachting wordt oktober 2006 het definitieve LNV- tarief voor 2007 bekend 
WOt-werkdocument 67  85
Deelproject Nulmeting effectindicator Reconstructie 
1. naam + nr. cluster en thema 
Monitoring Agenda Vitaal Platteland, WOT-04-005 
2. Titel + nr project (kort en begrijpelijk) 
Nulmeting effectindicator reconstructie 
3. Naam projectleider/projectcontactpersonen (met Wageningen UR-onderdeel) 
Herman Agricola 
4. Interne projectnummers van deelnemende instellingen binnen Wageningen UR 
(voor clusterbronbestand) 
Nog niet bekend 
5. Contactperso(o)n(en) LNV (met LNV-directie)/overige betrokkenen (met 
organisatienaam) 
Perry de Moel 
6. Deelnemende kennisinstellingen binnen en buiten Wageningen UR 
- 
7. Doelgroep(en) 
Voor de uiteindelijke toepassing van de producten vanuit project ME-AVP kunnen 
twee hoofddoelgroepen worden onderscheiden namelijk gebruikers en leveranciers. 
Hierbij kunnen doelgroepen in sommige gevallen zowel gebruikers als leverancier 
zijn. 
 
Gebruikers 
• beleidsdirecties LNV, VROM, V&W 
• Provincies 
• Planbureaus MNP, RPB, SCP 
• bestuurders 
 
Leveranciers 
• beleidsdirecties LNV, VROM, V&W: informatie m.b.t. rijksacties, effecten en 
resultaten 
• provincies: informatie m.b.t. prestaties, resultaten en effecten (vastgelegd 
binnen ILG convenant) 
• Kennisinstituten (RIVM, DLO, RIZA, RIKZ): informatie m.b.t. effecten 
 
8. looptijd 
2007 
 
9. 2007-budget en beoogd budget voor volgende kalenderjaren (uitgesplitst per 
financier bij meerdere financiers) 
20 keuro 
 
10. Kennisbehoefte doelgroep 
Voor het goed kunnen monitoren van de effectindicator is er een nulmeting nodig 
waarmee volgende metingen vergeleken kunnen worden. 
 
11. Doelstelling van het onderzoek  
Het uitvoeren van de nulmeting voor de effectindicator reconstructie 
 
12. Aanpak en tijdpad (incl. go/no go momenten)  
Voor deze effectindicator wordt gekeken naar de andere effectindicatoren en dan 
specifiek naar de stand van zaken in de reconstructiegebieden. Voor methoden zie 
andere effectindicatoren. 
 
13. Resultaten en producten 
Waarde voor de nulmeting van de effectindicator reconstructie. 
 
14. Doorwerking resultaten naar doelgroepen 
Vergelijkingsmateriaal voor volgende metingen 
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15. Begroting/Onderbouwing kosten 
 
Dit komt nog 
  Indicatief jaartarief /dagtarief 
2007 10(in € x1000) 
 
Aantal dagen 
Dagen x tarief 
(in € x 1000) 
Assistent 
(schaal 7-9) 
91.5 / 0.5545   
Onderzoeker 
(schaal 10-11) 
119.8 / 0.7261   
Senior onderzoeker 
(schaal 12) 
149.8 / 0.9079   
Kosten materieel Afhankelijk van aard 
materiële kosten  
nvt  
Inhuur externe partijen 
buiten DLO (incl. WU) 
   
Kosten facilitaire 
ondersteuning 
Afhankelijk van type facilitaire 
ondersteuning 
  
totaal    
De informatie in bovenstaande tabel wordt door de clusterleider verwerkt in de begroting van het cluster. 
1 projectjaar = 165 projectdagen. De tarieven zijn uniform (zowel DLO, PO als WU). De tarieven zijn gebaseerd 
op desktop werkzaamheden en dekken geen zaken als laboratoriumkosten of faciliteiten. Deze worden begroot 
onder “kosten facilitaire ondersteuning”. Vermeld bij inhuur van externe partijen ook de desbetreffende partij. 
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Deelproject Nulmeting effectindicator Recreatie 
1. naam + nr. cluster en thema 
Monitoring Agenda Vitaal Platteland, WOT-04-005 
2. Titel + nr project (kort en begrijpelijk) 
Nulmeting effectindicator recreatie 
3. Naam projectleider/projectcontactpersonen (met Wageningen UR-onderdeel) 
Martin Goossens, Sjerp de Vries 
4. Interne projectnummers van deelnemende instellingen binnen Wageningen UR 
(voor clusterbronbestand) 
Nog niet bekend 
5. Contactperso(o)n(en) LNV (met LNV-directie)/overige betrokkenen (met 
organisatienaam) 
Nol van de Velde 
6. Deelnemende kennisinstellingen binnen en buiten Wageningen UR 
- 
7. Doelgroep(en) 
Voor de uiteindelijke toepassing van de producten vanuit project ME-AVP kunnen 
twee hoofddoelgroepen worden onderscheiden namelijk gebruikers en leveranciers. 
Hierbij kunnen doelgroepen in sommige gevallen zowel gebruikers als leverancier 
zijn. 
 
Gebruikers 
• beleidsdirecties LNV, VROM, V&W 
• Provincies 
• Planbureaus MNP, RPB, SCP 
• bestuurders 
 
Leveranciers 
• beleidsdirecties LNV, VROM, V&W: informatie m.b.t. rijksacties, effecten en 
resultaten 
• provincies: informatie m.b.t. prestaties, resultaten en effecten (vastgelegd 
binnen ILG convenant) 
• Kennisinstituten (RIVM, DLO, RIZA, RIKZ): informatie m.b.t. effecten 
 
8. looptijd 
2007 
 
9. 2007-budget en beoogd budget voor volgende kalenderjaren (uitgesplitst per 
financier bij meerdere financiers) 
70 keuro 
 
10. Kennisbehoefte doelgroep 
Voor het goed kunnen monitoren van de effectindicator is er een nulmeting nodig 
waarmee volgende metingen vergeleken kunnen worden. 
 
11. Doelstelling van het onderzoek  
Het uitvoeren van de nulmeting voor de effectindicator recreatie 
 
12. Aanpak en tijdpad (incl. go/no go momenten)  
Aansluiten op enquetes WOon (beleving) en CVTO (gebruik) 
 
13. Resultaten en producten 
Waarde voor de nulmeting van de effectindicator recreatie. 
 
14. Doorwerking resultaten naar doelgroepen 
Vergelijkingsmateriaal voor volgende metingen 
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15. Begroting/Onderbouwing kosten 
 
Dit komt nog 
  Indicatief jaartarief /dagtarief 
2007 11(in € x1000) 
 
Aantal dagen 
Dagen x tarief 
(in € x 1000) 
Assistent 
(schaal 7-9) 
91.5 / 0.5545   
Onderzoeker 
(schaal 10-11) 
119.8 / 0.7261   
Senior onderzoeker 
(schaal 12) 
149.8 / 0.9079   
Kosten materieel Afhankelijk van aard 
materiële kosten  
nvt  
Inhuur externe partijen 
buiten DLO (incl. WU) 
   
Kosten facilitaire 
ondersteuning 
Afhankelijk van type facilitaire 
ondersteuning 
  
totaal    
De informatie in bovenstaande tabel wordt door de clusterleider verwerkt in de begroting van het cluster. 
1 projectjaar = 165 projectdagen. De tarieven zijn uniform (zowel DLO, PO als WU). De tarieven zijn gebaseerd 
op desktop werkzaamheden en dekken geen zaken als laboratoriumkosten of faciliteiten. Deze worden begroot 
onder “kosten facilitaire ondersteuning”. Vermeld bij inhuur van externe partijen ook de desbetreffende partij. 
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Deelproject Nulmeting effectindicator Sociaal Economische vitalisering (SEV) 
1. naam + nr. cluster en thema 
Monitoring Agenda Vitaal Platteland, WOT-04-005 
2. Titel + nr project (kort en begrijpelijk) 
Nulmeting effectindicator Sociaal Economische vitalisering 
3. Naam projectleider/projectcontactpersonen (met Wageningen UR-onderdeel) 
Herman Agricola 
4. Interne projectnummers van deelnemende instellingen binnen Wageningen UR 
(voor clusterbronbestand) 
Nog niet bekend 
5. Contactperso(o)n(en) LNV (met LNV-directie)/overige betrokkenen (met 
organisatienaam) 
 
6. Deelnemende kennisinstellingen binnen en buiten Wageningen UR 
Leon Groenemeyer  (ABF Research) 
 
7. Doelgroep(en) 
Voor de uiteindelijke toepassing van de producten vanuit project ME-AVP kunnen 
twee hoofddoelgroepen worden onderscheiden namelijk gebruikers en leveranciers. 
Hierbij kunnen doelgroepen in sommige gevallen zowel gebruikers als leverancier 
zijn. 
 
Gebruikers 
• beleidsdirecties LNV, VROM, V&W 
• Provincies 
• Planbureaus MNP, RPB, SCP 
• bestuurders 
 
Leveranciers 
• beleidsdirecties LNV, VROM, V&W: informatie m.b.t. rijksacties, effecten en 
resultaten 
• provincies: informatie m.b.t. prestaties, resultaten en effecten (vastgelegd 
binnen ILG convenant) 
• Kennisinstituten (RIVM, DLO, RIZA, RIKZ): informatie m.b.t. effecten 
 
8. looptijd 
2007 
 
9. 2007-budget en beoogd budget voor volgende kalenderjaren (uitgesplitst per 
financier bij meerdere financiers) 
15 keuro 
 
10. Kennisbehoefte doelgroep 
Voor het goed kunnen monitoren van de effectindicator is er een nulmeting nodig 
waarmee volgende metingen vergeleken kunnen worden. 
 
11. Doelstelling van het onderzoek  
Het uitvoeren van de nulmeting voor de effectindicator SEV 
 
12. Aanpak en tijdpad (incl. go/no go momenten)  
Met betrekking tot het thema sociaal-economische vitaliteit zijn geen operationele doelen 
vastgesteld en geen prestatieafspraken met de provincies gemaakt. Het rijk richt zich in 
dit stadium op het verkennen van dit nieuwe beleidsterrein. De monitoring dient een 
beeld te schetsen van de stand van zaken rond een drietal thema’s die in de discussies 
met betrekking tot het vitaal platteland een belangrijke rol spelen: voorzieningen, wonen 
en werken.  
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De nulmeting dient zoveel mogelijk op actuele cijfers gebaseerd te worden. Het is gezien 
het kostenaspect niet de bedoeling om ten behoeve van deze monitor nieuwe primaire 
data te verzamelen, er dient gebruik gemaakt te worden van bestaande 
gegevensbronnen. Deze dienen bij voorkeur uit langjarige reeksen te bestaan en met het 
oog op vervolgmetingen dient er tevens uitzicht te zijn op voortzetting van de 
gegevensverzameling in de komende zeven jaren (de looptijd van het 
Meerjarenprogramma). 
 
Gezien de grote verschillen tussen plattelandsgebieden in Nederland wordt een regionale 
detaillering gevraagd. Daarbij wordt in eerste instantie gedacht aan de indeling van 
Nederland in 40 COROP-regio’s. Per COROP dient een uitsplitsing gemaakt te worden 
naar platteland c.q. stedelijk gebied. Indien de betrouwbaarheid van de data dit niet 
toelaat worden aggregaties van COROP-regio’s overwogen. Naast vergelijkingen tussen 
plattelandsgebieden in verschillende delen van het land dient er in de monitor ook 
aandacht te zijn voor de vergelijking tussen stad en platteland. 
 
Voor het onderscheid tussen stad en platteland in deze gebieden dient bij voorkeur 
aangesloten te worden bij de door het Sociaal Cultureel Planbureau gevolgde methodiek 
in de publicatie Thuis op het Platteland. Daarbij worden viercijferige postcodegebieden 
met een omgevingsadressendichtheid van minder dan 1000 adressen per km² tot het 
platteland gerekend. 
 
13. Resultaten en producten 
Waarde voor de nulmeting van de effectindicator SEV. 
 
14. Doorwerking resultaten naar doelgroepen 
Vergelijkingsmateriaal voor volgende metingen 
 
15. Begroting/Onderbouwing kosten 
 
Dit komt nog 
  Indicatief jaartarief /dagtarief 
2007 12(in € x1000) 
 
Aantal dagen 
Dagen x tarief 
(in € x 1000) 
Assistent 
(schaal 7-9) 
91.5 / 0.5545   
Onderzoeker 
(schaal 10-11) 
119.8 / 0.7261   
Senior onderzoeker 
(schaal 12) 
149.8 / 0.9079   
Kosten materieel Afhankelijk van aard 
materiële kosten  
nvt  
Inhuur externe partijen 
buiten DLO (incl. WU) 
   
Kosten facilitaire 
ondersteuning 
Afhankelijk van type facilitaire 
ondersteuning 
  
totaal    
De informatie in bovenstaande tabel wordt door de clusterleider verwerkt in de begroting van het cluster. 
1 projectjaar = 165 projectdagen. De tarieven zijn uniform (zowel DLO, PO als WU). De tarieven zijn gebaseerd 
op desktop werkzaamheden en dekken geen zaken als laboratoriumkosten of faciliteiten. Deze worden begroot 
onder “kosten facilitaire ondersteuning”. Vermeld bij inhuur van externe partijen ook de desbetreffende partij. 
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3.6 Programma Natuurplanbureaufunctie (WOT-04-006) 
 
hoofdnr. Projecttitel Startdatum Einddatum
Projectleider + 
instituut
Contactpersoon 
gebruikersgroep
Budget 
vorig 
jaar
Budget 
totaal
Raming 
Kosten 
Personeel
Raming 
Kosten 
Materieel
Raming 
Kosten 
Overig
5230003
Natuurbalans 
2007 01-jan-07 31-dec-07 Karin Sollart Marijke Vonk, Petra van Egmond 7,000 557,000 487,960 15,000 47,000
5230004
Kosteneffectiviteit 
en TA 2 01-jan-07 31-dec-07 Tanje de Koeijer Fred Langeweg? 40,000 220,500 210,004 9,800 0
5230005
Natuurcompendiu
m 01-jan-07 31-dec-07 Bram ten Cate Hans Bronswijk 0 134,500 132,134 0 2,400
5230006
Verkenning 
Biodiversiteit 01-jan-07 31-dec-07 Dana Kamphorst Rijk van Oostenbrugge 0 195,000 182,223 1,750 11,000
5230007
Detacheringen 
MNP 01-jan-07 31-dec-07 Paul Hinssen Robert Hoefnagel 0 468,000 467,905 0 0
5230008
Thematische 
verkenning KRW 01-jan-07 31-dec-07 n.v.t. 0 0 0 0 0 0
5230009
thematisch 
assessment VHR 01-jan-07 31-dec-07 Irene Bouma Mark van Veen 30,000 30,000 28,499 1,000 0
5230010 CBD doelen 2010 01-jan-07 31-dec-07 Dick Melman Mark van Veen 30,000 30,000 29,362 1,000 0
5230011
Landschap en 
Platteland 01-jan-07 31-dec-07 Joep Dirkx Marianne Kuypers 0 240,000 224,538 3,680 11,000
5230012
Natuur in bestuur 
en samenleving 01-jan-07 31-dec-07 Birgit Elands Melchert Reuding/Jan Ros 0 170,000 157,178 6,000 7,000
5230013
Natuur in 
economische 
context incl. 
Platform 
Economie 01-jan-07 31-dec-07 Floor Brouwer Leon Braat 0 170,000 158,904 4,000 7,000
5230014 Natuur en ruimte 01-jan-07 31-dec-07 Janneke Roos Hans Farjon 0 56,000 53,544 2,500 0
5230015
Programma 
Beheer 01-jan-07 31-dec-07 Dick Melman Marlies Sanders 15,000 140,000 115,724 1,000 8,000
5230016 Kennisonline 01-jan-07 31-dec-07 opvolger W. van Eck M. Ruijters (DK) 0 0 0 0 0
5230017
Kennisbenutting 
MNP 01-jan-07 31-dec-07 Harm Houweling Leon Braat, Henk Groenewoud 0 70,000 56,134 3,850 10,000
5230018 Communicatie 01-jan-07 31-dec-07 n.v.t. 0 0 0 0 0 0
5230019
Informatievoorzien
ing en 
Methodologie 01-jan-07 31-dec-07 Marc Hoogerwerf Anton van der Giessen 0 350,000 287,596 30,000 28,000
5230020
Ad hoc 
investeringen 01-jan-07 31-dec-07 Paul Hinssen Leon Braat, Henk Groenewoud 30,000 162,000 110,543 1,000 50,000
5230021 Secretariaat 01-jan-07 31-dec-07 n.v.t. 0 0 0 0 0 0
5230022
Programmamana
gement 01-jan-07 31-dec-07 Paul Hinssen Leon Braat 0 60,000 55,664 4,000 0
152,000 3,053,000 2,757,911 84,580 181,400
resteert 0  
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Projectbeschrijving
Beheersinformatie
Programmanummer WOT-04-006 Startdatum 01-jan-07
Programmatitel Natuurplanbureaufunctie 8 Einddatum 31-dec-07
Projectnummer 5230003 9 Projectbudget totaal 557,000
Projecttitel Natuurbalans 2007 Personele kosten 487,960
Projectleider Karin Sollart materiele kosten 15,000
Deelnemende 
kennisinstellingen Alterra, LEI (Gaaff) overige kosten 47,000
Doelgroepen LNV-N, parlement, kabinet budget dit jaar 550,000
Contactpersoon gebruiker Marijke Vonk, Petra van Egmond budget voorgaand jaar 7,000
cofinancier geen cofinanciering bedrag
cofinanciering OK voor LNV cofinancier OK ja/nee
15 Begroting en onderbouwing kosten
Inhoudelijke beschrijving personele kosten tarief
Doelstelling Deelprojecten: Beleving, gebruik (jongeren) natuur en landschap, 
Rol stedelijk gebied, Klimaatverandering, Beleidsanalyse, 
Waddenfonds, Agrobiodiversiteit managementassistent 528
Afbakening Betreft uitsluitend de productie van de Natuurbalans, inclusief de 
datalogistiek, achtergrondrapporten, de nazorg en de 
voorbereiding van de volgende balans. Niet inbegrepen is 
onderbouwend onderzoek Assistent 528
Doorwerking resultaten naar 
doelgroepen oplevering gedrukt exemplaar: begin september Onderzoeker 690.9
Bestaande kennis Natuurbalans 1998 t/m 2006, Onderbouwend onderzoek 2006 
(zie programma WOT-04-002) Senior Onderzoeker 863.6
Kennisbehoefte doelgroep Natuurbeleid in brede zin totaal
Materiele kosten
Resultaten en producten Omschrijving kosten
Opleverdatum Eindproduct reis en verblijfkosten 7500
15-sep-07 Natuurbalans 2007 overige kleine uitgaven 7500
Aanpak en tijdpad
datum tussenresultaat Totaal materieel 15000
01-dec-06 projectplan
01-apr-07 intern concept (tekstplan) Overige kosten
01-jun-07 extern concept Omschrijving
01-jul-07 eindconcept uitbesteding 37000
01-sep-07 gedrukte versie inzet W. Daamen 10000
Totaal overig 47000  
Projectbeschrijving
Beheersinformatie
Programmanummer WOT-04-006 Startdatum 01-jan-07
Programmatitel Natuurplanbureaufunctie 8 Einddatum 31-dec-07
Projectnummer 5230004 9 Projectbudget totaal 220,500
Projecttitel Kosteneffectiviteit en TA 2 Personele kosten 210,004
Projectleider Tanje de Koeijer materiele kosten 9,800
Deelnemende 
kennisinstellingen LEI, Alterra overige kosten 0
Doelgroepen LNV-N budget dit jaar 180,500
Contactpersoon gebruiker Fred Langeweg? budget voorgaand jaar 40,000
cofinancier nee cofinanciering bedrag 0
cofinanciering OK voor LNV cofinancier OK ja/nee nee
15 Begroting en onderbouwing kosten
Inhoudelijke beschrijving personele kosten tarief
Doelstelling Informatie over de kosteneffectiviteit van het Natuurbeleid, met 
name de EHS, en afronding thematisch assessment omslag van 
aankoop naar beheer managementassistent 528
Afbakening
Geen onderbouwend onderzoek, maar synthese van 
beschikbare resultaten en vertaling naar beleidsinformatie Assistent 528
Doorwerking resultaten naar 
doelgroepen
oplevering themarapport (MNP) op nader te bepalen 
tijdstip - tekst en figuren in NB07 - twee artikelen - 
aanbevelingen voor vervolg Onderzoeker 690.9
Bestaande kennis onderbouwend onderzoek (WOT-04-002) Senior Onderzoeker 863.6
Kennisbehoefte doelgroep natuurbeleid in brede zin. totaal
Materiele kosten
Resultaten en producten Omschrijving kosten
Opleverdatum Eindproduct databestanden 8800
15-sep-07 Publicatie themarapport TA-II reiskosten 1000
Aanpak en tijdpad
datum tussenresultaat Totaal materieel 9800
15-sep-07 Publicatie themarapport TA-II, NB 2007
Overige kosten
Omschrijving
uitbesteding 
Totaal overig 0  
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Projectbeschrijving
Beheersinformatie
Programmanummer WOT-04-006 Startdatum 01-jan-07
Programmatitel Natuurplanbureaufunctie 8 Einddatum 31-dec-07
Projectnummer 5230005 9 Projectbudget totaal 134,500
Projecttitel Natuurcompendium Personele kosten 132,134
Projectleider Bram ten Cate materiele kosten 0
Deelnemende 
kennisinstellingen Alterra, LEI (Voskuilen), MNP, CBS overige kosten 2,400
Doelgroepen LNV-N, instituties-Natuur budget dit jaar 134,500
Contactpersoon gebruiker Hans Bronswijk budget voorgaand jaar 0
cofinancier cofinanciering bedrag 0
cofinanciering OK voor LNV nee cofinancier OK ja/nee nee
15 Begroting en onderbouwing kosten
Inhoudelijke beschrijving personele kosten tarief
Doelstelling Bijdragen Natuurcompendium 2007. Naast reguliere 
updates wordt in 2007 50.000 euro geinvesteerd in de 
secties Beleid en Samenleving (vernieuwing indicatoren)
managementassistent 528
Afbakening Alleen feiten en cijfers (inclusief grafiek), geen 
analyses. Assistent 528
Doorwerking resultaten naar 
doelgroepen
Naslagwerk voor brede doelgroep (website MNC.nl)
Onderzoeker 690.9
Bestaande kennis Zie www.mnc.nl Senior Onderzoeker 863.6
Kennisbehoefte doelgroep basisinformatie natuurbeleid totaal
Materiele kosten
Resultaten en producten Omschrijving kosten
Opleverdatum Eindproduct databestanden 0
continu Update internetversie 
Aanpak en tijdpad
datum tussenresultaat Totaal materieel 0
31-dec-07
actualisatie indicatoren en sector Beleid en 
Samenleving
Overige kosten
Omschrijving
uitbesteding 2400
Totaal overig 2400  
Projectbeschrijving
Beheersinformatie
Programmanummer WOT-04-006 Startdatum 01-jan-07
Programmatitel Natuurplanbureaufunctie 8 Einddatum 31-dec-07
Projectnummer 5230006 9 Projectbudget totaal 195,000
Projecttitel Verkenning Biodiversiteit Personele kosten 182,223
Projectleider Dana Kamphorst materiele kosten 1,750
Deelnemende 
kennisinstellingen Alterra, LEI overige kosten 11,000
Doelgroepen MNP budget dit jaar 195,000
Contactpersoon gebruiker Rijk van Oostenbrugge budget voorgaand jaar
cofinancier cofinanciering bedrag 0
cofinanciering OK voor LNV cofinancier OK ja/nee nee
15 Begroting en onderbouwing kosten
Inhoudelijke beschrijving personele kosten tarief
Doelstelling NVK als uitwerking voor Natuur van de Duurzame 
Ontwikkeling als concept: (1) methodologie, (2) 
wereldbeelden, (3) perceptie in politiek en beleid; rode draad 
door thematische assessments VHR, CBD2010 en Omslag 
natuurbeleid van aankoop naar beheer managementassistent 528
Afbakening geen onderbouwend onderzoek Assistent 528
Doorwerking resultaten naar 
doelgroepen
rapportage Nederland Later (MNP)
Onderzoeker 690.9
Bestaande kennis Senior Onderzoeker 863.6
Kennisbehoefte doelgroep De toekomst van de biodiversiteit in Nederland totaal
Materiele kosten
Resultaten en producten Omschrijving kosten
Opleverdatum Eindproduct reiskosten 1750
01-sep-07 Verkenning
Aanpak en tijdpad
datum tussenresultaat Totaal materieel 1750
Overige kosten
Omschrijving
externe adviezen 11000
Totaal overig 11000  
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Projectbeschrijving
Beheersinformatie
Programmanummer WOT-04-006 Startdatum 01-jan-07
Programmatitel Natuurplanbureaufunctie 8 Einddatum 31-dec-07
Projectnummer 5230007 9 Projectbudget totaal 468,000
Projecttitel Detacheringen MNP Personele kosten 467,905
Projectleider Paul Hinssen materiele kosten 0
Deelnemende 
kennisinstellingen Alterra, LEI (Brouwer) overige kosten 0
Doelgroepen LNV-N budget dit jaar 397,000
Contactpersoon gebruiker Robert Hoefnagel budget voorgaand jaar 0
cofinancier SBB cofinanciering bedrag 71,000
cofinanciering OK voor LNV cofinancier OK ja/nee nee
15 Begroting en onderbouwing kosten
Inhoudelijke beschrijving personele kosten tarief
Doelstelling In 2007 zijn gedetacheerd: Marlies Sanders, Wim Lammers 
(50% cofinanciering SBB), Wim Nieuwenhuizen en Hans 
Farjon. managementassistent 528
Afbakening geen onderbouwend onderzoek Assistent 528
Doorwerking resultaten naar 
doelgroepen
via quick scans en korte adviezen
Onderzoeker 690.9
Bestaande kennis Senior Onderzoeker 863.6
Kennisbehoefte doelgroep actuele ad hoc advisering totaal
Materiele kosten
Resultaten en producten Omschrijving kosten
Opleverdatum Eindproduct reiskosten
continu
Continue alertheid op politieke en beleindsmatige 
ontwikkelingen
Aanpak en tijdpad
datum tussenresultaat Totaal materieel 0
ad hoc advies 
Overige kosten
Omschrijving
externe adviezen
Totaal overig 0  
Projectbeschrijving
Beheersinformatie
Programmanummer WOT-04-006 Startdatum 01-jan-07
Programmatitel Natuurplanbureaufunctie 8 Einddatum 31-dec-07
Projectnummer 5230008 9 Projectbudget totaal 0
Projecttitel Thematische verkenning KRW Personele kosten 0
Projectleider n.v.t. materiele kosten 0
Deelnemende 
kennisinstellingen overige kosten 0
Doelgroepen budget dit jaar 0
Contactpersoon gebruiker budget voorgaand jaar
cofinancier cofinanciering bedrag 0
cofinanciering OK voor LNV cofinancier OK ja/nee nee
15 Begroting en onderbouwing kosten
Inhoudelijke beschrijving personele kosten tarief
Doelstelling geen activiteiten managementassistent 528
Afbakening Assistent 528
Doorwerking resultaten naar 
doelgroepen Onderzoeker 690.9
Bestaande kennis Senior Onderzoeker 863.6
Kennisbehoefte doelgroep totaal
Materiele kosten
Resultaten en producten Omschrijving kosten
Opleverdatum Eindproduct reiskosten
Aanpak en tijdpad
datum tussenresultaat Totaal materieel 0
Overige kosten
Omschrijving
externe deskundigheid
Totaal overig 0  
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Projectbeschrijving
Beheersinformatie
Programmanummer WOT-04-006 Startdatum 01-jan-07
Programmatitel Natuurplanbureaufunctie 8 Einddatum 31-dec-07
Projectnummer 5230009 9 Projectbudget totaal 30,000
Projecttitel thematisch assessment VHR Personele kosten 28,499
Projectleider Irene Bouma materiele kosten 1,000
Deelnemende 
kennisinstellingen Alterra overige kosten 0
Doelgroepen LNV-N budget dit jaar 0
Contactpersoon gebruiker Mark van Veen budget voorgaand jaar 30,000
cofinancier cofinanciering bedrag 0
cofinanciering OK voor LNV cofinancier OK ja/nee nee
15 Begroting en onderbouwing kosten
Inhoudelijke beschrijving personele kosten tarief
Doelstelling Afronding rapportage thematisch assessment VHR managementassistent 528
Afbakening geen nieuw onderzoek Assistent 528
Doorwerking resultaten naar 
doelgroepen
thematisch rapport (MNP)
Onderzoeker 690.9
Bestaande kennis Senior Onderzoeker 863.6
Kennisbehoefte doelgroep onderbouwend onderzoek voor verkenningen totaal
Materiele kosten
Resultaten en producten Omschrijving kosten
Opleverdatum Eindproduct reiskosten 1000
15-sep-07 thematisch rapport
Aanpak en tijdpad
datum tussenresultaat Totaal materieel 1000
Overige kosten
Omschrijving
externe adviezen
Totaal overig 0  
Projectbeschrijving
Beheersinformatie
Programmanummer WOT-04-006 Startdatum 01-jan-07
Programmatitel Natuurplanbureaufunctie 8 Einddatum 31-dec-07
Projectnummer 5230010 9 Projectbudget totaal 30,000
Projecttitel CBD doelen 2010 Personele kosten 29,362
Projectleider Dick Melman materiele kosten 1,000
Deelnemende 
kennisinstellingen Alterra overige kosten 0
Doelgroepen LNV-N budget dit jaar 0
Contactpersoon gebruiker Mark van Veen budget voorgaand jaar 30,000
cofinancier cofinanciering bedrag 0
cofinanciering OK voor LNV cofinancier OK ja/nee nee
15 Begroting en onderbouwing kosten
Inhoudelijke beschrijving personele kosten tarief
Doelstelling Afronding rapportage realisatie doelen van de CBD in 2010 in 
Nederland managementassistent 528
Afbakening geen nieuw onderzoek Assistent 528
Doorwerking resultaten naar 
doelgroepen
Thematisch rapport CBD 2010 (MNP)
Onderzoeker 690.9
Bestaande kennis Senior Onderzoeker 863.6
Kennisbehoefte doelgroep onderbouwend voor natuurbeleid totaal
Materiele kosten
Resultaten en producten Omschrijving kosten
Opleverdatum Eindproduct reiskosten 1000
15-sep-07 Thematisch rapport CBD 2010 publicatiekosten
Aanpak en tijdpad
datum tussenresultaat Totaal materieel 1000
Overige kosten
Omschrijving
extern advies 0
Totaal overig 0  
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Projectbeschrijving
Beheersinformatie
Programmanummer WOT-04-006 Startdatum 01-jan-07
Programmatitel Natuurplanbureaufunctie 8 Einddatum 31-dec-07
Projectnummer 5230011 9 Projectbudget totaal 240,000
Projecttitel Landschap en Platteland Personele kosten 224,538
Projectleider Joep Dirkx materiele kosten 3,680
Deelnemende 
kennisinstellingen Alterra overige kosten 11,000
Doelgroepen Natuurplanbureaufunctie budget dit jaar 240,000
Contactpersoon gebruiker Marianne Kuypers budget voorgaand jaar 0
cofinancier cofinanciering bedrag 0
cofinanciering OK voor LNV cofinancier OK ja/nee nee
15 Begroting en onderbouwing kosten
Inhoudelijke beschrijving personele kosten tarief
Doelstelling Het beleidsdossier 'landschap' in ruimtelijke context voorzien van 
wetenschappelijk onderbouwde informatie; sturing van 
onderbouwend onderzoek en toeleverend voor het thema 
landschap in de Natuurbalans. Incl. deelproject Methoden 
Landschapswaarden. managementassistent 528
Afbakening geen onderbouwend onderzoek, wel synthese van 
kennis Assistent 528
Doorwerking resultaten naar 
doelgroepen
via MNP producten zoals Nederland Later,  
Natuurbalans 2007 en Doelbereikingsmonitor Ruimte, 
WOT studie Landschap Onderzoeker 690.9
Bestaande kennis Zie onderbouwend onderzoek (WOT-04-002) Senior Onderzoeker 863.6
Kennisbehoefte doelgroep Landschap en Ruimte (Nota Ruimte, Natuur voor 
Mensen, Agenda Vitaal Platteleland) totaal
Materiele kosten
Resultaten en producten Omschrijving kosten
Opleverdatum Eindproduct reiskosten 1680
15-sep-07
Visie op landschapsonderzoek, 
meerjarenprogrammering en sturing onderbouwend 
onderzoek workshops e.d. 2000
Aanpak en tijdpad
datum tussenresultaat Totaal materieel 3680
01-apr-07 Bijdragen aan producten van het MNP, met name Nederland Later
Overige kosten
Omschrijving
extern advies 11000
Totaal overig 11000  
Projectbeschrijving
Beheersinformatie
Programmanummer WOT-04-006 Startdatum 01-jan-07
Programmatitel Natuurplanbureaufunctie 8 Einddatum 31-dec-07
Projectnummer 5230012 9 Projectbudget totaal 170,000
Projecttitel Natuur in bestuur en samenleving Personele kosten 157,178
Projectleider Birgit Elands materiele kosten 6,000
Deelnemende 
kennisinstellingen Alterra, LEI overige kosten 7,000
Doelgroepen Natuurplanbureaufunctie budget dit jaar 170,000
Contactpersoon gebruiker Melchert Reuding/Jan Ros budget voorgaand jaar 0
cofinancier cofinanciering bedrag 0
cofinanciering OK voor LNV cofinancier OK ja/nee nee
15 Begroting en onderbouwing kosten
Inhoudelijke beschrijving personele kosten tarief
Doelstelling Algemeen: Maatschappelijke betekenis en institutionele context; sturing van 
het ondersteunend onderzoek. Specifiek: (a) Verbetering beleidsnalalyse  
(b) helpdesk soorten- en gebiedenbeleid; Advisering van het MNP met 
bestuurlijke informatie over het soortenbeleid en gebiedenbeleid. Een 
integratie van de ecologische invalshoek en de bestuurlijke/economische 
invalshoek wordt nagestreefd.
managementassistent 528
Afbakening geen onderbouwend onderzoek, wel synthese van kennis, 
Assistent 528
Doorwerking resultaten naar 
doelgroepen
via MNP producten, met name Natuurbalans 2007 e.v., WOT 
studie Bestuurlijke Varieteit en WOT studie Beleving van 
Natuur Onderzoeker 690.9
Bestaande kennis zie onderbouwend onderzoek (WOT-04-002) Senior Onderzoeker 863.6
Kennisbehoefte doelgroep nota Natuur voor mensen Mensen voor Natuur totaal
Materiele kosten
Resultaten en producten Omschrijving kosten
Opleverdatum Eindproduct workshops 5000
15-sep-07
Bijdragen aan verbetering beleidsanalyse en sturing 
onderbouwend onderzoek reiskosten 1000
Aanpak en tijdpad
datum tussenresultaat Totaal materieel 6000
Overige kosten
Omschrijving
extern advies 7000
Totaal overig 7000  
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Projectbeschrijving
Beheersinformatie
Programmanummer WOT-04-006 Startdatum 01-jan-07
Programmatitel Natuurplanbureaufunctie 8 Einddatum 31-dec-07
Projectnummer 5230013 9 Projectbudget totaal 170,000
Projecttitel
Natuur in economische context incl. Platform 
Economie Personele kosten 158,904
Projectleider Floor Brouwer materiele kosten 4,000
Deelnemende 
kennisinstellingen LEI, Alterra, overige kosten 7,000
Doelgroepen LNV-N en min.Financien budget dit jaar 170,000
Contactpersoon gebruiker Leon Braat budget voorgaand jaar 0
cofinancier cofinanciering bedrag 0
cofinanciering OK voor LNV cofinancier OK ja/nee nee
15 Begroting en onderbouwing kosten
Inhoudelijke beschrijving personele kosten tarief
Doelstelling algemeen: methoden voor analyse kosteneffectiviteit, geldstromen 
en andere economische aspecten van natuur en natuurbeleid. 
Sturing ondersteunend onderzoek. Specifiek: implementatie 
methoden kosteneffectiviteit en geldstromen in reguliere NPB 
producten Dit is inclusief Platform Economie (35.000 euro)
managementassistent 528
Afbakening geen onderbouwend onderzoek, wel synthese van 
onderzoeksresultaten Assistent 528
Doorwerking resultaten naar 
doelgroepen
via MNP producten zoals Natuurbalans 2007 e.v., 
WOT-studie Economische Methoden Onderzoeker 690.9
Bestaande kennis zie onderbouwend onderzoek (WOT-04-002) Senior Onderzoeker 863.6
Kennisbehoefte doelgroep Kosten, MKBA en Kosteneffectiviteit Natuurbeleid totaal
Materiele kosten
Resultaten en producten Omschrijving kosten
Opleverdatum Eindproduct reiskosten 2000
15-sep-07
Bijdragen aan kennisdoorstroming t.b.v. Natuurbalans 
en Verkenning Biodiverstiteit en sturing onderbouwend 
onderzoek worshops 2000
Aanpak en tijdpad
datum tussenresultaat Totaal materieel 4000
continue Adviezen van het Platform Economie
Overige kosten
Omschrijving
externe adviezen 7000
Totaal overig 7000  
Projectbeschrijving
Beheersinformatie
Programmanummer WOT-04-006 Startdatum 01-jan-07
Programmatitel Natuurplanbureaufunctie 8 Einddatum 31-dec-07
Projectnummer 5230014 9 Projectbudget totaal 56,000
Projecttitel Natuur en ruimte Personele kosten 53,544
Projectleider Janneke Roos materiele kosten 2,500
Deelnemende 
kennisinstellingen Alterra overige kosten 0
Doelgroepen MNP budget dit jaar 56,000
Contactpersoon gebruiker Hans Farjon budget voorgaand jaar 0
cofinancier geen cofinanciering bedrag 0
cofinanciering OK voor LNV cofinancier OK ja/nee nee
15 Begroting en onderbouwing kosten
Inhoudelijke beschrijving personele kosten tarief
Doelstelling Bijdragen aan het MNP/RPB vervolgtraject 
Doelbereikingsmonitor Ruimte en daaraan gerelateerde 
(belevings)monitor. Deels uitgewerkt in proposal Monitor Nota 
Ruimte 2007 managementassistent 528
Afbakening betreft synthese van onderbouwend onderzoek Assistent 528
Doorwerking resultaten naar 
doelgroepen
via MNP product Doelbereikingsmonitor Ruimte en 
WOt-studie Onderzoeker 690.9
Bestaande kennis zie onderbouwend onderzoek (WOT-04-002) Senior Onderzoeker 863.6
Kennisbehoefte doelgroep de effecten van beschikbaarheid en gebruik van de 
ruimte in Nederland op natuur en natuurbeleid totaal
Materiele kosten
Resultaten en producten Omschrijving kosten
Opleverdatum Eindproduct diversen 2500
15-sep-07 Ruimtemonitor; beleidskader en belevingsmonitor
Aanpak en tijdpad
datum tussenresultaat Totaal materieel 2500
0
Overige kosten
Omschrijving
externe adviezen
Totaal overig 0  
98 WOt-werkdocument 67 
Projectbeschrijving
Beheersinformatie
Programmanummer WOT-04-006 Startdatum 01-jan-07
Programmatitel Natuurplanbureaufunctie 8 Einddatum 31-dec-07
Projectnummer 5230015 9 Projectbudget totaal 140,000
Projecttitel Programma Beheer Personele kosten 115,724
Projectleider Dick Melman materiele kosten 1,000
Deelnemende 
kennisinstellingen Alterra, LEI overige kosten 8,000
Doelgroepen LNV-N budget dit jaar 125,000
Contactpersoon gebruiker Marlies Sanders budget voorgaand jaar 15,000
cofinancier LNV-N (additioneel budget 2006) cofinanciering bedrag 0
cofinanciering OK voor LNV cofinancier OK ja/nee
15 Begroting en onderbouwing kosten
Inhoudelijke beschrijving personele kosten tarief
Doelstelling Afronding van de Evaluatie Programma Beheer managementassistent 528
Afbakening geen nieuw onderzoek Assistent 528
Doorwerking resultaten naar 
doelgroepen
via MNP rapportage
Onderzoeker 690.9
Bestaande kennis Senior Onderzoeker 863.6
Kennisbehoefte doelgroep Effectiviteit Programma Beheer totaal
Materiele kosten
Resultaten en producten Omschrijving kosten
Opleverdatum Eindproduct reiskosten 1000
15-sep-07 Achtergrondrapportage
Aanpak en tijdpad
datum tussenresultaat Totaal materieel 1000
0
Overige kosten
Omschrijving
externe adviezen 8000
Totaal overig 8000  
Projectbeschrijving
Beheersinformatie
Programmanummer WOT-04-006 Startdatum 01-jan-07
Programmatitel Natuurplanbureaufunctie 8 Einddatum 31-dec-07
Projectnummer 5230016 9 Projectbudget totaal 0
Projecttitel Kennisonline Personele kosten 0
Projectleider opvolger W. van Eck materiele kosten 0
Deelnemende 
kennisinstellingen overige kosten 0
Doelgroepen budget dit jaar 0
Contactpersoon gebruiker M. Ruijters (DK) budget voorgaand jaar 0
cofinancier cofinanciering bedrag 0
cofinanciering OK voor LNV cofinancier OK ja/nee nee
15 Begroting en onderbouwing kosten
Inhoudelijke beschrijving personele kosten tarief
Doelstelling is met ingang van 2007 ondergebracht in Koepelprogramma managementassistent 528
Afbakening Assistent 528
Doorwerking resultaten naar 
doelgroepen Onderzoeker 690.9
Bestaande kennis Senior Onderzoeker 863.6
Kennisbehoefte doelgroep totaal
Materiele kosten
Resultaten en producten Omschrijving kosten
Opleverdatum Eindproduct Kennisonline 0,25%
continu Kennisonline artikelen en nieuwsflitsen
Aanpak en tijdpad
datum tussenresultaat Totaal materieel 0
Overige kosten
Omschrijving
externe adviezen
Totaal overig 0  
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Projectbeschrijving
Beheersinformatie
Programmanummer WOT-04-006 Startdatum 01-jan-07
Programmatitel Natuurplanbureaufunctie 8 Einddatum 31-dec-07
Projectnummer 5230017 9 Projectbudget totaal 70,000
Projecttitel Kennisbenutting MNP Personele kosten 56,134
Projectleider Harm Houweling materiele kosten 3,850
Deelnemende 
kennisinstellingen Alterra, LEI (Brouwer) overige kosten 10,000
Doelgroepen Natuurplanbureaufunctie, LNV-DK budget dit jaar 70,000
Contactpersoon gebruiker Leon Braat, Henk Groenewoud budget voorgaand jaar 0
cofinancier cofinanciering bedrag 0
cofinanciering OK voor LNV cofinancier OK ja/nee nee
15 Begroting en onderbouwing kosten
Inhoudelijke beschrijving personele kosten tarief
Doelstelling Dit project betreft de organisatorische en procedurele activiteiten van 
kennismanagement, alsmede de kwaliteitszorg data en modellen. De inhoudelijke 
activiteiten vinden plaats in de vier inhoudelijke projecten Economie, Bestuur en 
samenleving, Ecologie en Landschap. Hier ligt ook de link met WUR Kennisbasis. 
Het project heeft een klein budget voor innovatieve acties. Daarnaast continue 
verbetering Kennismanagement en Kennisscenario's.
managementassistent 528
Afbakening geen inhoudelijke activiteiten, alleen organisatie en proces Assistent 528
Doorwerking resultaten naar 
doelgroepen
doorstroming van kennis door diverse kennisdragers
Onderzoeker 690.9
Bestaande kennis alle voor MNP relevante kennis van Wageningen UR state of the art Senior Onderzoeker 863.6
Kennisbehoefte doelgroep Adequate kennisinfrastructuur voor Natuurplanbureaufunctie bestaande uit 
mensen en instrumentarium totaal
Materiele kosten
Resultaten en producten Omschrijving kosten
Opleverdatum Eindproduct reiskosten 850
15-sep-07 Cumulatie kennisbasis NPB in database of anderszins, workshops 3000
Aanpak en tijdpad
datum tussenresultaat Totaal materieel 3850
Gestroomlijnd kennis delen
Overige kosten
Omschrijving
externe adviezen 10000
Totaal overig 10000  
Projectbeschrijving
Beheersinformatie
Programmanummer WOT-04-006 Startdatum 01-jan-07
Programmatitel Natuurplanbureaufunctie 8 Einddatum 31-dec-07
Projectnummer 5230018 9 Projectbudget totaal 0
Projecttitel Communicatie Personele kosten 0
Projectleider n.v.t. materiele kosten 0
Deelnemende 
kennisinstellingen overige kosten 0
Doelgroepen budget dit jaar 0
Contactpersoon gebruiker budget voorgaand jaar 0
cofinancier cofinanciering bedrag 0
cofinanciering OK voor LNV cofinancier OK ja/nee nee
15 Begroting en onderbouwing kosten
Inhoudelijke beschrijving personele kosten tarief
Doelstelling Het project Communicatie is vervallen; activiteiten betreffende 
communicatie zijn opgenomen in de Koepel WOT-04
managementassistent 528
Afbakening Assistent 528
Doorwerking resultaten naar 
doelgroepen Onderzoeker 690.9
Bestaande kennis Senior Onderzoeker 863.6
Kennisbehoefte doelgroep totaal
Materiele kosten
Resultaten en producten Omschrijving kosten
Opleverdatum Eindproduct drukkosten
printkosten
Aanpak en tijdpad
datum tussenresultaat Totaal materieel 0
Overige kosten
Omschrijving
externe reviews
redactie
website ontwikkeling 0
Totaal overig 0  
100 WOt-werkdocument 67 
Projectbeschrijving
Beheersinformatie
Programmanummer WOT-04-006 Startdatum 01-jan-07
Programmatitel Natuurplanbureaufunctie 8 Einddatum 31-dec-07
Projectnummer 5230019 9 Projectbudget totaal 350,000
Projecttitel Informatievoorziening en Methodologie Personele kosten 287,596
Projectleider Marc Hoogerwerf materiele kosten 30,000
Deelnemende 
kennisinstellingen Alterra, LEI (Wetgen) overige kosten 28,000
Doelgroepen Natuurplanbureaufunctie budget dit jaar 350,000
Contactpersoon gebruiker Anton van der Giessen budget voorgaand jaar
cofinancier cofinanciering bedrag 0
cofinanciering OK voor LNV cofinancier OK ja/nee nee
15 Begroting en onderbouwing kosten
Inhoudelijke beschrijving personele kosten tarief
Doelstelling Dit project is een overkoepelend project, waarin o.a. opgenomen: 
Coordinatie gegevensvoorziening (W. Daamen), project DINO/DUIN, CEI 
databestanden, vervolg kwaliteitsslag (Halbertsma) en werk aan 
indicatoren (CBD vervolg). DUIN betreft het structureel onderhoud van 
de Informatievoorziening en Methodologie Planbureau (IMP),  
(Duurzame Informatie Natuurplanbureau Onderzoek)
managementassistent 528
Afbakening Geen inhoudelijk onderzoek Assistent 528
Doorwerking resultaten naar 
doelgroepen
via websites en portals
Onderzoeker 690.9
Bestaande kennis zie uitgebreid projectplan Senior Onderzoeker 863.6
Kennisbehoefte doelgroep Adequate informatievoorziening voor de 
Natuurplanbureaufunctie totaal
Materiele kosten
Resultaten en producten Omschrijving kosten
Opleverdatum Eindproduct aankoop data 30000
15-sep-07
Operationele ICT infrastructuur, in- en uitgangscontrole 
modellen en databestanden, auditprogramma kwaliteit 
modellen, indicatoren (o.a. t.b.v. CBD en MNC)
Aanpak en tijdpad
datum tussenresultaat Totaal materieel 30000
Overige kosten
Omschrijving
uitbesteding 1000
inzet W. Daamen 27000
Totaal overig 28000  
Projectbeschrijving
Beheersinformatie
Programmanummer WOT-04-006 Startdatum 01-jan-07
Programmatitel Natuurplanbureaufunctie 8 Einddatum 31-dec-07
Projectnummer 5230020 9 Projectbudget totaal 162,000
Projecttitel Ad hoc investeringen Personele kosten 110,543
Projectleider Paul Hinssen materiele kosten 1,000
Deelnemende 
kennisinstellingen Alterra, LEI (Brouwer) overige kosten 50,000
Doelgroepen LNV-N budget dit jaar 132,000
Contactpersoon gebruiker Leon Braat, Henk Groenewoud budget voorgaand jaar 30,000
cofinancier cofinanciering bedrag 0
cofinanciering OK voor LNV cofinancier OK ja/nee nee
15 Begroting en onderbouwing kosten
Inhoudelijke beschrijving personele kosten tarief
Doelstelling Budget voor kleine investeringen (< 10.000 euro) in onverwachte 
kansen voor kennisontwikkeling en/of benutting, en voor deskstudies 
m.b.v. 'ankerpunten'. managementassistent 528
Afbakening alleen onverwachte kansen, structurele investeringen 
worden in Onderbouwend Onderzoek (WOT-04-002) 
belegd. Assistent 528
Doorwerking resultaten naar 
doelgroepen
per investering afzonderlijk te bepalen
Onderzoeker 690.9
Bestaande kennis Senior Onderzoeker 863.6
Kennisbehoefte doelgroep innovatie van methoden en kennisbenutting totaal
Materiele kosten
Resultaten en producten Omschrijving kosten
Opleverdatum Eindproduct reiskosten 1000
continu ad hoc te bepalen
Aanpak en tijdpad
datum tussenresultaat Totaal materieel 1000
Overige kosten
Omschrijving
uitbesteed werk 50000
Totaal overig 50000  
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Projectbeschrijving
Beheersinformatie
Programmanummer WOT-04-006 Startdatum 01-jan-07
Programmatitel Natuurplanbureaufunctie 8 Einddatum 31-dec-07
Projectnummer 5230021 9 Projectbudget totaal 0
Projecttitel Secretariaat Personele kosten 0
Projectleider n.v.t. materiele kosten 0
Deelnemende 
kennisinstellingen overige kosten 0
Doelgroepen budget dit jaar 0
Contactpersoon gebruiker budget voorgaand jaar 0
cofinancier cofinanciering bedrag 0
cofinanciering OK voor LNV cofinancier OK ja/nee nee
15 Begroting en onderbouwing kosten
Inhoudelijke beschrijving personele kosten tarief
Doelstelling Het project Secretariaat is vervallen: secretariele ondersteuning 
vindt plaats vanuit de Koepel WOT-04 managementassistent 528
Afbakening Assistent 528
Doorwerking resultaten naar 
doelgroepen Onderzoeker 690.9
Bestaande kennis Senior Onderzoeker 863.6
Kennisbehoefte doelgroep totaal
Materiele kosten
Resultaten en producten Omschrijving kosten
Opleverdatum Eindproduct WOT materialen 0
Aanpak en tijdpad
datum tussenresultaat Totaal materieel 0
Overige kosten
Omschrijving
Totaal overig 0  
Projectbeschrijving
Beheersinformatie
Programmanummer WOT-04-006 Startdatum 01-jan-07
Programmatitel Natuurplanbureaufunctie 8 Einddatum 31-dec-07
Projectnummer 5230022 9 Projectbudget totaal 60,000
Projecttitel Programmamanagement Personele kosten 55,664
Projectleider Paul Hinssen materiele kosten 4,000
Deelnemende 
kennisinstellingen Alterra, LEI (Brouwer) overige kosten 0
Doelgroepen LNV-DN, DK budget dit jaar 60,000
Contactpersoon gebruiker Leon Braat budget voorgaand jaar 0
cofinancier cofinanciering bedrag 0
cofinanciering OK voor LNV cofinancier OK ja/nee nee
15 Begroting en onderbouwing kosten
Inhoudelijke beschrijving personele kosten tarief
Doelstelling Algemeen programmamanagement managementassistent 528
Afbakening betreft de sturing, planning en control van het 
programma WOT-04-394 op programmaniveau. 
Projectmanagement is begroot in de afzonderlijke 
projecten. Clustermanagement is begroot in het 
overkoepelende programma "koepel" Assistent 528
Doorwerking resultaten naar 
doelgroepen
effectieve en efficiente uitvoering van de projecten 
binnen dit programma Onderzoeker 690.9
Bestaande kennis n.v.t. Senior Onderzoeker 863.6
Kennisbehoefte doelgroep Adequate inzet LNV-geld voor Natuurplanbureaufunctie
totaal
Materiele kosten
Resultaten en producten Omschrijving kosten
Opleverdatum Eindproduct workshops, symposia 1500
15-sep-06
Goed samenwerkingsverband binnen DLO instituten en tussen DLO en 
MNP. Programmawerkplan uitgevoerd volgens plan reis en verblijfkosten 2500
Aanpak en tijdpad
datum tussenresultaat Totaal materieel 4000
15-okt-07 programmawerkplan 2008
15-feb-07 voortgangsrapportage 2006 Overige kosten
Omschrijving
extern advies
Totaal overig 0  
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3.7 Programma Milieuplanbureaufunctie (WOT-04-007) 
 
Project
nr.  
Projecttitel Projectleider
+ instituut 
Contactpers 
doelgroep 
Looptijd Voorstel 
2007 
Opmerking 
15 Coördinatie en 
toetsing 
20 Ondersteuning 
1.1 Milieubalans V.d. Kolk 
Alterra 
projectleider 
MB of 
contactpersoo
n Alterra 
Onbepaald 
35 LEI-
berekeningen 
1.2 Emissieregis
tratie 
V.d. Kolk 
Alterra 
Ruijssenaars Onbepaald 
1.3 WUM Luesink, LEI Ruijssenaars Onbepaald 
1.4 Protocollen Kuikman, 
Alterra 
Ruijssenaars Onbepaald 
90  
  
Eén project met 
globale 
onderverdeling 
30-20-40 
1.5 Monitoring 
transitie 
duurzame 
landbouw 
Borgstein, LEI vZeijts Onbepaald 50  Evaluatie, 
externe review 
en opvolgen 
aanbevelingen 
Nadrukkelijke 
wens LNV 
1.6 Verkenninge
n duurzame 
landbouw 
Korevaar, PRI Westhoek 2007 100 
  
Continuering in 
relatie tot NL-
Later, gevolgen 
GLB en NL-
Later in detail 
1.7 Duurzame 
landbouw in 
Europa 
Wascher, 
Alterra 
Westhoek 2007 50 verplichting 
SENSOR 
2.1 STONE Schoumans, 
Alterra 
V.d. Berg Onbepaald  35 verhoogd vm 
internationale 
audit MNP  
2.2 MAM / 
MAMBO 
Vrolijk, LEI V.d. Berg Onbepaald  30  
2.3 Kwaliteitssta
tus A NMI 
Kruijne, 
Alterra 
Tiktak  30 Voorstel SG 
Kwaliteitsslag 
WUR 
3.1 Communicati
e 
ten Cate,  
Alterra 
Haanstra Verplicht  40  
3.2 Coördinatie V.d. Kolk, 
Alterra 
Haanstra Verplicht  80  
3.3  Vrije ruimte  V.d. Kolk, 
Alterra 
V.d. Berg Verplicht  245  
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Beknopte projectbeschrijving en werkplannen 2007 
Projectnummer:  1.1 
Titel project: Bijdragen aan Milieubalans 
Beoogd projectleider: 
(naam of profiel) 
Jennie van der Kolk (WOT N&M) 
 
Contactpersoon MNP: Aaldrik Tiktak 
Deelnemende kennisinstellingen: LEI, Alterra 
Looptijd: 1-1-2007 t/m 31-12-2007 
Indicatief budget: k€ 70 
Datum: 5-10-2007 
 
Onderzoeksvraag  
 
Het leveren van bijdragen aan de Milieubalans 2007, in overleg met de projectleider van de Milieubalans. 
 
 
Achtergrond en Probleemstelling 
De Milieubalans wordt jaarlijks opgesteld door MNP, in samenwerking met diverse 
onderzoeksinstellingen, om het Parlement te informeren over de toestand van het milieu en de 
effectiviteit en efficiëntie van het gevoerde milieubeleid.  Deze werkzaamheden vloeien voort 
uit de wet op Milieubeheer (wet op Milieuplanbureau). Werkzaamheden door instellingen van 
Wageningen- UR worden in overleg met vertegenwoordigers van MNP vastgesteld. Het 
aanleveren van bepaalde gegevens is een jaarlijks terugkerende bezigheid. Andere activiteiten 
hangen af van de prioriteiten die vanuit het projectteam Milieubalans worden gesteld. Grote 
wensen (werkzaamheden) worden apart aanbesteed en gecontracteerd.  
Overigens beraadt het MNP zich momenteel over de opzet en inhoud van de MB en wordt de 
MB niet meer in mei, maar september gepresenteerd. Daarmee is er enige onduidelijkheid in 
de precieze inbreng van de WUR, maar naar verwachting zal de basisinformatie vergelijkbaar 
zijn. 
 
Projectdoelstelling 
Het doel van onderhavig project is (in overleg met de vertegenwoordiger(s) van Milieu- en 
Natuurplanbureau, MNP): 
1. Het aanleveren van gegevens over ontwikkelingen in de landbouw en het landelijke gebied 
en over de milieudruk door de landbouw, aan Milieu- en Natuurplanbureau ten behoeve van 
de Milieubalans (bruto-toegevoegde waarde, energie, bestrijdingsmiddelen, dierlijke mest, 
ammoniakemissie, verdroging, vernatting, verontreiniging); 
2. Het leveren van ideeën voor en commentaar op concepten van Milieubalans  
3. Het leveren van kennis en/of tekstsuggesties voor de Milieubalans 
 
Projectresultaat 
Aan het eind van het project ligt er een door het MNP opgestelde Milieubalans 2007, met 
hierin bijdragen voor met name het hoofdstuk landelijk gebied, vanuit de WUR. Resultaten 
zullen tevens te vinden zijn in het Milieucompendium. 
De projectleider Milieubalans verzorgt een toelichting op de Milieubalans 2007 tijdens 
lunchbesprekingen bij LNV en LEI,  en Alterra. 
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Projectnummer:  1.2, 1.3 en 1.4 
Titel project: Emissieregistratie 
Beoogd projectleider: 
(naam of profiel) 
Jennie van der Kolk (WOT N&M) 
 
Contactpersoon MNP: Paul Ruyssenaars 
Deelnemende kennisinstellingen: LEI, Alterra 
Looptijd: 1-1-2007 t/m 31-12-2007 
Indicatief budget: k€ 90 
Datum: 5-10-2006 
 
Onderzoeksvraag  
 
Het leveren van cijfers ten behoeve van de Emissieregistratie, het verbeteren van protocollen en het 
vaststellen van methodieken en cijfers over mestproductie en samenstelling. 
 
 
Achtergrond en Probleemstelling 
De werkgroep Landbouw van de Emissieregistratie (ER) heeft een belangrijke taak in het 
verzamelen van emissiegegevens in de centrale database. De emissiegegevens zijn afkomstig 
van verschillende deelnemende instellingen en dienen uniform verzameld, bewerkt, 
opgeslagen en gerapporteerd te worden. Ook worden signalen afgegeven dat bepaalde 
protocollen moeten worden verbeterd en ge-update. Vanuit programma 007 worden bijdragen 
geleverd aan deze taken, in overleg met de andere participerende instellingen (CBS, EC-LNV, 
RIVM, RIZA, TNO). De voorzitter van de werkgroep Landbouw wordt vanaf 2007 vanuit 
Wageningen-UR geleverd. Ook is in 2007 nieuw dat de Werkgroep Uniformering Mestcijfers 
(WUM) die zorg draagt voor het vaststellen van methodieken en jaarlijkse cijfers over de 
mestproductie en samenstelling in Nederland, onder de EmissieRegistratie valt.  
 
Projectdoelstelling 
Het doel van onderhavig project is (in overleg met de vertegenwoordiger(s) van Milieu- en 
Natuurplanbureau, MNP): 
1. Het zorgdragen van de continuïteit van de werkgroep Landbouw; het leveren van een 
bijdrage als thematrekker op het gebied van indirecte broeikasgasemissies en 
ammoniak. 
2. Het leveren van een bijdrage aan de werkgroep uniformering mestcijfers (WUM).  
3. Het verbeteren van de protocollen voor indirecte en indirecte N2O-emissies uit de 
landbouw 
 
Projectresultaat 
In 2007 zal worden gewerkt aan bovenstaande doelen. Dat betekent dat  
• gegevens over ammoniak en indirecte broeikasgassen zullen worden geleverd aan de 
centrale database van de ER.  
• Het protocol voor indirecte en directe emissies van N2O uit de landbouw zal worden 
geupdate. 
• Er jaarspecifieke gegevens over de landelijke en regionale mestsamenstelling in 2006 
worden verzameld. Deze worden vervolgens bewerkt en gerapporteerd aan de WUM, 
al waar ze worden besproken en geaccordeerd. 
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Projectnummer:  1.5 
Titel project: Monitoring Transitie Duurzame Landbouw 
Beoogd projectleider: 
(naam of profiel) 
Marien Borgstein (LEI) 
 
Contactpersoon MNP: Henk van Zeijts 
Deelnemende kennisinstellingen: Alterra, Universiteit van Amsterdam (IVM) 
Looptijd: 1-1-2007 t/m 31-12-2007 
Indicatief budget: k€ 50 
Datum: 5-10-2006 
 
Onderzoeksvraag  
 
De evaluatie van de methodiek voor het monitoren van het transitieproces door middel van stakeholder 
dialogen en het updaten van de methodiek om de monitoring in 2008 in een verbeterde vorm uit te voeren. 
 
 
Achtergrond en Probleemstelling 
Het ministerie van LNV heeft in 2002 een plan van aanpak opgesteld om de overgang naar 
een meer duurzame landbouw te stimuleren. Als resultante hiervan vinden op dit moment 
binnen de verschillende sectoren ontwikkelingen plaats met als doel dat meer duurzame 
agrarische ondernemingen ontstaan. Monitoring kan plaatsvinden op basis van kentallen, zoals 
economische kenmerken (grootte van bedrijven, omzet, ect) en milieukundige getallen 
(gebruik van gewasbeschermingsmiddelen, mestoverschotten, emissie van ammoniak). 
Tijdens een zevental dialogen is in 2006 samen met betrokken stakeholders van verschillende 
sectoren en betrokken bij de landbouw, nagegaan in hoeverre die cijfers nu een goed beeld 
geven van de voortgang naar een meer duurzame landbouw. Vraag is in hoeverre de 
toegepaste methodiek een goede methode is om de voortgang te monitoren. 
 
Projectdoelstelling 
Het project kent de volgende doelstellingen: 
1. Het laten uitvoeren van een externe review van de methodiek. Deze externe review zal 
plaatsvinden op basis van een wetenschappelijk artikel dat wordt geschreven over de 
methode van stakeholderdialogen. 
2. Op basis van deze externe review zal de methodiek worden aangepast zodat in 2008 
nieuwe dialogen kunnen worden gehouden om de voortgang te blijven monitoren. 
 
 
Projectresultaat 
Projectresultaat is in eerste instantie een door een peer reviewed tijdschrift geaccepteerd 
wetenschappelijk artikel. Dit artikel zal aan andere externe (zo mogelijk buiten Nederland) 
geselecteerde deskundigen worden voorgelegd. Op basis van hun suggesties en opmerkingen 
zal de methodiek voor stakeholderdialogen worden aangepast. 
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Projectnummer:  1.6 
Titel project: Verkenningen duurzame landbouw 
Beoogd projectleider: 
(naam of profiel) 
Hein Korevaar (PRI) 
 
Contactpersoon MNP: Henk Westhoek 
Deelnemende kennisinstellingen: Alterra, PRI 
Looptijd: 1-1-2007 t/m 31-12-2007 
Indicatief budget: k€ 100 
Datum: 5-10-2006 
 
 
Onderzoeksvraag  
 
Welke beleidsopties zijn nodig om de knelpunten in het landelijk gebied in verschillende delen van Nederland 
op te lossen in 2020 en wat betekent dit voor het Nederlandse beleid? 
 
 
Achtergrond en Probleemstelling 
Begin 2007 wordt door het Milieu- en Natuurplanbureau Nederland Later uitgebracht. In deze 
studie wordt onderzocht wat in het trendscenario gebeurt met Nederland met de rode en 
groene ruimte en welke beleidsopties nodig zijn om ongewenste onomkeerbare ontwikkelingen 
te stoppen. Ter onderbouwing hiervan is binnen programma 007 een studie gedaan naar de 
effecten van dit trendscenario in twee nationale landschappen; het ene stond onder hoge 
stedelijke druk, het andere gebied niet. De vraag is hoe representatief de resultaten van deze 
studie voor heel Nederland zijn. 
 
Projectdoelstelling 
- De studie uit 2006 zal worden uitgebreid naar twee andere gebieden in Nederland. 
Selectie van deze gebieden zal plaatsvinden op basis van de resultaten van de studie 
uit 2006. Ook in deze gebieden zal worden nagegaan – samen met stakeholders uit het 
gebied – welke beleidsopties voor deze landelijke gebieden nodig zijn om ervoor te 
zorgen dat huidige knelpunten worden opgelost. 
- Met de resultaten uit deze twee studies zal worden nagegaan wat deze beleidsopties 
betekenen voor heel Nederland 
 
Projectresultaat 
Het resultaat van dit project is een WOT-rapport. Dit rapport zal door het MNP gebruikt worden 
ten behoeve van de verkenning ‘Nederland Later’.  
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Projectnummer:  1.7 
Titel project: Duurzame landbouw in Europa 
Beoogd projectleider: 
(naam of profiel) 
Dirk Wascher (Alterra) 
 
Contactpersoon MNP: Henk Westhoek 
Deelnemende kennisinstellingen: Alterra, SENSOR-consortium 
Looptijd: 1-1-2007 t/m 31-12-2007 
Indicatief budget: k€ 50 
Datum: 28-09-2006 
 
Onderzoeksvraag  
 
Ontwikkeling van een instrument voor het inzichtelijk maken van verschillende vormen van landmanagement 
 
 
Achtergrond en Probleemstelling 
Duurzaam landgebruik in Europese regio’s is een belangrijk issue in het Europese beleid op 
verschillende schaalniveaus. Om de implementatie van europese regelgeving ter bescherming 
van multifunctionele landgebruik te verbeteren, is een robust tool nodig om verschillende 
scenario’s door te rekenen op verschillende duurzaamheidsaspecten (3P’s). SENSOR is zo’n 
instrument. SENSOR is speciaal ontwikkeld voor de kwalitatieve en kwantitatieve berekening 
van het effect van verschillende vormen van landmanagement. Ook moet dit tool verschillende 
strategieën worden doorgerekend op het gebied van milieubescherming, 
plattelandsontwikkeling, landgebruik, toerisme, landschap, landbouw, bosbouw en transport 
en energie infrastructuur.  
Het instrument wordt ontwikkeld met subsidies vanuit de europese gemeenschap. 
 
Projectdoelstelling 
Het instrumentarium wordt in 2007 softwarematig gebouwd.  
 
Projectresultaat 
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Projectnummer:  2.1 
Titel project: Stone 
Beoogd projectleider: 
(naam of profiel) 
Oscar Schoumans (Alterra) 
 
Contactpersoon MNP: Reinier van den Berg 
Deelnemende kennisinstellingen: Alterra, LEI 
Looptijd: 1-1-2007 t/m 31-12-2007 
Indicatief budget: k€ 35 
Datum: 28-09-2006 
 
Onderzoeksvraag  
 
Beheer, onderhoud en coördinatie rondom het Stone instrumentarium 
 
 
Achtergrond en Probleemstelling 
STONE is het gemeenschappelijke modelinstrumentarium van Milieu- en Natuurplanbureau, 
DLO en RIZA voor de berekening van de effecten van beleid en autonome ontwikkelingen op 
de emissie van N en P uit de landbouw naar grondwater en oppervlaktewater. STONE wordt 
gebruikt voor een tiental toepassingen (Milieuverkenningen, Milieubalans, OSPARCOM, 
evaluatie mestbeleid, etc.).  
 
In 2005 is de samenwerking binnen het consortium geactualiseerd op basis van de stand van 
zaken en de nieuwste inzichten. De spelregels, gebaseerd op de oude overeeenkomst, zijn 
vastgelegd in een intentieverklaring, die in 2006 is ondertekend. STONE wordt gezamenlijk 
beheerd, verbeterd en gefinancierd volgens afspraken tussen het consortium, waar nu ook de 
ministeries bij betrokken zijn. De functie van projectleider, die tot 2005 door DLO werd 
geleverd, is daarbij vervallen. 
Wel blijft de noodzaak van coördinatie aanwezig. 
 
Onderhavig project heeft betrekking op de benodigde capaciteit voor coördinatie van MNP en 
DLO-belangen, communicatie en decentraal beheer. Inhoudelijke verbeteringen en het 
uitvoeren van modelberekeningen en het interpreteren en rapporteren van modelresultaten 
worden gefinancierd door BO-programma mest en mineralen, conform eerder gemaakte 
afspraken, of uit additioneel beschikbaar gestelde middelen. Ook zullen voorbereidingen 
moeten worden getroffen voor de internationale audit van dit modelinstrumentarium bij het 
MNP. 
 
Projectdoelstelling 
Het doel van onderhavig project is: 
1. coördinatie van MNP en DLO-belangen van het instrumentarium 
2. bijeenkomsten bijwonen Stuurgroep 
3. afstemming met de partners MNP en RIZA 
4. decentraal beheer van het instrumentarium  
5. voorbereiding internationale audit 
 
Projectresultaat 
Werkplan 2007 wordt in grote mate bepaald door reguliere activiteiten (coördinatie, 
communicatie (waaronder up-date website) en decentraal beheer van het instrumentarium. 
Maar er zal ter voorbereiding op de internationale audit moeten worden gewerkt aan de 
kwaliteit van het model . 
De uitgifte van gegevens en bestanden aan derden is in 2004 geprivatiseerd en valt nu buiten 
onderhavig project.  
 
Jaarlijks worden er één of meerdere workshops gehouden over de inhoudelijke aspecten van 
STONE. STONE heeft een eigen website, waarop alle rapportages over STONE staan vermeld. 
De website wordt eenmaal per kwartaal geactualiseerd.  
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Projectnummer:  2.2 
Titel project: MAM 
Beoogd projectleider: 
(naam of profiel) 
Hans Vrolijk (LEI) 
 
Contactpersoon MNP: Reinier van den Berg 
Deelnemende kennisinstellingen: LEI 
Looptijd: 1-1-2007 t/m 31-12-2007 
Indicatief budget: k€ 30 
Datum: 28-09-2006 
 
Onderzoeksvraag  
 
Beheer en onderhoud van het MAM model 
 
 
Achtergrond en Probleemstelling 
Het Mest- en Ammoniak Model MAM berekent de productie en samenstelling van dierlijke 
mest, onderscheiden naar 7 diercategorieën en verschillende regio’s (landelijk, provincies, 
gemeenten), en de emissie van ammoniak uit die mest. MAM wordt voor een groot aantal 
doeleinden toegepast (evaluatie mestbeleid, Milieubalans, Milieuverkenningen, 
Emissieregistratie, berekening landelijk mestoverschot). In 2004-2006 wordt het model 
volledig gereviseerd om het breder toepasbaar te maken en knelpunten in de software te 
verhelpen. Het nieuwe model zal een centrale rol gaan spelen bij de emissieberekeningen. 
Onderhavig project levert een bijdrage aan die revisie en aan het beheer en documentatie van 
het nieuwe model.  
 
Projectdoelstelling 
Het doel van onderhavig project is: 
1. beheer en onderhoud van MAM 
2. documentatie van het model 
 
Projectresultaat 
Het werkplan voor 2007 omvat; 
- projectleiding, coördinatie en beheer,  
- Documentatie van het nieuwe model  
- Vergelijking van resultaten met oude versie van MAM met nieuwe versie en 
evt. suggesties voor aanpassing van het model.  
 
Het model MAM wordt jaarlijks vele malen ingezet ten behoeve van onder andere Milieubalans, 
ER, evaluatie mestbeleid, toekomstverkenningen, etc. Om te voorkomen dat er trendbreuken 
komen als gevolg van het gebruik van de nieuwe versie van MAM, zal nog een korte periode 
naast de nieuwe MAM ook de oude MAM worden gebruikt, om na te gaan of er verschillen zijn 
en zo ja, waardoor ze worden veroorzaakt. Resultaten die hiervoor worden gegenereerd 
worden opgenomen in diverse rapportages.  
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 Projectnummer:  2.3 
Titel project: Kwaliteitsstatus A Nationale Milieu Indicator 
Beoogd projectleider: 
(naam of profiel) 
Roel Kruijne (Alterra) 
 
Contactpersoon MNP: Martha van Eerdt 
Deelnemende kennisinstellingen: Alterra, RIVM 
Looptijd: 1-1-2007 t/m 31-12-2007 
Indicatief budget: k€ 30 
Datum: 28-09-2006 
 
Onderzoeksvraag  
 
Het modelinstrumentarium Nationale Milieu Indicator (NMI) naar kwaliteitsstatus A brengen 
 
 
Achtergrond en Probleemstelling 
De Nationale Milieu Indicator is ontwikkeld door het RIVM en Alterra om de milieugevolgen die 
voortvloeien uit het nationale gewasbeschermingsbeleid in beeld te brengen en te evalueren. 
De NMI berekent de milieubelasting als gevolg van het gebruik van bestrijdingsmiddelen in de 
Nederlandse landbouw. De 1e versie van het model is gebruikt voor de evaluatie van het 
Meerjarenplan Gewasbescherming (MJP-G) in 2000. De NMI versie 2 wordt momenteel 
gebruikt voor de tussenevaluatie van de Nota Duurzame Gewasbescherming (EDG2006). 
Daarnaast worden resultaten van de NMI 2 gebruikt binnen de kaders van de Milieubalans, de 
Emissie Registratie en de Milieuverkenningen. 
 
Projectdoelstelling 
Het doel van dit project is om de kwaliteit van de NMI versie 2 naar Status A te brengen. 
 
Projectresultaat 
De resultaten van dit project zijn; 
1. een versie van de NMI 2 waarin een aantal reparaties zijn doorgevoerd en 
gedocumenteerd 
2. de technische documentatie en de gebruikersdocumentatie van de NMI 2. Deze 
documenten vormen het dossier NMI 2 Status A.  
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 Projectnummer:  3.1 
Titel project: Communicatie 
Beoogd projectleider: 
(naam of profiel) 
Bram ten Cate (Alterra) 
 
Contactpersoon MNP: Reinier van den Berg 
Deelnemende kennisinstellingen: Alterra, LEI, PRI 
Looptijd: 1-1-2007 t/m 31-12-2007 
Indicatief budget: k€ 40 
Datum: 28-09-2006 
 
Onderzoeksvraag  
 
Zorgdragen voor interne en externe communicatie van resultaten van het programma 
 
 
Achtergrond en Probleemstelling 
Dit project richt zich op het verspreiden van informatie over doel en resultaten van het 
programma, intern en extern, en op het profileren van het programma, zodat effectiviteit en 
efficiëntie van het werk in het programma wordt vergroot. Door uitwisseling van informatie en 
kennis wordt kennis van anderen benut en wordt voorkomen dat ‘wielen opnieuw worden 
uitgevonden’. Uitwisseling van informatie en kennis wordt bewerkstelligd door het organiseren 
van interne en externe bijenkomsten en door het verspreiden van informatie over het 
programma, via de website, kennisonline, flyers, posters, workshops en bijeenkomsten. Een 
belangrijke taak is ook het coördineren van de communicatie, en het stimuleren van 
projectleiders tot communicatie. De werkzaamheden zijn verder beschreven in het 
communicatieplan van het programma. De externe communicatie zal via de WOT Natuur & 
Milieu van Wageningen UR lopen.  
 
Projectdoelstelling 
Het doel van onderhavig project is: 
1. Het profileren van het programma en het versterken van de kenniscirculatie; 
2. Het bevorderen en coördineren van de interne communicatie binnen het programma, 
de communicatie tussen programma 007 en andere LNV-programma’s, de 
communicatie binnen het koepelproject ‘duurzame landbouw’, de communicatie met 
adviescommissie en beleidsdirecties en de communicatie met derden; 
3. Het stimuleren en het coördineren van het maken van publicaties over projecten in het 
programma; 
 
Projectresultaat 
Er zullen twee bijeenkomsten worden georganiseerd voor projectleiders en –medewerkers van 
het programma, waarin inhoudelijk over het programma wordt gediscussieerd, en afspraken 
worden gemaakt over onder andere de communicatie per project. De producten zullen worden 
gepresenteerd als bijdragen van de WOT-Natuur en Milieu.  
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 Projectnummer:  3.2 
Titel project: Coördinatie 
Beoogd projectleider: 
(naam of profiel) 
Jennie van der Kolk (Alterra) 
 
Contactpersoon MNP: Reinier van den Berg  
Deelnemende kennisinstellingen: Alterra, LEI, PRI 
Looptijd: 1-1-2007 t/m 31-12-2007 
Indicatief budget: k€ 80 
Datum: 28-09-2006 
 
Onderzoeksvraag  
 
Het zorgdragen dat gestelde doelen binnen het programma worden uitgevoerd in overeenkomst met de 
wensen van het MNP en het ministerie van LNV. 
 
 
Achtergrond en Probleemstelling 
Onderhavig programma 007 is gericht op het verrichten van WOT-werkzaamheden. Dit 
betekent dat eerste gebruiker het MNP is, maar ook willen we graag producten zodanig vorm 
geven dat zij kunnen worden gebruikt door de ministeries van LNV en VROM. Dit impliceert dat 
er vele samenwerkingsverbanden, doelgroepen, kennisgebruikers, stuurgroepen, 
werkgroepen en aanpalende programma’s betrokken zijn bij programma 007. De 
programmaleiding is er op gericht om vanuit een heldere visie op het milieukundige onderzoek 
effectief en efficiënt sturing te geven aan het programma, in overleg met Milieu- en 
Natuurplanbureau, adviescommissie, beleidsdirecties en ER. Daartoe wordt frequent overleg 
plaats, worden notities gemaakt, instructies gegeven en wordt verantwoording afgelegd.  
 
Projectdoelstelling 
Het doel van onderhavig project is: 
1. Algehele programmaleiding, oriëntatie op ontwikkelingen in beleid en maatschappij. 
2. Het maken van werkplannen en programmeringsnotities, in overleg met 
programmacommissie, projectleiders en programmaleiders van aanpalende programma’s 
. 
3. Overleg met programmacommissie. 
4. Afstemming met de WOT Natuur & Milieu. 
5. Overleg met projectleider Emissieregistratie;  
6. Het bewaken van inhoud, kwaliteit, en voortgang van projecten 
7. Rapportages aan en overleg met beleidsdirecties en adviescommissie 
8. Algehele financieel beheer en controle 
9. Opstellen van concepteindrapportage van programma 007. 
10. Het voeren van regie op het milieuonderzoek en het onderzoek naar duurzame landbouw 
in LNV-programma’s, in overleg met adviescommissies en DWK 
 
Projectresultaat 
Werkplan 2007 wordt in grote mate bepaald door reguliere werkzaamheden, zoals hierboven 
aangegeven. Speciale aandacht zal worden besteed aan de coördinatie van de 
duurzaamheidsverkenningen. Speciale aandacht is nodig voor het verder ontwikkelen van de 
regie-functie voor milieuonderzoek, in overleg met adviescommissie en DWK. Tenslotte is 
speciale aandacht nodig voor coördinatie en uitvoering van de gevraagde werkzaamheden van 
het Milieu- en Natuurplanbureau.  
 
Overdracht van kennis zal plaatsvinden via bijeenkomsten, notities, rapportages, lezingen, 
overleg, discussies. 
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Projectnummer:  3.3 
Titel project: Vrije ruimte 
Beoogd projectleider: 
(naam of profiel) 
Jennie van der Kolk (Alterra) 
 
Contactpersoon MNP: Reinier van den Berg  
Deelnemende kennisinstellingen: Alterra, LEI, PRI 
Looptijd: 1-1-2007 t/m 31-12-2007 
Indicatief budget: k€ 245 
Datum: 28-10-2006 
 
Onderzoeksvraag  
 
Door middel van onderzoek, antwoord geven op ad hoc kennis vragen.  
 
 
De vrije ruimte is momenteel nogal groot, omdat op dit moment nog niet duidelijk is wat de 
vragen zijn waar MNP volgend jaar antwoord op moet geven. Daarnaast zullen resultaten van 
een aantal studies aanleiden geven tot een vervolgonderzoek. Omdat op dit moment een 
aantal van die stuides nog niet is afgerond, is nog niet duidelijk of en hoe dit project een 
vervolg moet krijgen. Wel is er voorsorterend op deze vragen een aantal voorstellen voor de 
vrije ruimte gedaan.  
Dit zijn: 
 
project Korte toelichting contactpersoon budget 
Consequenties KRW in 
2030 
Afhankelijk van studies in 
2006 en studies binnen 
andere 
onderzoeksprogramma’s  
Witmer 50 
Metamodellering Project is gestart in 2006; 
vervolg afhankelijk van 
resultaat 2006 
Tiktak 25 
Opties GLB Nieuw project binnen het 
MNP; nagaan wat er al 
binnen BO-onderzoek 
gebeurt 
Westhoek 50 
Toekomst van de landbouw 
irt tot GLB 
Nieuw project MNP; vervolg 
op Nederland Later 
Westhoek 50 
Groene Diensten Als onderdeel van een 
verkennende studie 
 
Van Zeijts 25 
Opties Ammoniakbeleid Als vervolg op een 
ammoniakproject van het 
MNP in 2006 
De Haan 25 
Interacties milieurichtlijnen Vanuit Brussel zijn er 7 
milieustrategiën; in hoeverre 
versterken deze elkaar en 
waar zit de overlap 
Van Grinsven 50 
Duurzame Landbouw in 
Beeld 
Vervolg op eerder project; 
vraag van LNV 
Van Zeijts 50 
Nutrientengebruiksefficiency Afhankelijk van de resultaten 
uit 2006 
Van Grinsven 30 
totaal   355 
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Bijlage: Beoordeling werkplan 2007 WOT-04 
Naar aanleiding van de vergadering Commissie van Toezicht op 31 oktober 2006 
 
 
WOT-04 Wettelijke onderzoekstaken Natuur en Milieu 
Samenstelling Commissie van Toezicht: M.J.P.J. Jenniskens (DN - vz); H.E. 
Groenewoud (DN –secr); A.Jahangir (DK); H.J. Haanstra (LNV-DP), C.M. Peters - van 
de Weijgaert (DL). 
 
 
 
Programma Eind-
oordeel 
Opmerkingen 
WOT-04-001 2 / 3 Projectkosten zijn niet inzichtelijk. Gezien de 
hoogte van de budgetten voor met name  
Communicatie (budget van €180.000) en 
Kennismanagement (budget € 60.000) is 
meer inzicht nodig. In het eerste kwartaal van 
2007 moeten de uitgewerkte werkplannen 
meer informatie verschaffen aan de Commissie 
van Toezicht over de noodzaak van deze 
bestedingen. 
 
WOT-04-002 
Onderbouwend onderzoek 
n.v.t. n.v.t. 
WOT-04-003 
Advisering i.o. 
Accoord Formeel nog geen WOT. 
Wel beoordeeld: geen opmerkingen 
WOT-04-004 
Informatievoorziening i.o. 
n.v.t. Formeel nog geen WOT. 
Beoordeling vindt plaats via stuurgroep onder cluster 
EHS. 
WOT-04-005 
ME-AVP 
n.v.t.  (nog) geen duidelijkheid over voortzetting bij DP;  
geen werkplan 2007 
WOT-04-385 
Milieuplanbureaufunctie 
4 Geen opmerkingen 
WOT-04-395 
Natuurplanbureaufunctie 
4 Aandachtspunten: 
• Doorwerking gewenste inhoudelijke 
vernieuwing voor de periode na 2007 voor 
het MNP als geheel. 
• Met het oog op toekomstige 
ontwikkelingen en 
rapportageverplichtingen aan de EU is een 
aandachtspunt voor de kennisaansturing is 
de beschikbaarheid van qua omvang en 
kwaliteit voldoende 
basis(monitoring)gegevens. 
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WOt-onderzoek 
 
Verschenen documenten in de reeks Werkdocumenten van de Wettelijke 
Onderzoekstaken Natuur & Milieu – vanaf mei 2005 
 
Werkdocumenten zijn verkrijgbaar bij het secretariaat van Unit Wettelijke Onderzoekstaken 
Natuur & Milieu, te Wageningen. 
 
T 0317 – 47 78 44; F 0317 – 41 90 00; E info.wnm@wur.nl 
 
De werkdocumenten zijn ook te downloaden via de WOt-website www.wotnatuurenmilieu.wur.nl 
 
 
2005 
 
1 Eimers, J.W. (Samenstelling). Projectverslagen 2004. 
2 Hinssen, P.J.W. Strategisch Plan van de Unit Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu, 2005 – 
2009. 
3 Sollart, K.M. Recreatie: Kennis en datavoorziening voor MNP-producten. Discussienotitie. 
4 Jansen, M.J.W. ASSA: Algorithms for Stochastic Sensitivity Analysis. Manual for version 1.0. 
5 Goossen, C.M. & S. de Vries. Beschrijving recreatie-indicatoren voor de Monitoring en Evaluatie 
Agenda Vitaal Platteland (ME AVP) 
6 Mol-Dijkstra, J.P. Ontwikkeling en beheer van SMART2-SUMO. Ontwikkelings- en beheersplan en 
versiebeheerprotocol. 
7 Oenema, O. How to manage changes in rural areas in desired directions? 
8 Dijkstra, H. Monitoring en Evaluatie Agenda Vitaal Platteland; inventarisatie aanbod 
monitoringsystemen. 
9 Ottens, H.F.L & H.J.A.M. Staats. BelevingsGIS (versie2). Auditverslag. 
10 Straalen, F.M. van. Lijnvormige beplanting Groene Woud. Een studie naar het verdwijnen van lanen 
en perceelsrandbegroeiing in de Meierij. 
11 Programma Commissie Natuur. Onderbouwend Onderzoek voor de Natuurplanbureau-functie van 
het MNP; Thema’s en onderzoeksvragen 2006. 
12 Velthof, G.L. (samenstelling). Commissie van Deskundigen Meststoffenwet. Taken en werkwijze. 
13 Sanders, M.E. & G.W. Lammers. Lokaliseren kansen en knelpunten van de Ecologische 
Hoofdstructuur – met informatie van de terreinbeheerders. 
14 Verdonschot, P.F.M., C.H.M. Evers, R.C. Nijboer & K. Didderen. Graadmeters aquatische natuur. 
Fase 1: Vergelijking van de graadmeter Natuurwaarde met de Natuurdoeltypen en KRW-
maatlatten 
15 Hinssen, P.J.W.  Wettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu. Werkplan 2006 
16 Melman, Th.C.P., R.G. Groeneveld, R.A.M. Schrijver & H.P.J. Huiskes  Ontwikkeling economisch-
ecologisch optimaliseringmodel natuurbeheer in combinatie met agrarische bedrijfsvoering. 
Studie in het licht van LNV-beleidsombuiging “van verwerving naar beheer” 
17 Vreke, J., R.I. van Dam & F.J.P. van den Bosch.  De plaats van natuur in beleidsprocessen. Casus: 
Besluitvormingsproces POL-aanvulling Bedrijventerrein Zuid-Limburg 
18 Gerritsen, A.L., J. Kruit & W. Kuindersma.  Ontwikkelen met kwaliteit. Een verkenning van 
evaluatiecriteria 
19 Bont, C.J.A. de, M. Boekhoff, W.A. Rienks, A. Smit & A.E.G. Tonneijck.  Impact van verschillende 
wereldbeelden op de landbouw in Nederland. Achtergronddocument bij ‘Verkenning Duurzame 
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Landbouw’ 
20 Niet verschenen 
 
2006 
21 Rienks, W.A., I. Terluin & P.H. Vereijken.  Towards sustainable agriculture and rural areas in 
Europe. An assessment of four EU regions  
22 Knegt, B. de, H.W.B. Bredenoord, J. Wiertz & M.E. Sanders.  Monitoringsgegevens voor het 
natuurbeheer anno 2005. Ecologische effectiviteit regelingen natuurbeheer: 
Achtergrondrapport 1 
23 Jaarrapportage 2005. WOT-04-001 – Monitor- en Evaluatiesysteem Agenda Vitaal Platteland 
24 Jaarrapportage 2005. WOT-04-002 – Onderbouwend Onderzoek Natuurplanbureaufunctie 
25 Jaarrapportage 2005. WOT-04-385 - Milieuplanbureaufunctie 
26 Jaarrapportage 2005. WOT-04-394 -- Natuurplanbureaufunctie 
27 Jaarrapportage 2005. WOT-04 - Kennisbasis 
28 Verboom, J., R. Pouwels, J. Wiertz & M. Vonk. Strategisch Plan LARCH. Van strategische visie naar 
plan van aanpak 
29 Velthof, G.L. en J.J.M. van Grinsven (eds.)  Inzet van modellen voor evaluatie van de 
meststoffenwet. Advies van de CDM-werkgroep Harmonisatie modellen 
30 Hinssen, M.A.G., R. van Oostenbrugge & K.M. Sollart. Draaiboek Natuurbalans. Herziene versie 
31 Swaay, C.A.M. van, V. Mensing & M.F. Wallis de Vries. Hotspots dagvlinder biodiversiteit 
32 Goossen, C.M. & F. Langers. Recreatie en groen in en om de stad. Achtergronddocument bij 
Natuurbalans 2006 
33 Turnhout, Chr. Van, W.-B. Loos, R.P.B. Foppen & M.J.S.M. Reijnen. Hotspots van biodiversiteit in 
Nederland op basis van broedvogelgegevens 
34 Didderen, K en P.F.M. Verdonschot. Graadmeter Natuurwaarde aquatisch. Typen, indicatoren en 
monitoring van regionale wateren 
35 Wamelink, G.W.W., G.J Reinds, J.P. Mol-Dijkstra, J. Kros, H.J. Wieggers. Verbeteringen voor de 
Natuurplanner 
36 Groeneveld, R.A. & R.A.M. Schrijver. FIONA 1.0; Technical description 
37 Luesink, H.H., M.J.C. de Bode, P.W.G. Groot Koerkamp, H. Klinker, H.A.C. Verkerk & O.Oenema. 
Protocol voor monitoring landelijke mestmarkt onder een stelsel van gebruiksnormen 
38 Bakker-Verdurmen, M.R.L., J.W. Eimers, M.A.G. Hinssen-Haanen, T.J. van der Zwaag-van Hoorn. 
Handboek secretariaat WOT Natuur & Milieu 
39 Pleijte, M. & M.A.H.J. van Bavel. Europees en gebiedsgericht beleid: natuur tussen hamer en 
aambeeld? Een verkennend onderzoek naar de relatie tussen Europees en gebiedsgericht 
beleid 
40 Kramer, H., G.W. Hazeu & J. Clement. Basiskaart Natuur 2004; vervaardiging van een 
landsdekkend basisbestand terrestrische natuur in Nederland 
41 Koomen, A.J.M., W. Nieuwenhuizen, J. Roos-Klein Lankhorst, D.J. Brus & P.F.G. Vereijken. 
Monitoring landschap; gebruik van steekproeven en landsdekkende bestanden 
42 Selnes, T.A., M.A.H.J. van Bavel & T. van Rheenen. Governance of biodiversity 
43 Vries, S. de. (2007) Veranderende landschappen en hun beleving 
44 Broekmeijer, M.E.A. & F.H. Kistenkas. Bouwen en natuur: Europese natuurwaarden op het 
ruimtelijk ordeningsspoor. Achtergronddocument bij Natuurbalans 2006 
45 Sollart, K.M. & F.J.P. van den Bosch. De provincies aan het werk; Praktijkervaringen van provincies 
met natuur- en landschapsbeleid in de periode 1990-2005. Achtergronddocument bij 
118 WOt-werkdocument 67 
Natuurbalans 2006 
46 Sollart, K.M.& R. de Niet met bijdragen van M.M.M. Overbeek. Natuur en mens. 
Achtergronddocument bij de Natuurbalans 2006 
  
 
2007 
47 Ten Berge, H.F.M., A.M. van Dam, B.H. Janssen & G.L. Velthof. Mestbeleid en 
bodemvruchtbaarheid in de Duin- en Bollenstreek; Advies van de CDM-werkgroep Mestbeleid en 
Bodemvruchtbaarheid in de Duin- en Bollenstreek 
48 Kruit, J. & I.E. Salverda. Spiegeltje, spiegeltje aan de muur, valt er iets te leren van een andere 
plannings-cultuur? 
49 Rijk, P.J., E.J. Bos & E.S. van Leeuwen. Nieuwe activiteiten in het landelijk gebied. Een 
verkennende studie naar natuur en landschap als vestigingsfactor 
50 Ligthart, S.S.H. Natuurbeleid met kwaliteit. Het Milieu- en Natuurplanbureau en 
natuurbeleidsevaluatie in de periode 1998-2006 
51 Kennismarkt 22 maart 2007; van onderbouwend onderzoek Wageningen UR naar producten MNP 
in 27 posters 
52 Kuindersma, W., R.I. van Dam & J. Vreke. Sturen op niveau. Perversies tussen nationaal 
natuurbeleid en besluitvorming op gebiedsniveau. 
53 Melman, Th.C.P. (ed). Indicatoren voor Convention on Biodiversity 2010. 
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